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临时用电专项施工方案范文(5篇)







临时用电专项施工方案1
一 、工程概况

黔西县黔洪路道路改造工程位于贵州省黔西县，道路起点接 清毕路，终止于水泥砖制造场处，道路总长1380米；道路宽度  为18米，车行道宽度为13米，两侧人行道宽度为2.5米(根据 现场实际情况调整)。全线采用一板块，沥青混凝土路面。本项
目设计内容包括：道路工程、给排水工程、电气工程、景观工

程、交通工程等。
总体目标

(1)工程工期：总工期

105 日历天
(2)工程质量：合格工程。

质量目标：创市级以上优良工程

(3)安全目标：全工程无伤亡事故。
(4)文明、环保目标：创建标准化工地
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二、 施工用电计划

由于施工路线长，根据道路的长度和走向，和供电部门协
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调，每隔300～500m 引出一个接线口，以满足施工排水和浇筑砼
用。

三、施工临时用电布置

现场施工用电引入由业主接至施工现场，并装表计量，抄表
结算；

临时用电线路沿施工路由走向进行布置，电力线路的设置应
符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 的有关规

定；
临时高压电路的铺设及电箱的安装，应充分考虑其容量和安
全性。并选择受施工影响较小和相对安全地段采用直埋电缆方

式，在穿过道路、门口或上部有重载的地段，应加套管予以保

护，对不同阶段施工的分支线路尽可能分期计划，以便临时电缆 周转使用，也有利于施工用电安全。电气设备要设置过载自动保
护装置。

为保证施工连续性，防止断电事件，工地设置备用发电机。

四、 施工用电安全措施

1、 安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成，电工
必须持证上岗；
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2、 用电人员必须做到：
(1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能；
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(2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品，
并检查用电装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转；

(3)停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱，发现问题及
时报告解决；

(4)负责保护所有用电设备的负荷线，保护零线和开关
箱，完好无损；

(5)搬迁或移动用电设备必须切断电源，在一般情况下不
许带电作业，带电作业要设监护人；

(6)按规定定期对用电线路进行检查，发现问题及时处
理，并做好检查和维修记录；

(7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识；
3、 施工现场所有用电设备，除作接零外，必须在设备负荷 线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前，水中的一切工 作人员必须返回地面，接通电源后严禁一切工作人员下水作业， 在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地 下水过大时，不能达到上述要求者，必须另行制订切实可行的安
全措施才能作业；

4、 架空线必须架设在专用电杆上，严禁捆设在树木及脚手
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架上，但必须采用绝缘铜线或铝线；

5、 每台用电设备应有各自专用开关箱，必须实行“一机一
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闸一保”制，严禁一闸多用；

6、 照明灯具、金属外壳必须作保护接零式或接地，单相回
路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器；

7、 电源电缆长的移动式用电设备，必须设专人执行，调整
电缆(操作者必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套),严禁电缆浸水；

8、 分配电箱与开关箱的距离不超过30米，开关箱与其控制
的固定式用电设备的水平距离不宜超过30 米；

9、 夜间照明，电工跟班作业，漏电保护器灵活有效与用电
荷载相匹配；

10、 使用手持电动工具(振动棒、振动器等)要戴绝缘手
套，穿绝缘鞋；
11、 漏电保护器负荷侧(包括相线和工作零线)线路必须独
立，不得与接地装置相连接，不得与其他回路连接；

12、 运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因，才能重新合
闸送电，发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换；

13、 配电箱的引入电源线，禁止用插销连接，箱内电器要固 定牢靠，配电箱内排列整齐，绝缘良好，接头规范，箱内不得有
杂物，不得挂接其他临时用电设备。
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14、 动力电配电箱和照明配电箱应分别设置，如合配一箱，
应分设并作标志；
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15、 配电箱及内部盘面，采用铁板和优质绝缘材料制作，严
禁用木配电箱及木盘面    临时用电专项施工方案2

第一章编制依据
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20    )

《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-20   )

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20    )
《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸
第二章工程概况
建设单位：无锡市机关事务管理局

代建单位：无锡市危旧房改造投资管理有限公司

设计单位：无锡市城归设计有限责任公司

勘察单位：无锡市建筑设计研究院有限公司

监理单位：江苏建协工程咨询有限公司

施工单位：江苏伟丰建筑安装集团有限公司
该项目1#楼为七层剪力墙结构，

建筑面积共计3551.88 m²;2#   楼为五层剪力墙结构，建筑面
积共计2135.60 m²;3#   楼为二层框架结构，地上建筑面积

1107.368 m² , 地下建筑面积199.723 m²,   共计建筑面积为
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1307.091m² ;  连廊A 筑一层框架，建筑面积17.355 m²; 连 廊B
筑一层框架，建筑面积16.625 m²; 以上建筑面积总计为
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7028.551 m²。
该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角，所处
地理位置优越，交通便利。

计划工期：20    年 8 月 1 日 ～ 2 0  年 年 0 4 月 3 0 日
第三章用电布置

电源使用专线变压器，可以满足整个工程的现场施工和办公 用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱， 同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原 则，现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的
配电箱。

施工现场临时用电工程采用三相五线制，即“TN-S” 供电系
统(三相五线制)设置专用的保护零线。

配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护
器，(漏电工作电流不大于30mA 或 1 5mA, 动作时间0 . 1S)。

第四章用电负荷计算

1、 施工设备最大用电量计算

(1)、根据施工机械选择，主要施工机电设备额定功率总和
为 P1=181KW。
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(2)、电焊机额定容量，总和P2=40KV。
(3)、室内照明容量P3=5KW。
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(4)、室外照明容量总和P4=5KW

设总需用电容量为P, 则根据公式P 总=1.10
(K1·≥P1/cosψ+K2·P2+K3·P3+K4·P4)

取 ：K1=0.6,K2=0.6,K3=1.0,K4=1.0,cosψ=0.75。

P总=1.1(0.6_181/0.75+0.6_40+1.0_5+1_5)=180KW
P 总=1.1(0.6_405/0.75+0.6_40+1.0_5+1_5)=380KW

则要求业主在施工现场需提供400KVA 的变压器，以满足施
工现场用电负荷要求。

I 线=KP/1.732_U 线
_cosc=0.6_380_1000/1.732_380_0.75=462A

选用120mm2 的电缆线由附近变压器接入工地按三相五线制
进行架设。

第五章临时用电施工安全技术措施
5.1外线防护现场踏勘

经过现场踏勘，在施工过程中必须特别注意施工临时用电线
路架空搭设安全及日常使用维护管理。

5.1.1配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量
电箱上进线加滴水弯。
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5.1.2 线绝缘好，无老化、破损和漏电。

5.1.3过道电线可采用硬质护套管埋地铺设并作标记。
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5.2接地、接零保护系统及防雷保护。

5.2.1施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，必须
采用 TN—S 接零保护系统即三相五线制。

TN—S 接零保护系统

5.2.2保护零线应单独敷设，不作它用，保护零线上不得装 设开关或熔断器，截面应不小于工作相线的50%,同时必须满足
机械强度。
5.2.3保护接地线在整个电路中，除在工作接地线、配电室 线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出外，在任何地方不得与 工作零线有电气连接，如铁质配电箱的工作零线端子板和保护线 端子板。不能同时直接固定在箱体上，工作零线端子板和必须与
箱体绝缘。

5.2.4保护零线必须用专用的黄、绿双色线，在任何情况下
不准用黄、绿双色线作负荷线。
5.3漏电保护器

5.3.1保护零线不得通过漏电保护器，漏电保护器应装设在 配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 比较好的配置方式为：隔离开关 → 漏电保护器 → 熔断器设备或者
自动空气开关设备。
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5.3.2施工用电实现两级保护，即应装设总漏电保护器和开
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关箱中设备负荷线的始端装设漏电保护器，并应注意上下级漏电
保护器漏电参数的合理配置，实现分级保护。

开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,

额定漏电动作时间应不小于0.1S, 一般场所的手操式电动工具  和露天、潮湿场所或在金属构件上操作时装设的漏电保护器，其
漏电动作时间应小于0.1S,  额定漏电动作电流应不大于15mA。

5.3.336V 及其以下的用电设备，如工作环境干燥可免装漏
电保护器，否则必须设置漏电保护器。

5.4支架的架设

5.4.1外支线明配时必须固定在瓷瓶上，严禁绑在架管、钢 筋上，不允许两根线绑在1个瓷瓶上，在易受机械操作、人员流
动多，各种料具制作安装活动范围大的场合，不应采取明配方

式。

5.4.2室内支线明配时，进户线的室外端应采取绝缘子固
定，过墙必须穿管保护，不得低于2.5M。

5.4.3电线穿管敷设时，管内导线不许接头，穿线管进出配 电箱必须从箱底穿入箱内，进入其它地方时管口一定要封好，防 止雨水进入。电线管明配时，应用管卡固定好，所有管内线完成
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后应测试相间和对地绝缘强度应不小于0.5Ω。

5.4.4电缆干线应采用架空敷设。电缆穿越建筑物、构筑
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物、道路、易受机械操作的场所及引出地面从2M 高度至地下
0.2M 处，必须加保护套管。

5.4.5导线从电杆上引下，穿有保护管，上端做成防水弯
头，下端一直把管从箱底穿入箱内。

5.4.6电线进、出配电箱一律从箱底并加护套，分路成束并 做防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱
和开关箱的进出线用橡皮绝缘电缆，不承受张力。

5.5现场照明

5.5.1照明在总配电箱处单独设置照明配电箱，照明干线采 用三相线与工作零线、保护零线同时引出的方式，也可根据工地 具体情况，从配电箱内引出，装设照明分路开关，并注意单相照
明分相接电，尽量做到三相平衡。

5.5.2通道照明、危险场所照明，必须用专用回路，避免相
互干扰。

5.5.3施工作业面局部照明灯具的引线必须使用橡皮绝缘电
缆，严禁使用其它导线。
5.5.4室外灯具距地面不低于3M, 室内灯具不低于2.4M,
低于2.4M 时用36V 的安全电压。
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5.5.6一般场所采用220V 电压，危险潮湿场所的照明及手
持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。
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5.5.7照明灯具应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质
线。导线不得随地拖拉或绑脚手架上。

5.5.8照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的
照明开关箱必须装设漏电保护器。

5.5.9室外照明灯具距地面不得低于3m; 室内距地面不得低
于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。
5.6配电箱和开关箱

5.6.1配电箱和开关箱采用标准电箱，厚度大于1.5mm, 箱 内电器应安装在金属板上，箱体安装在通风、干燥、常温场所，
周围无杂物，便于维修和操作，没有防碍操作的障碍物，配电

箱、开关箱的下底与地面距离大于1.3M, 小于1.5。箱体防雨、 防尘、配锁，内应分设工作零线和保护零线端子，然后分别通过 端子板接入用电回路，工作零线端子板与箱体之间保护绝缘，端
子板应装在箱内配电板的下部或装在箱体内底侧，并标明

“N” 、 “PE”。

5.6.2配电应采用三级配电两级保护

三级配电：指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制实现分
级配电。
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两级保护：指开关箱以及其上一级分配电箱(或总配电箱)
中必须装设漏电保护器实现至少两级保护。
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配电箱、开关箱有编号、回路标识、适用范畴说明。

5.6.3 电箱应门、锁、色标和统一编号。

5.6.4电箱内开头电器必须完整无损，接线正确。各类接触
装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜。

5.6.5电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

5.6.6电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作
电流进行分极配合。

5.6.7配电箱应设总熔断丝、分熔丝、分开关。零排地排齐
全。动力和照明分别设置。

5.6.8配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配
合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器 的额定值、动作额定值适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹
配。
5.6.9金属外壳电箱应用接地或接零保护。
5.6.10开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

5.7配电室
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5.7.1配电屏正面的操作通道宽度1.8M,  配电屏后面的维护 通道宽度1M,  配电屏侧面的维护通道宽度1M,  配电室天棚距地  面 3M。 配电室的门向外开关配锁，并采取地面绝缘措施。配电
屏的上端距天棚0.8M。
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5.7.2配电室能自然通风，并采取防止雨雪和动物出入的措
施。
5.8机械和手持电动工具

5.8.1建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维护保
养。

5.8.2按规定作好接零保护，对产生振动的设备保护零线的
连接点不少于两处。
5.8.3在做好接零保护的同时，还按规定设置符合具体要求
的漏电保护器。

5.8.4每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内，除 应装设过负荷、短路、漏电保护情装置外，还装设能在任何情况
下可以使用电设备实行电源隔离开关。

5.8.5手持电动工具和所有移动式电动建筑机械的负荷线，
按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆，单相时用三

芯，三相时用四芯，其截面1.5mm2  (限于手持式电动工具的电
缆保护零线，其它为2.5mm2)。

5.8.6接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其 截面不小于48mm2,   一组2根接地体之间距不小于2.5米，入土
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深度不小于2米，接地电阻应符合规定。

5.8.7橡皮线中黑色或绿/黄双色线作接地线. 与电气设备
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连接的接地或接零线截面积最小不能低于2.5mm2, 多股铜芯
线；手持式设备应采用不小于1.5mm2 的多股铜芯线。

5.8.8总箱、分配电箱及配电线路末端必须有重复接地。

5.8.9 中小型机具
(1)搅拌机及砂浆机

必须搭设防雨操作棚，机体安装坚实平稳。

各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。
操作人员应持证上岗操作。

必须有良好的单独接地，接地电阻应符合规定。
搅拌机操作杆必须装有保险装置，进料斗应有挂钩及挂链。
( 2 ) 木 工 平 ( 压 ) 刨

外露传动部位必须装有防护装置。刨面必须有靠山。平刨刀
刃处必须设护手防护装置。

必须单独接地或接零保护，并安装漏电保护器。
(3)木工圆锯

传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩。 圆锯要设松口刀(分料器),操作必须使用单向电动开关。
要有良好接地保护，并安装漏电保护器。

第  14   页  共  48  页
(4)手持电动机具

必须单独安装漏电保护器。防护罩壳齐全有效。外壳必须有
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效接地或接零。橡皮电线不得破损。

(5)电焊机

有可靠的.防雨措施。

一 、二次线(电源、龙头)接线处应有齐全的防护罩，二次
线应使用线鼻子。有良好的接地或接零保护。

配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。
(7)气瓶

各类气瓶应有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒。

乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5m。
乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。

皮管应用夹头紧固。操作人员应持有效证上岗操作。

(8)水泵

电源线不得破损。有良好的接零保护装置。
应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。
5.9 防触电措施与触电急救

5.9.1直接接触的防护

5.9.1.1所有的电线、电气设备、控制电器等用兆欧表测试
绝缘性。
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5.9.1.2 当不能绝缘处理的地方，采用屏护措施，如高低、
低压线路，露天变压器等。
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5.9.1.3人、车辆及其它设施与带电体应保持安全距离，如 临时架空线与建筑物外侧或脚手架具外侧边缘的最小安全距离为
不小于4M,  架空线跨越机动车道时离地面垂直高度不小于6M,

线间距离不小于0.3M 等。

5.9.2触电急救

5.9.2.1首先使触电者脱离电源，立即就近移到干燥、通风
的位置，分别进行现场救护。

5.9.2.2如果触电者伤害不重，神态清醒，但心慌、无力，
应让其静卧休息，注意观察并及时送医院。

5.9.2.3呼吸困难或逐渐微弱，或心脏跳动失常，应立即进
行口对口人工呼吸。
第六章安全防火及灭火注意事项

6.1规范、标准中对电气设备的安装要求中就包含了防火的 要求，我们第一要严格按规定安装，第二要加强维护修理，及时
消除火灾隐患。

6.2雷电火灾的防止应安装避雷装置，已安装的要注意维护
修理。

6.3静电火灾灭火。
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6.3.1首先切断电源，再灭火。

6.3.2如果无法几及时切断电源时，灭火选择干粉灭火剂等
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不导电灭剂，人与带电体应保持安全距离。

6.3.3 当火势较大， 一时难以扑灭时，应立即通知消防部
门，不可延误时机。

6.3.4工地建立防火责任制，职责明确，按规定设消防员，
建立防火档案并正确填写。

6.3.5按规定建立防火义务消防队，有专人负责，定出教育
计划和管理办法。

6.3.6重点部位(库房、木工间等)必须建立有关规定，有 专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应的消防器
材。

6.3.7建立动用明火审批制度，按规定划分级别，明确审批
手续，并有监护措施。

6.3.8焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规
定。
第七章用电管理

7.1搞好安全生产，领导是关键，工地项目部应成立以项目 经理为负责人的安全用电管理小组，配备专职安全管理员，同时 要建立项目领导成员轮流安全生产值日制度，解决生产中的安全
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问题和进行巡回安全监督检查。

7.2各施工工种是项目的细胞，是搞好安全生产的前沿地，
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加强安全建设是项目加强安全生产管理的基础。各班组要设生产 安全员，协助班组长搞好安全管理，和班组长一起坚持岗位安全 检查，安全值日和班前安全教育教育制度， 同时作好班前安全教
育活动及记录，现场维修电工要做好电工维修工作记录。

7.3“安全第一、预防为主”是施工用电必须遵循的指导方  针，施工用电是建筑业容易发生事故的专业，所以我们电气技术
人员、安全工作者、电工都要坚定不移地贯彻执行这一方针。

7.4施工用电是直接为施工生产服务的，它的好坏直接影响 工程的进度和工程质量，又直接影响整个工地职工的安全，所以 我们一定要加强施工用电管理，配备一定数量的电气专业技术人
员，把施工用电作为安全工作中的一项重要工作来抓。

7.5掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。

7.6使用设备前必须按规定穿戴和设备相应的劳动保护用 品，检查安全装置和防护设施是否完好，严禁设备带“病”运
转。

7.7停用的设备必须拉闸断电锁好开关箱。

7.8负责保护所用的开关箱、负载线和保护零线，发现问题
及时报告解决。
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7.9搬迁或移动电器设备必须经电工切断电源，并做妥善处
理后进行。     临时用电专项施工方案3
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一 、工程概况

客天下旅游产业园一期会所，工程建筑呈人字型。建筑天面
标高为27 .385米，总层数为4层，局部5层。建筑面积约

10300.65平方米，总造价约447万元，工程基础定于2007年1
月10日开工。

总电源由甲方提供引至西桥侧面附近。线路沿别墅道路架  空，离地高度约5米。布设一组电缆 BLV3_50mm2+1_50mm2  到一
级开关箱前。设一级开关箱至现场，埋设一组电缆约180m,

BLV3_50mm2+1_50mm2  约180m, 二级开关箱采用电缆埋地。

二、 施工现场用电说明

本工程“三通一平”已完成，本工程现场临时用电系统，根 据 JGJ46-2005 临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负 荷统计，安装容量88.9KVA 计算容量108.1A。 为保障临时用电  系统运行安全可靠，采用现场临时用电进行统一布设。根据甲方
提供电源引入施工区域，进行安装至

总配电箱

分配电箱

开关箱
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电气设备，按三级设置和一机一闸一漏电保护。具体铺设安
装线路大小截面，详见用电设计计算。
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三、 负荷计算表：
用电设备名称

数量(台)

型号及名牌技术数据
合计功率Pe(KW)

井字架卷扬机

四、 根据以上工程所投入的设备和照明用电表，工地临时用
电量的计算如下：

1、 电源至一级箱导线截面选择
I 线 =KP/(_U   线_
cos)=0.6_88.9_103/(1.732_380_0.75)
=108.1A

查表(建筑施工手册第二版)7-63得知，选择
BLV3_50mm2+1_50mm2 架空敷设，可满足用电要求。

2、 一级箱至二级箱导线选择
二级箱分两个，分别为动力箱与照明箱

(1)动力箱负荷计算
I 线 =KEP/(_U     线
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=0.6_ (22+6+4.4+2.2+11+21+6)_1000/
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(1.732_380_0.75)
=88.25A

查表(建筑施工手册第二版)7-63得知，选择
BLV3_50mm2+1_50mm2 埋地敷设，可满足用电要求。

(2)照明箱负荷计算
I 线 =KEP/(_U      线_
cos)

=0.6_ (10.5+0.8+5)/(1.732_0.38_0.75)
=19.8A

查表(建筑施工手册第二版)7-63得知，选择
BLV2_6mm2+1_6mm2 埋地敷设，可满足用电要求。

3、 二级箱至各机械设备的导线截面
(1)、二级箱至卷扬机开关箱的导线及电气设备选择：

1)计算电流
P===11KW

I====25.07A

2)选择导线截面 BV-3_2.5+1_2.5    埋地敷设。选择开关及保
护设备为： HK2-30/3。  熔体熔断电流为30A,  漏电保护器为
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导线选择：
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