
沥青路面施工过程质量管理
和检查验收



一一．施工前的材料与设备检查．施工前的材料与设备检查

nn最新检测的正式试验报告最新检测的正式试验报告。进口的材。进口的材
料应提供该批材料的船运单。对首次使料应提供该批材料的船运单。对首次使
用的集料，应检查生产单位的生产条件、用的集料，应检查生产单位的生产条件、
加工机械、覆盖层的清理情况。所有材加工机械、覆盖层的清理情况。所有材
料都应按规定取样检测，经质量认可后料都应按规定取样检测，经质量认可后
方可订货。方可订货。

nn 各种材料都必须在施工前以各种材料都必须在施工前以““批批””
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nn 使用成品改性沥青的工程，应要求供应使用成品改性沥青的工程，应要求供应
商提供所使用的改性剂型号、基质沥青商提供所使用的改性剂型号、基质沥青
的质量检测报告。使用现场改性沥青的的质量检测报告。使用现场改性沥青的
工程，应对试生产的改性沥青进行检测。工程，应对试生产的改性沥青进行检测。

nn 施工前应对沥青拌和楼、摊铺机、压路施工前应对沥青拌和楼、摊铺机、压路
机等各种施工机械和设备进行调试，对机等各种施工机械和设备进行调试，对
机械设备的配套情况、技术性能、传感机械设备的配套情况、技术性能、传感
器计量精度等进行认真检查、标定，并器计量精度等进行认真检查、标定，并
得到监理的认可。得到监理的认可。
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二、二、铺筑试验路段铺筑试验路段

nn 高速公路、一级公路在施工前应铺筑试验高速公路、一级公路在施工前应铺筑试验
段。其他等级道路在缺乏施工经验或初次段。其他等级道路在缺乏施工经验或初次
使用重大设备时，也应铺筑试验段。当同使用重大设备时，也应铺筑试验段。当同
一施工单位在材料、机械设备及施工方法一施工单位在材料、机械设备及施工方法
与其他工程完全相同时，也可利用其他工与其他工程完全相同时，也可利用其他工
程的结果，不再铺筑新的试验路段。程的结果，不再铺筑新的试验路段。

nn 试验段的长度，通常为试验段的长度，通常为100~200100~200mm并选在正并选在正

线上铺筑。线上铺筑。

沥青路面施工过程质量管理和检查验收



nn 沥青路面试验段铺筑分试拌及试铺两个阶段应沥青路面试验段铺筑分试拌及试铺两个阶段应
包括下列试验内容：包括下列试验内容：

nn （（11）检验各种施工机械的类型、数量及组合）检验各种施工机械的类型、数量及组合
方式是否匹配。方式是否匹配。

nn （（22）通过试拌确定拌和机的操作工艺，考察）通过试拌确定拌和机的操作工艺，考察
计算机的控制及打印装置的可信度。计算机的控制及打印装置的可信度。

nn （（33）通过试铺确定透层油的喷洒方式和效果、）通过试铺确定透层油的喷洒方式和效果、
摊铺、压实工艺摊铺、压实工艺,,确定松铺系数等。确定松铺系数等。

nn （（44）验证沥青混合料生产配合比设计，提出）验证沥青混合料生产配合比设计，提出
生产用的标准配合比和最佳沥青用量。生产用的标准配合比和最佳沥青用量。
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nn （（55）建立用钻孔法与核子密度仪无破损）建立用钻孔法与核子密度仪无破损
检测路面密度的对比关系。确定压实度的检测路面密度的对比关系。确定压实度的
标准检测方法。标准检测方法。

nn （（66）检测试验段的渗水系数。）检测试验段的渗水系数。
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三三．施工过程中的质量管理与检．施工过程中的质量管理与检
查查

nn 沥青混合料生产过程中，必须按规定的沥青混合料生产过程中，必须按规定的
检查项目与频度，对各种原材料进行抽检查项目与频度，对各种原材料进行抽
样试验，其质量应符合规定的技术要求。样试验，其质量应符合规定的技术要求。
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11、原材料、原材料

11）粗集料：）粗集料：

外观外观((石料品种、含泥量等石料品种、含泥量等))

nn 针片状颗粒含量针片状颗粒含量

nn 颗粒组成颗粒组成((筛分筛分))

nn 压碎值压碎值

nn 磨光值磨光值

nn 洛杉矶磨耗值洛杉矶磨耗值

nn 含水量含水量
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nn 22）细集料）细集料

nn 颗粒组成颗粒组成((筛分筛分))

nn 砂当量砂当量

nn 含水量含水量

nn 松方单位重松方单位重
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nn   33）矿粉）矿粉

nn 外观外观

nn ＜＜0.075 0.075 mmmm含量含量
nn 含水量含水量
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nn 44）石油沥青：针入度（）石油沥青：针入度（2~32~3天天11次）次）

nn                                           软化点（软化点（2~32~3天天11

次）次）

nn                                           延度（延度（2~32~3天天11

次）次）

nn                                           含蜡量（必要含蜡量（必要

时）时）
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22、热拌沥青混合料的检验、热拌沥青混合料的检验

nn 混合料外观混合料外观

nn 拌和温度：传感器自动检测、显示打印拌和温度：传感器自动检测、显示打印

nn mm  mm  逐盘在线检测逐盘在线检测

≤≤mmmm
≥≥

nn 每台拌和机每天每台拌和机每天1~21~2次次,,抽提筛分与标准级配抽提筛分与标准级配

比较比较
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nn 沥青用量（油石比）：沥青用量（油石比）：逐盘在线检测，逐盘在线检测，
计算机采集数据计算。计算机采集数据计算。

nn 每台拌和机每天每台拌和机每天1~21~2次，抽提实验。次，抽提实验。
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沥青混合料中沥青含量实验沥青混合料中沥青含量实验

nn 射线法射线法

nn 离心分离法（标准法）离心分离法（标准法）

nn 回流式抽提仪法回流式抽提仪法

nn 脂肪抽提器法脂肪抽提器法

沥青路面施工过程质量管理和检查验收



离心分离法离心分离法

nn kgkg，，装入烧杯，用三氯乙烯浸泡装入烧杯，用三氯乙烯浸泡3030min ,min ,用用
玻璃棒适当搅动，使沥青充分溶解。玻璃棒适当搅动，使沥青充分溶解。

nn 倒入离心式分离器。倒入离心式分离器。

nn 转速转速30003000r/minr/min。。重复上述步骤，直至抽提重复上述步骤，直至抽提
液成清澈的淡黄色为止。液成清澈的淡黄色为止。

nn 将容器中的集料，将容器中的集料，105℃105℃烘干，称取集料质烘干，称取集料质
量。量。
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nn 离心式抽提仪离心式抽提仪
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nn 用压力过滤器回收瓶中的沥青溶液，由滤用压力过滤器回收瓶中的沥青溶液，由滤
纸的增重得出泄露入滤液中矿粉，无压力纸的增重得出泄露入滤液中矿粉，无压力
过滤器，也可用燃烧法测定。过滤器，也可用燃烧法测定。

nn 计算沥青混合料中矿料的总质量。计算沥青混合料中矿料的总质量。

nn 计算沥青用量（或油石比）。计算沥青用量（或油石比）。
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nn 马歇尔试验马歇尔试验::空隙率、稳定度、流值空隙率、稳定度、流值

nn 每台拌和机每天每台拌和机每天1~21~2次次

nn 浸水马歇尔试验：必要时浸水马歇尔试验：必要时((试件数同试件数同
马歇尔试验马歇尔试验))，符合规范的规定，符合规范的规定
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沥青混合料的矿料级配检验沥青混合料的矿料级配检验

nn 抽提沥青后，将全部矿料放入样品盘中抽提沥青后，将全部矿料放入样品盘中
105℃105℃烘干。烘干。

nn mmmm，，2.36mm2.36mm，，4.75mm4.75mm，，公称最大粒公称最大粒

径，另外再根据混合料类型选用径，另外再根据混合料类型选用11个适个适
应的筛孔，等应的筛孔，等55个筛孔。个筛孔。

nn mmmm的矿粉含量中。的矿粉含量中。
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nn 车辙试验车辙试验

nn 必要时必要时((以以33个试件的平均值评定个试件的平均值评定))
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热拌沥青混合料路面施工过程中热拌沥青混合料路面施工过程中
工程质量的控制标准工程质量的控制标准  

nn 外观：外观：表面平整密实表面平整密实,,不得有明显轮迹、裂不得有明显轮迹、裂
缝、推挤、油丁、油包等缺陷缝、推挤、油丁、油包等缺陷,,且无明显离且无明显离

析现象析现象  。。

nn 接缝。接缝。

nn 施工温度施工温度  。。

nn 总厚度。每总厚度。每20002000mm22一点一点,,单点评定，设计值单点评定，设计值
的的--5%5%（高速公路），其他（高速公路），其他-8%-8%
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nn 上面层厚度：上面层厚度：每每20002000mm22一点一点,,单点评定单点评定

nn 设计值的－设计值的－10%10%。。

nn 压实度：压实度：每每20002000mm22检查检查11组逐个试件评定组逐个试件评定

并计算平均值。并计算平均值。

nn 实验室标准密度的实验室标准密度的97%;97%;最大理论密度的最大理论密度的
93%;93%;试验段密度的试验段密度的99%99%。。
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钻芯机钻芯机
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美国进口核子密度仪美国进口核子密度仪

nn   
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核子密度仪核子密度仪
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nn 平整度：平整度：((最大最大间隙间隙))

nn 上面上面层：随时层：随时,,接接缝处单杆评定，缝处单杆评定，33mmmm（（
高速公路），其他公路高速公路），其他公路5mm5mm

nn 中下面中下面层：随时层：随时,,接接缝处单杆评定缝处单杆评定
nn        5       5mmmm（（高速公路），其他公路高速公路），其他公路

7mm7mm
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nn 平整度：平整度：((标准差标准差))

nn 上面上面层，连续测定，层，连续测定，mmmm（（高速公路）高速公路）

mmmm（（其他公路）其他公路）

nn 中面中面层，连续测定，层，连续测定，mmmm（（高速公路）高速公路）

                                2.8mm                                2.8mm（（其他公路）其他公路）
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如
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