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摘    要

当今社会正处于蓬勃发展的过程中，生产力不断发展，各个行业的制度日趋严格，随

着市场经济体制制度的不断完善以及社会经济的快速发展，建筑行业的市场竞争也变得愈

来愈激烈，然而一个企业想要取得长远的发展屹立与整个行业的不败之地，就必须要抢占

先机，夺得自身优势，那么对于一个建筑企业来说，成功的关键则在于能否在同等条件下

率先为社会提供高质量、低成本工期又短的合格产品。因此，想要在竞争激烈的建筑行业

中站稳脚跟得到长远的发展，就必须要对建筑工程成本做好有效的控制，为施工企业某企

业谋求最大化的经济效益。

对于一个建筑工程施工项目整体来说，在施工阶段所需要的工程投资费用是最大的，

所以在这个时候做好对建筑工程成本的控制对于整个工程项目的成本管理来说尤为关键。

近些年来随着经济社会的快速发展，各项管理政策也在不断出台，我国在建筑工程项目的

成本控制方法上也有了更深一步的发展，与此同时也融合了不少西方的一些先进的管理办

法。但是，这也不能够证明我们已经做到近乎完美的施工方案，我们依旧存在一些问题。

例如对成本控制认识不够全面；为追求成本而忽略了工程项目自身的质量；各个部门以及

各个阶段衔接不协调；资金投入不及时；相关施工制度体系不完善等等，这些都将对我们

的建设成本造成影响。

本文先从国内外成本控制现状开始展开研究，其次再对建筑工程成本控制的原理及方

法进行探析，最后通过对山水豪庭小区进行实例分析来得出丰宁县目前成本控制方面所存

在的问题及改进办法。让建筑行业其他的工程项目在进行成本控制时能够产生积极有效的

借鉴作用。
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