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摘 要

传统的企业管理模式会消耗极大的人力物力，移动互联网、云计算、社会化

网络等一切新兴的、正在发展的信息科技将改变人们的传统认知，意识到 ERP

系统对企业发展的重要性，为节约成本使工作效率提升，ERP管理软件的运用将

十分必要。本次毕业设计，根据深圳市益光电子有限公司目前业务流程缺陷将利

用金蝶 KIS云专业版系统的实施，满足企业的实际需求与个性化管理。本设计主

要运用金蝶 Kingdee Way实施方法使企业从传统的人工管理，转变成通过 ERP软

件使企业各部门之间的沟通更加便捷，处理业务上的成果更加高效，实现企业的

人力物力资源最大化利用，进一步改进深圳市益光科技有限公司的行业管理和经

营管理水平，提高企业效益。

关键词：金蝶 KIS 云专业版；业务流程；实施方案



2

目 录

1. 项目概述 ........................................................3

1.1设计背景.....................................................3

1.2设计意义.....................................................3

1.3设计目标.....................................................3

1.4设计思路.....................................................4

2. 公司存在的问题与需求分析 ........................................4

2.1公司存在的问题...............................................4

2.2需求分析.....................................................4

3. 设计方案和技术路线及预期效果分析 ................................5

3.1设计方案分析及拟定...........................................5

3.2技术路线.....................................................5

3.2预期效果分析.................................................5

4. 项目定义 ........................................................6

4.1项目立项.....................................................6

4.2成立项目组织.................................................6

4.3项目调研.....................................................6

5. 系统实施总体计划 ................................................6

6. 软件应用总体框架与软件模块清单 ..................................8

6.1软件应用总体框架.............................................8

6.2软件模块清单.................................................8

7. 确认系统基本业务流程 ............................................9

7.1采购管理系统流程.............................................9

7.2销售管理系统流程.............................................9

7.3生产管理系统流程............................................10

7.4委外管理系统流程............................................10

7.5存货核算系统流程............................................10

7.6仓存管理系统流程............................................11

8. 系统实现测试与项目上线验收 .....................................11

8.1系统实现....................................................11

8.2系统测试....................................................16

8.3项目上线....................................................21

8.4验收交付....................................................21

9. 结论 ...........................................................22

9.1毕业设计成果特点............................................22

9.2设计成果的实用价值或应用前景................................22

9.3不足之处或遗留未解决的问题..................................22

参考文献 ..........................................................23

致谢 ..............................................................24



3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/845312214220011330

https://d.book118.com/845312214220011330

