
南京港龙潭办公楼3、4楼出新与8、9楼卫生间改造工程


施

工

组

织

设

计
 


编制单位：南京建筑安装工程有限公司
编制时间： 2016 年 12月 
           目 录
第一章  总则
1.1概述
1.2适用范围
1.3编制依据
其次章  工程概况
2.1工程概况
2.2工程特点
2.3工程工期
2.4工程质量
第三章  施工组织指导方针
3.1主要指导方针
3.2 科学组织、细心施工
3.3 质量第一、平安至上
3.4 科技先导、争创一流
第四章  现场管理组织机构、劳动力组织
4.1现场管理组织机构网络图（见附表一）
4.2 施工劳动力
第五章 工程施工方案与施工措施
5.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程
5.1.1.施工工艺
5.1.2.操作要点
5.2地砖地坪施工
5.4.1.施工工艺
5.4.2.操作要点
5.5.1.施工工艺
5.5.2.操作要点
5.3乳胶漆施工
5.5.1.施工工艺
5.5.2操作要点
5.4、电气安装
5.7.1、规范要求
5.7.2材料说明
5.5、卫生洁具安装与上下水管道改造安装
卫生洁具安装
卫生洁具安装要点
．上下水管道安装
5.8.4.上下水管道安装要点
5.6 雨雪天、夜间、冬季施工技术平安措施
5.7防台防汛期间平安技术措施
第六章 机械设备进场支配
6.1进场前的打算工作
6.2 机械设备进场
6.3 具体进场支配：
第七章 材料进货支配
7.1 材料进货打算工作
7.2 材料进货支配
附表1 现场管理机构网络图
现场质量保证明施体系。
现场平安、消防、文明施工实施体系。
第七章   施工管理打算对已完工程的爱护方案与措施工作
7.1临时打算
7.3施工中打算工作
7.4. 对已完工工程的爱护方案与措施
7.5. 产品爱护措施
第八章  质量管理措施
8.1质量目标网络
8.2.平安文明施工措施
8.3现场防火工作措施
8.4 现场平安保证措施
电器设备与电动工具一览表
附表2 施工进度支配表
附图：施工现场平面布置图


[bookmark: _Toc368921812]第一章     总则
[bookmark: _Toc368921813]1.1概述
本施工组织设计系为南京港龙潭集装箱有限公司办公楼3、4楼出新与8、9楼卫生间改造工程特地编制，涉与有关工程概况、进度支配、施工方案、管理人员组织、质量保证体系、平安文明施工、成品爱护等方面。
[bookmark: _Toc368921814]1.2适用范围 
本施工组织设计仅适用于南京港龙潭集装箱有限公司办公楼3、4楼出新与8、9楼卫生间改造工程内部装饰装修工程
[bookmark: _Toc368921815]1.3编制依据
1.3.1招标文件与招标答疑
1.3.2有关建筑装饰工程规范、标准：
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑施工平安检查评分标准》JGJ59-99
《施工现场临时用电平安技术规范》JGJ46-88
《建筑项目管理规范》GB/T50326-2001 
1.3.3有关建筑装饰施工平安生产、文明施工、环境爱护方面的法律、法规和规定等。主要有以下内容：
《中华人民共和国建筑法》
《建设工程质量管理条例》
《中华人民共和国环境爱护法》




以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/856151023015010044

