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前  言 

 

当前，市政工程临时设施和工程措施方面存在规划不合理、标准不统

一、周转利用少等问题，造成费用管控超预算，成本占比居高不下。为全

面推进集团精益建造管理，完善集团技术标准，进一步强化基础设施工程

临时设施预算管控，打造低成本运营优势，由集团科技部牵头组织，发展

公司负责编制《市政工程临时设施建造与费用管控标准》（以下简称标准），

为集团市政工程道路、桥梁、隧道项目临时设施和工程措施的规划设计与

费用管控提供参考依据。 

本标准以国家、行业、地方的现行标准为基础，以局《中建三局有限

公司项目临建工程管理办法》（试行）、集团《企业管理手册》、《项目管理

手册》等管理文件为依据，本着“绿色建造、合理规划、经济实用、循环

周转”的原则，采取“规划清晰、标准明确、费用固化”的思路编制。 

本标准通过借鉴行业内成熟、先进做法，结合本企业市政工程项目具

体实施案例，并参考有关文献资料编制而成。本标准从项目驻地、现场施

工临时工程、拌合站、钢筋加工场、施工便道、施工措施等几方面入手，

就总体规划、建造标准、费用管控标准等方面给出了具体参考指标，为后

续市政工程施工提供标准和依据。主要适用工程范围为市政工程道路、桥

梁、隧道项目。 

由于编写人员水平所限，标准中难免存在疏漏和不足之处，敬请批评

指正，以便不断完善。
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/88813107200

3006032
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