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一、基本情况介绍
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   1、市郊铁路江跳线基本情况

市郊铁路江跳线，起于重庆轨道交通5号线的终点站跳磴

站，至于重庆市江津区圣泉寺车站，线路全长28.22km，设

有6个车站，均为高架站，平均站间距4.39km。供电制式采

用AC25KV/DC1500V接触网供电，列车采用全国首创双流制

AS型列车，江跳线是全国第一条将双流制技术应用落地的轨

道交通线路，最高运行速度120km/h。

重庆市郊铁路江跳线工程于2022年8月6日开通初期运营。

圣泉寺站

江津高铁站

享堂站

双福站 九龙园站 石林寺站站 跳磴站
轨道交通5号线

DC1500V

A
C

25K
V

AC25KV



5

     2、重庆轨道5号线情况    

   重庆轨道交通5号线一期工程起于两江新区园博

中心，止于大渡口区跳磴站，设车站25座，线路长

39.75km，采用山地城市As型（直流）车，1500V架

空接触网供电工程，最高设计速度100km/h。

    重庆轨道5号线分为南段（跳磴-石桥铺）、中

段（石桥铺-大石坝）、北段（大石坝-园博中心）、

北延段（园博中心-悦港北路），目前中段暂未开

通。

一、基本情况介绍



一、基本情况介绍
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双流制为贯通运营提供了技术前提
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  江跳线为市郊铁路，采用27.5kv/DC1500v供电制

式；重庆轨道交通5号线为城市轨道交通，采用

1500v直流供电方式。

一、基本情况介绍

江跳线的列车要进入重庆轨道5号线实现贯通运

营，首先就必须使江跳线的列车同样能在1500V的

直流供电制式下运行。因此，江跳线的列车采用了

全国首创的双流制AS型列车。其特点为，列车采用

交流和直流双用受电弓，能自动调整升弓压力；



双流制为贯通运营提供了技术前提
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列车上配有交流和直流两套供电系统，能自动根据网压

判断所处的供电环境，进而投入相应的供电系统。列车在

通过交直流转换段前，根据地面信标发出的信号，自动切

牵断电，当通过交直流转换段后，列车再根据接触网的网

压判断所处供电环境，通过交直流转换开关的转换，进而

接通、投入相应的列车内部的供电系统，实现交直流转换。

一、基本情况介绍

同时，为了更好贯通运营，方便重庆轨道交通5号线的司机驾

驶江跳线的列车，江跳线的列车尤其是司机室的布局，在设计时

尽可能与重庆轨道5号线的列车保持一致。



贯通意义
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二、江跳线与重庆轨道5号线贯通意义
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01

贯通意义
02

03

提高乘客出行便利

兑现社会投资人承诺

更好体现双流制示范作用

江跳线与重庆轨道交通5号线贯通运营，可以让江津区的居民

无需换乘，一车直达重庆市中心城区，为群众提供了更加快捷

方便的选择；同时也能更好促进和推动江津区融入主城区。

江跳线为PPP项目，社会投资人与政府实施机构签订的《特许

经营协议》中约定江跳线要实现与5号线贯通运营。实现贯通

运营也是兑现社会投资人的承诺。

江跳线为市郊铁路，采用双流制列车，与5号线贯通运营，能

更好体现双流制列车的意义，为市郊铁路与城市轨道交通互

联互通、融合发展提供示范引领作用。
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       在江跳线设计联络阶段，提前谋划与重庆轨

道5号线贯通运营工作，在设备招标时预留与重

庆轨道交通5号线接口，同时将贯通运营所需要

的设备改造升级和调试等内容包含在设备招标合

同内，为后期贯通运营、设备升级改造提供了基

础条件。

前期设备招标时后贯通运营预留条件

三、贯通运营推进情况



三、贯通运营推进情况
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重庆轨道江跳线与已运营的5号线线路贯通调试工作配合单位

多，且贯通调试可能改变部分既有设备的相关设置，存在影响次

日既有线正常运营的可能性，因此对贯通调试工作的安全要求极

高。贯通调试主要协调组织相关厂家完成联络线限界检测、联络

线及5号线正线热滑试验，专用无线通信与信号、车辆的联调，信

号、车辆与站台门系统联调，信号、车辆与广播系统联调，信号、

车辆与乘客信息系统联调，组织信号专业完成单车测试、多车追

踪测试及预跑图测试等，组织车辆专业完成连挂救援、弓网受流

动态试验等工作，满足贯通试运营要求。
联络线热滑试验工作
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