

(EPS装饰线条工程施工方案)

编制：

审核：

审批：

日期：2012 年 4 月 1 日

目 录

一、工程概况1

1.1 工程概况.....1

1.2. 编制依据.....1

1.3. 主要工程项目和数量.....1

二、施工总体安排1

2.1 计划投入本工程的主要施工机械、设备1

2.2 计划投入本工程的人员.....1

2.3 计划投入本工程的材料.....2

2.4 施工前期准备工作.....2

四、主要施工方法3

4.1EPS 装饰线条安装工艺流程：2

4.2 施工要求3

五、质量保证措施5

六、应注意的质量问题6

七、成品保护7

八、安全保证措施7

一、工程概况

1.1 工程概况

河北省石家庄出监监狱（监舍楼、教学楼、指挥中心）外装修工程施工工程位于出监监狱内。该项目面积 6335 平方米。本工程部分为框架结构，大部分为框剪结构。抗震设防烈度为 7 度。

1.2.编制依据

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
- 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88
- 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95
- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

二、施工总体安排

2.1 计划投入本工程的主要施工机械、设备

序号	机械或设备名称	数量	国别产地
1	电动搅拌器	1	国产
2	角磨机	2	国产
3	钢筋剪	3	国产
4	刮刀	3	国产
5	墨斗	4	国产

2.2 计划投入本工程的人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/555202002341011201>