幼儿园施工组织设计
第一章 编制依据
1、国家建设工程的有关文件；
2、设计图纸
3、现行建筑工程的法律、法规、施工规程、规定及标准；
《建筑地基根底工程施工质量验收标准》GB50202-2002．
《砌体工程施工质量验收标准》GB50203-2002．
《建筑工程施工质量验收统一范》            GB50300-2001．
《砼结构工程质量验收标准》GB50204-2002．
《钢结构工程施工质量验收范》GB50205-2002．
《木结构工程施工质量验收范》GB50206-2002．
《建筑地面工程施工质量验收范》GB50209-2002．
《地下防水工程质量验收标准》GB50208-2002．
《屋面工程质量验收标准》GB50207-2002．
《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB20210-2001．
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》GB50242-2002．
《建筑电气工程施工质量验收范》GB50303-2002．
《通风与空调工程施工质量验收标准》 GB50243-2002．
第二章 工程概况
1、工程名称：
2、招 标人 ：
3、建设地点：
4、建设规模：详见图纸设计
5、工程质量：到达合格标准
第三章  施工准备方案
施工准备工作内容包括技术、生产、现场三个方面，要做到三通一平，六落实，为此做好以下几方面工作：
1、平整场地
 采用机械平整，余土用翻斗车运到指定地点堆放，缺土用翻斗车从外地运到施工现场，人工回填。组织人员修筑厂区临时道路路床，碾压后填石渣作为施工运输道路，搭设临时设施。
2、技术准备
组织现场施工人员审查图纸，按照设计总平面图基准点作好测量控制，按设计和规划要求进行工程定位放线。做好技术交底和平安交底，学习各工序和平安操作规程，合理安排施工现场，要求现场有循环道路并做好明沟排水，必要时用石渣或砂石铺路面，保证构件及材料顺利进场，雨季能正常施工。
3、现场施工及生活用水
施工现场主管径不小于Φ40，支管径不小于Φ25；管网路线及位置严格按照施工平面图布置，以满足施工现场生产和生活用水。
4、施工现场临时用电
根据工程实际情况和平安生产施工标准要求，按一条生产线计算用电量，按用电负荷大小设置相应的导线、配电箱、柜、用木杆、瓷瓶架入施工现场的配电箱、盘内。
5、施工临时设施：〔见施工现场平面布置图〕
第四章  主要部位施工方案
1、施工测量
1.1为保证单体建筑的位置正确和工程质量,施工时现场设专职测量放线员和复合测量员，专门负责本工程轴线，标高的测量和控制。
1.2进场后,与甲方、监理联系对勘测水准点和坐标控制点进行现场书面交底,作为工程施测轴线控制网和高程施测的依据。

1.3、控制点牢固,且位置不亦受外界影响并设明显标志,外表用水泥砂浆抹平,压光,控制轴线十字线应清晰,控制点应设备用点和后视三角,以防破坏后能及时恢复。
1.4、现场采用J-2经纬仪测量,专职放线员放线后,技术负责人及时复核并报甲方、监理验收,复核。
1.5、标高控制(各楼层标高控制方法)
(1)、标高测量采用AL-300水准仪。
(2)、将甲方提供的水准点分测于场区某处桩位上,四边围档保护并注明其高程,做为施工用水准点。
2、钢筋工程
2.1  施工准备
  钢筋使用前先检查出厂合格证及标牌，做力学试验；如发生脆断等特殊情况，还要做化学成分检验。
  按现场平面图规定的位置，将钢筋堆放场地清理平整，放好垫木，按钢筋品种、型号分类堆放。制备保护层所需要的砂浆垫块。
  熟悉图纸，确定钢筋穿插就位顺序，做好与其它工作的配合，如模板、管线、预留、预埋,并做好技术、平安交底。
2.2 施工技术要点
Φ20及以上钢筋采用镦粗直螺纹机械连接技术, Φ20以下钢筋采用闪光对焊或绑扎工艺。
  节点处钢筋穿插十分稠密时，应留出振动棒的插入空隙，也应注意梁顶面主筋间的净距不小于30mm,以利混凝土灌注。
2.3  施工技术措施
  根底钢筋绑扎
①划钢筋位置线：按图纸标明的钢筋间距算出根底实际需用的钢筋根数，在垫层上弹出钢筋的位置线；
②按弹出的钢筋位置线铺设根底钢筋，将钢筋交叉点全部绑扎。
③
根底梁钢筋：先穿梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，将箍筋按已画好的间距逐个分开，再放梁的架力筋，隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固，调整好箍筋间距，先绑架立筋，再绑主筋。
④根据弹好的墙柱子位置线，将柱子伸入根底的插筋绑扎牢固，插入根底深度要符合设计要求，甩出长度不宜过长，上端采取措施保证甩筋垂直。
  柱子钢筋绑扎
①套柱箍筋：按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的搭接钢筋上，然后立柱子竖筋。
②立竖向受力筋：竖向受力筋的连接采用镦粗直螺纹连接，具体操作见后面的镦粗直螺纹施工工艺。
  梁钢筋绑扎
①在定好的竖向钢筋上，按图纸要求用粉笔画箍筋间距线。
②按已划好的箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎。
好的间距逐个分开，穿次梁的下部纵向受力筋及弯起筋，并套好箍筋，放主次梁的架力筋，隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固，调整好箍筋间距，绑架立筋，再绑主筋，主次梁同时配合进行。
③在主次梁受力筋下垫上垫块保证保护层的厚度。
  板钢筋绑扎
①清理模板上的杂物，用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间距。
②按划好的间距先摆放受力主筋，后放分布筋，预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
③板外围两根钢筋相交点全部绑扎，其余各点交错绑扎〔双向板钢筋相交点全部绑扎〕。
④在钢筋的下面垫好砂浆垫块，以保证保护层厚度。
⑤上层钢筋在板厚为220时设置马凳，规格为Ф14。
  楼梯钢筋绑扎
①在楼梯板上划主筋和分布筋的位置线。
②根据设计图纸中主筋、分布筋的方向，先绑扎主筋后绑扎分布筋，每个交点均应绑扎，有楼梯梁时，先绑梁筋，后绑板筋。
③底板筋绑完，待踏步模板吊绑支好后，再绑扎踏步钢筋。
  钢筋镦粗直螺纹接头
Φ20以上的钢筋采用钢筋镦粗螺纹接头，此接头平安可靠，强度高。接头强度到达SA级标准，性能稳定，连接速度快，连接对中性好，可连接主体中的各向钢筋，施工平安，对环境无污染。
1 工艺流程：
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②接头施工操作工人、技术管理和质量管理人员都经过了技术培训，操作人员持有上岗证。
③钢筋下料：加工使用的钢筋必须调直，使用砂轮切割机下料，要求切口的断面应与钢筋轴线垂直。
④钢筋镦粗后应认真检查，凡出现与钢筋垂直的横向裂缝等情况，应及时割除，重新镦粗。
⑤将检查合格的镦粗钢筋在专用套丝机床上逐个加工螺纹，且一一与相配的套筒相匹配检查，凡发现有不合格螺纹一律切除，检查合格后应及时用塑料帽加以保护。
⑥钢筋连接：先安装套筒再将上层钢筋旋紧而使钢筋连接起来，在操作过程中应注意旋紧的程度，外露丝长不得大于一个以上的完整丝扣。
⑦按500个钢筋接头为一验收批，每批将每种钢筋取12个接头做单向拉伸和反复拉压试验。
3、模板工程

模板工程是保证混凝土外观质量的关键环节，其制作安装的质量将直接影响主体结构施工的质量，因此必须采用相当的措施来保证模板的安装质量，本工程采用定型钢模板和竹胶板模板，碗扣型多功能支撑系统。
3.1  根底柱承台及根底拉梁模板：根底垫层混凝土浇注完毕后，放出承台及柱梁的边线，采用竹胶板模板及对拉螺栓一道。
3.2  柱模板：多肢柱采用定型钢模板，其它柱采用竹胶板模板。
  柱模根部要用水泥砂浆堵严，防止跑浆；柱模的浇注口和清扫口在配模时应一并考虑留出。
  采用双钢管柱箍，间距为600mm，模板设间距600mm的对拉螺栓。
  梁柱模板分屡次支设时，在柱子混凝土到达拆模强度时，最后一段模板先保存不拆，以便与梁模板连接。
3.3  梁、板、梯模板
  按要求搭设好梁底碗扣支撑，调好标高，摆好钢管及木方，由木方翻样按梁结构尺寸加工好梁横，按施工流水方向先底模后侧模进行安装。
  梁侧模与底模要固定牢固，各梁柱结点要拼装严密不漏浆。
  顶板模板采用12mm厚竹胶板，次龙骨为间距300mm的50×100mm的方木，主龙骨为Φ48的双钢管，间距为1.2m。木方外表进行处理，以保证板模结合平整。
  梁、板支撑为碗扣式可调支撑体系，立杆间距为0.9m×0.9m，横杆步距为1.2m。
  当梁跨度≥4m时，模板起拱1/1000~3/1000。
3.4  模板的撤除
  撤除时间：根底、柱模在混凝土外表强度及棱角不致因拆模而损坏时方可拆模。承重梁、底模及支撑在上层施工时不可撤除。待第三层施工完前方可撤除。
  拆模时定型钢大模板做好临时支撑，由上而下起吊
撤除。
  撤除的模板应及时清理干净，刷好隔离剂，按规格码放备用。
3.5  施工考前须知
  混凝土浇灌前要认真复核模板位置、柱垂直度、平整度、柱高等，并仔细检查预埋件及预留孔洞位置尺寸是否正确，并在大木盒处钻孔以便排出空气，检查模板接缝是否严密，支撑是否牢固。
  模板要严格按平面编号配置、对号入座。
  所有模板使用前均应刷隔离剂。
  严格按模板分项工程质量检验标准检查评定。
  混凝土浇注时应有1~2名熟练木工值班，随时检查模板情况，如发现问题及时处理。
  捣固时应有序振捣，以防止发生漏振或振捣不实。
4、混凝土工程
4.1  混凝土的配制
  集中拌制混凝土必须严格执行混凝土配合比通知单的有关要求，生产过程中，发生各种变化需对混凝土配合比进行调整时，应由专人负责，并重新签发混凝土配合比通知单或配合比调整记录。
  外掺料：配制普通混凝土时，使用M-1高效泵送剂，改善混凝土的性能。
  材料要求:由于地下水对混凝土有弱侵蚀性,地下局部混凝土结构采用矿渣硅酸盐水泥,地上局部混凝土结构采用普通硅酸盐水泥，砂采用中砂，石子为5-40mm碎石,拌制混凝土的所用材料必须符合标准、标准的规定，且符合施工配合比的设计规定。
  现场检测坍落度要求在14~18cm，水灰比0.5左右，砂率为40%左右。
4.2  混凝土泵送
  本工程投入二台HB60型混凝土输送泵作业，泵管沿外脚手架布设至施工层，布设时应尽量减少弯管数量。

  泵送工艺：泵送前应用水和砂浆润滑管道以减小泵送阻力，泵机料斗上应设筛网。卸料时随时去除大石块，泵送要连续作业，料斗内要留存足够的混凝土防止吸入空气造成堵塞损坏泵机。施工中假设发生堵管现象，那么反转泵机抽回混凝土，假设仍不能排除堵塞，那么应拆管检验，并用清水去除管内材料后恢复泵送，泵送完成后要用清水清洗管道。
4.3  混凝土浇注
  开盘前检查
①对模板安装位置、钢筋、预埋件、预埋管线、预留预埋孔洞等进行检查验收。
②检查浇注设备的完整性。
③落实施工人员，以保证施工的连续性。
④填写搅拌通知单，通知本次拌合的标号、配比、数量。
  浇注由远向近浇注，浇注时应有模板、预埋件、钢筋等人员值班，如发生偏差，必须在混凝土初凝前纠正完毕。
4.4  振捣：柱、梁均采用5~6米插入式振动棒捣固，板小于15cm的采用平板振动器，大于15cm的板采用插入式振动棒振捣，初凝前外表采用平板振动器二次振捣，所有板初凝前均用木抹压平防止出现表现裂缝，梁、柱、节点要仔细振捣以到达混凝土密实。
4.5  养护：梁板浇捣完成后，浇水养护，并保证在10天内处于足够湿润状态，柱采用YH-1型混凝土外表养护剂喷膜养护。
4.6  施工缝的留设及处理
 混凝土不能连续浇注时，应考虑留置施工缝，柱子施工缝留在根底顶面和梁的下面，梁、板施工缝留设在次梁跨度的中间1/3范围内。
  下段混凝土施工前，去除已硬化的混凝土外表松动石子及软弱混凝土层，并冲洗干净，铺同标号的水泥砂浆。
5、围护墙体工程
本工程围护结构为空心砖墙、砌块墙。
5. 1  准备工作
  将框架上的预埋拉结筋凿出并理直，以备砌入墙体。

  以框架柱的轴线为基准，定出墙体的内外边线；在框架柱上用水准仪把第一皮的底标高测出，并划上墨线，然后在柱上向上按块体厚度画出每皮砖墨线，作为砌体的皮数杆。
  地坪低于20mm的要用细石混凝土找平，高的要凿除，以使第一皮砌筑的高度在同一水平线上。
  所有砌块在砌筑前应用水浸透后晾干备用，不得现用现浇。
5. 2  空心砖墙、砌块墙施工要点
  砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌，砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露头。
  在砌块墙底部用烧结普通砖砌筑，其高度不宜小于20mm，在砌到接近上层梁、板底时，用烧结普通砖斜砌挤紧，砖倾斜度为600左右，砂浆应饱满。
  每隔1m高用C15现浇混凝土做一道60厚2φ6配筋混凝土带，并与柱甩出钢筋焊牢。
  切锯砌块应使用专用工具，不得用瓦刀任意砍劈。
  灰缝应横平竖直，砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm，竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝，其宽度不得大于20mm。
  空心砖墙、砌块墙上不得留脚手眼。
填充墙砌体工程允许偏差
	项次
	项     目
	允许偏差
	检 验 方 法

	1
	轴  线  位  移
	10
	用尺检查

	
	垂 直  度
	≤3M
	5
	用2M托线板或吊线、尺检查

	
	
	＞3M
	10
	

	2
	外表平整度
	8
	用2M靠尺和楔形塞尺检查

	3
	门窗洞口高、宽
	±5
	用尺检查

	4
	外墙上、下窗口偏移
	20
	用经纬仪或吊线检查

	5
	砂浆饱满度
	≥80%
	采用百格网检查


6、 防水工程
 SBS
 改性沥青防水卷材是以热塑性弹性体为改性剂，将石油沥青改性后作浸渍涂盖材料。以玻纤毡、聚酯毡等增强材料为胎体，以塑料薄膜等作防粘隔离层，经过各工序加工制成的一种成形的柔性防水卷材，在施工中没有有害物质，是符合环保要求的一种新型材料。
6.1  施工工艺
〔1〕SBS防水卷材采用热溶铺贴法，采用热溶铺贴法可以降低防水层的工程造价，既省粘合剂用量亦可防止防水层空鼓现象产生；
〔2〕基层处理为水泥砂浆找平层，要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象。基层必须枯燥。含水率要求在9%以下；
〔3〕在枯燥的基层上涂刷 SBS 改性沥青防水卷材冷底油，要求涂刷均匀一次涂好，枯燥6h(根据气温而定，以不粘脚为好)；
〔4〕先把卷材按位置摆正，点燃喷灯(喷灯距卷材0.3 m 左右)，用喷灯加热卷材和基层，待卷材外表溶化后随即向前滚铺，加热要均匀，滚压时不要卷入空气和异物，要求压实、压平。在卷材还未冷却前，用抹子把边封好，再用喷灯均匀细致地把缝封好，特别注意边缘和复杂部位，以防翘边；
〔5〕双边做法施工工艺和单层做法的施工工艺根本相同，铺贴第二层应与第一层卷材按缝错开0.3 m左右(一般建筑做单层即可)；
〔6〕平安防护:热溶施工要加强汽油的保管和喷灯的管理养护，预防火灾和工伤事故的发生。
6.2  施工考前须知
  雨、雪、雾、大风天气不得进行施工。
  环境温度变大较大时不得施工。
  特殊部位的附加层应仔细施工。
  施工应注意防毒防火，施工人员应穿平底劳动鞋，不得穿带铁钉的鞋进入现场。
  防水施工不得进行交叉作业，应在前道工序完成后进行下一步施工。
  防水工程施工完成后应注意成品保护。
  蓄水试验应注意观察。
6.3  质量要求
  所有材料应符合有关标准要求标准。
  所有材料应有各种合格证、准用证、复试检验报告资料、隐蔽验收资料和评定资料。
7、 装饰工程技术措施
7.1  为了保证施工质量，我们将集中一切力量，精心组织，精心施工，严把质量关，加强施工工序中的过程控制，确保装饰工程质量到达优良标准，以保证工程观感质量，争创优质工程。
  装饰工程展开前，应经业主、监理工程师检查合格后再按方案展开施工。
  装饰工程施工前，必须由质监部门对钢筋混凝土、砖墙等结构体的质量进行验收，合格后才能进行装饰施工。
  装饰施工遵循“先湿后干，先粗后细，先上后下〞的原那么。
  装饰工程全面展开前，先做一样板间〔全部饰面〕或样板〔局部饰面〕，经业主、监理工程师检查满意后再全面展开施工。
  装饰施工完毕后将对产品进行切实的保护工作。
  整个施工过程严格按设计图纸及质量标准要求。
7.2  墙、柱、天棚面抹灰
   材料准备
选用42.5R普通硅酸盐水泥，过筛中砂，石灰膏或磨细生石灰粉。
  施工要点
①清理墙、柱、梁、天棚面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物，并洒水湿润，对光滑的混凝土面，凿毛后再进行抹灰，以增强底层灰与墙体的附着力。
②抹灰施工前，先找好规矩，横线找平，竖线吊直，做出灰饼和标筋，弹出准线。
③基层处理：混凝土墙面涂一道YJ-302混凝土界面处理剂，加气混凝土墙面抹6mm厚掺外加剂专用砂浆。
④墙面阴阳角抹灰：作业时，将靠尺在墙面的一面用线锤找直，然后在墙面的另一面侧靠尺抹上砂浆。
⑤采用水泥砂浆做面层，先将底子灰外表扫毛或划出纹道，抹面层时，注意接槎，然后外表压光，不少于两遍，次日洒水养护。
⑥做墙裙、踢脚板：根据高度尺寸弹线，把靠尺靠在线上用铁抹子切割，修边整理。
7.3  外墙涂乳胶漆
  作业条件
①墙柱面根本枯燥，基层含水率不大于8%，过墙管道，洞口抹灰找平完成。
②门窗安装完毕，环境温度在5℃以上。
③样板间经监理验收评定合格。
  材料准备
选用经检验合格的聚醋酸乙烯乳胶漆、滑石粉、2％羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、各色有机或无机颜料。
  施工要点
①清理墙、柱、天棚外表：首先将墙、柱、天棚外表起皮及松动清理干净，将灰渣铲干净，然后将墙、柱、天棚面抹净。
②刮腻子两遍：腻子配合比为滑石粉：乳液：2％羧甲基纤维素＝90：10适量。每一遍用抹灰钢光匙横向满刮，一刮板紧接一刮板，接头不留槎。枯燥后用磨砂纸磨平、磨光。第二遍同第一遍做法，枯燥后磨光并抹干净。
③刷第一遍乳胶漆：乳胶漆在使用前选用漏斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面，墙柱面先上后下。乳胶漆使用前应搅拌均匀，加水稀释，防止头遍漆刷不开，从一头开始，逐渐向另一头推进，上下顺刷，互相衔接。待第一遍乳胶漆枯燥后，复补腻子，用砂纸磨光，清扫干净。
④刷第二遍乳胶漆：第二遍乳胶漆操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不稠，不宜加水，以防露底。
7.4塑钢门窗安装
作业条件
①门窗洞口已按设计要求施工完毕，并已画好门窗安装位置墨线。
②检查门窗洞尺寸是否符设计要求，发现问题及时处理。
③检查塑钢门窗，如有外表损伤、变形及松动，应及时进行修整，合格后再进行安装。
材料准备
塑钢门窗的品种、规格，开启形式符合要求，附件配套齐全，具体产品合格证，材料准用证；防腐材料，填缝材料等符合设计及标准规定，经检验合格后使用。
塑钢门窗安装操作要点：
①门窗框四侧面按设计要求进行防腐，连接件、固定件等安装用金属零件，除不锈钢外，均应进行防腐蚀处理。
②根据门窗安装位置墨线，将塑钢门窗装入洞口就位，调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度等，检查偏差符合标准后进行固定。
③根据门料的规格、色彩选用彩花玻璃，合理方案用料，减少边角废料，注意保护，以防破损。
④门窗锁与拉手等小五金，可在门窗扇装入框后再进行组装，保证开闭灵活；所用五金件应配套。
⑤制作门窗的型材外表应保持光亮洁净，不能有沾污、碰伤的痕迹，不能扭曲变形，门窗附件须齐全。
7.5  室内墙砖施工方案
  作业条件
①墙顶抹完灰，做好墙面防水层、混凝土垫层。
②做好内隔墙和水电管线，堵好管洞。
③装好门、窗框，并用符合设计要求的材料将门窗框与洞口缝隙堵塞严实。
④弹好墙面上+50cm水平线。
  材料准备
选用32.5R普通水泥或矿渣水泥、32.5R白水泥、中砂、石灰膏或生石灰粉。
瓷砖：符合设计要求及质量要求.
  室内镶贴磁砖操作程序
 (
基层处理
排砖弹砖线
抹底子灰
选砖、浸砖
贴标准点
擦  缝
镶贴瓷砖
垫底尺
)
  施工要点
①清理干净墙面上残存的废余砂浆块、灰尘、油污等，并提前一天浇水湿润并刷界面处理剂。
②打底时要分层进行，每层厚度宜5～7mm。
③底层灰6～7成干时，按图纸要求，结合实际和磁砖规格进行排砖、弹线。
④正式镶贴前应贴标准点，用废磁砖，用做灰饼的混合砂浆粘在墙上，用以控制整个镶贴瓷砖外表平整度。
⑤垫底尺：计算好最下一皮砖下口标高，底尺上皮一般比地面低1mm左右，以此为依据放好底尺，要求水平、安稳。
⑥镶贴瓷砖前，面砖应先浸泡2h以上，然后取出晾干待用。
⑦贴砖应自下而上粘贴，要求灰浆饱满，粘贴过程中随时用靠尺检查平整度，同时要保证缝隙大小一致。
⑧镶贴完，自检无空鼓、不平、不直后，用棉丝擦净，然后用白水泥浆擦缝，用布将缝子的素浆擦匀，砖面擦净。
7.6 水泥砂浆(地面、楼面、卫生间)
  施工工艺流程
 (
15厚1:2水泥砂浆找平
) (
基层清理出灰饼
)
 (
水泥基渗透结晶型防水材料(GB18445-2001，,0.8kg/
㎡
)防水层
)
 (
养 护
) (
20mm
厚1:2水泥砂浆面层
)
8、管道安装工程施工技术方案
8.1  工程概述
本工程包括给水、排水、雨水等管道的安装工程。
8.2  施工工艺及管理流程
  工艺流程：管道安装工程遵循以下工艺流程：
 (
材料检〔试〕验
切割下料
资料报验
现场安装
预制管段
消毒冲洗
灌水试验
水压试验
防腐
保温
交  工
)
  管道安装过程遵循以下管理流程：
 (
图纸交底
现场测量图纸交底
安装施工图纸交底
三检
甲方或监理验收
管道排列断面交底
技术交底图纸交底
)
	


注：对于管道密集处，均对各种管道的标高、间距等进行综合排列，在现场放样、绘制断面图，严格按断面图排列各种管道。
8.3  主要施工方法
8.3.1  PPR上水管施工
①材料选择：PPR管材料必须符合标准要求，并具有出厂合格证，方可选用。
②切割下料：选用供给商配套的管割刀或采用细齿锯切割，切口必须垂直于管轴线，管口用砂纸打平去毛。
③管材、件插接：管段施工时，使用 PPR供给商提供的专用热熔器加热，加热时材、件同时预热，热熔器按管材规格已设定好了温度，到达温度时迅速取下材、件进行插接，插接时对准管轴线，用力均匀，管轴线不得偏移，一次成型，不得反复旋转找正，周围翻边均匀一致，并且无自行脱落现象。
④管材安装：修整预留洞后，按表〔一〕的尺寸做好支〔吊〕架，支〔吊〕架间距偏差不大于10mm。然后进行管材吊装，PPR管材较软，预制管段以5m左右为宜，两人同时安装，并用水平仪找出坡度，坡度不得小于2‰
坡向配水点。立管安装采用铅坠吊直，在墙上弹出竖线，按弹线栽好支架，然后将立管在支架上安装。立管每10m以内必须设置伸缩节，伸缩节采用不绣钢产品。伸缩节一端必须为固定支架。           
冷水管支、吊架最大间距           表〔一〕
	公称外径
DE〔mm〕
	20
	25
	32
	40
	50
	63
	
	90
	110

	横管〔mm〕
	650
	800
	950
	1100
	1250
	1400
	1500
	1600
	1900

	立管〔mm〕
	1000
	1200
	1500
	1700
	1800
	2000
	2000
	2100
	2500


⑤试验水压试验按0.6MP进行，10min内压降不大于0.05mp，且接口不渗不漏为合格。管道污染必须清理并消毒冲洗，消毒清洗采用2%氯液进行，浸泡24小时后用清水冲净，直至进出水口水质色泽一致为合格。
  UPVC管施工
①材料选择：管材、件为同一厂家产品，且包装上批号、数量、生产日期和检验代号一致。管材、件颜色一致，无色泽不均及分解变色线。内外壁光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显的痕纹及凹陷。管直线挠度公差小于0.3%。管件完整无缺陷，浇口及溢边修除平整，内外光滑、无裂纹。有符合CJJ/T29-98的物理、力学性能检测要求的报告。胶粘剂有生产厂名称、出厂日期和使用年限，必须有出厂合格证。
②材料储存：卸车时小心轻放，排列整齐，存放在低于400C的房间内，距离热源不小于1 m，通风良好。材料水平堆放在平整的地面上，叠置高度不超过1.5 m，不允许不规那么堆放与爆晒。
胶粘剂及丙酮等属易燃品，必须远离火源，存放处平安可靠。
③粘接方法：选用细齿锯进行材料切割，断口平整垂直于管轴线。插口处用锉坡口，厚度为管壁厚度的1/3~1/2，长度不小于3 mm，坡口后将残屑清理干净，油污蘸丙酮擦净。将管材与承口进行试插，划上标记，管端插入承口的深度不小于表〔二〕规定：
管端插入管件承口的深度〔mm〕表〔二〕
	序  号
	外  径〔mm〕
	深  度〔mm〕

	1
	40
	25



	2
	50
	25

	3
	75
	40

	4
	110
	50

	5
	160
	60


试插后进行胶粘剂涂刷，涂刷完毕找正方向将管子插入承口，挤压，使管端插至标记处，擦干净挤出的胶粘剂，等待固化。
④管道安装：立管按规定每层设置检查口，立管每层设置伸缩节，横管不大于4 m内设置伸缩节，管端插入伸缩节预留的间隙内：夏季5~10 mm，冬季15~20 mm。管道支架间距，立管外径为50 mm的不大于1.5 m，外径为75 mm及以上的不大于2 m，横管不大于表〔三〕规定：
UPVC排水横管支、吊架间距         表〔三〕
	外径〔mm〕
	50
	75
	110
	160

	间距〔mm〕
	500
	750
	1100
	1600


8.4  施工考前须知
  各种管道不得作为其它工程的支撑并禁止踩踏，管道不得敷设在未经夯实的松土上。
8.4.2  PPR管一经熔接就不能再旋转校正，翻边必须均匀一致；管道不能利用自然补偿或补偿器的，管道支〔吊〕架均必须为固定支架。
  UPVC管必须在立管及横管上设置伸缩节和检查口，伸缩节设置在水流集合配件之上，伸缩节不得固定；管道连接时必须插入至标记深度。
  消防喷淋管道的防晃支架必须按本方案施工。
  所有临时管口必须封堵，防止异物堵塞。
  现场按小管让大管、冷管让热管、生活用水让消防用水管、水管让风管、有压管让无压管等原那么执行管道避让。
9、电气工程施工方案
9.1  工程概况
   
 本工程包括电力系统、照明系统、接地系统、消防报警联动系统、综合布线系统。
9.2  配电箱安装
  施工工艺及流程
配电箱安装应遵循以下工艺流程
 (
安装准备
定位放线
通电运行
箱壳清洁
检测调整
箱内接线
导线敷设
箱芯安装
箱壳安装
预留预埋
)
  技术要求
①各种配电箱进场前应检查型号。规格等与图纸设计是否相符，部器件有无损坏，各种附件是否齐全，各种技术资料是否齐全，无误前方可进场。
②配电箱上应标明用电回路名称。
③配电箱安装应符合以下标准
	箱    高
	500mm以下
	  ≤1.5mm

	箱    高
	50mm以上
	≥3mm


  施工工艺
本工程配电箱挂墙明装。
配电箱安装:由于配电箱为挂墙明装，故用膨胀螺栓做固定件，直接将箱体固定于墙上，并用水平尺调整好箱体的水平度与垂直度。
9.3  灯具安装
  工艺流程
灯具安装的工艺流程为
	 (
灯具检查
灯具组装
灯罩安装
通电试灯
灯具接线
灯座固定
)




  技术要求
①各种灯具的型号、规格符合设计要求。
②灯具配件齐全、无机械损伤及变形。
③油漆、镀层完好无剥落，几何形状正常。
④灯箱无歪翅现象，几何形状正常。
⑤所有灯具应具有产品合格证。
⑥成排灯中心线允许偏差不超过5mm。
  施工工艺
①吊链灯采用塑料胀管固定，固定点应牢固。
②两条吊链平行，垂直于地面，严禁成“八〞字形，灯具也与地面平行，不得倾斜。
③由于管吊灯是用吊管通过法兰座直接固定于天棚，所以法兰座必须固定牢固，每个法兰座的固定螺栓不应少于3只。
④吸顶灯紧贴建筑物外表，固定牢固，严禁导线与接线盒露出灯具。
⑤嵌入式荧光灯，其灯线必须留有余量，余线留在接线盒内。
⑥航空障碍灯采用底装式。用交流220V供电，灯体本身带有光控开关，根据环境亮度自动开关。
  考前须知
①吊管及吊链相互平行并垂直于地面。
②灯具应与地面平行，不能倾斜。
③吸顶灯灯盒与接线不能露在外面。
9.4  开关插座安装：开关均暗装，距地1.4m，距门柜150-200mm成排安装的开关高度高度差不大于1mm，开关通断必须控制相线，插座清楚装与暗装两种，明装分别距地1.2m和2.5m〔应急灯电源插座、排气扇插座〕，暗装均为0.3m,同一场所同一高度的插座高差不大于5mm，成排安装不大于1mm。
插座的接线应遵循“左零右火上接地及左A右C下B上接地〞的原那么。
    9.5  配管配线
1.   配管配工艺流程
 (
钢管加工
定位放线
钢管敷设
箱壳安装
接地焊接
管口保护
防腐涂漆
)
  配管施工工艺
①
钢管加工：除锈涂漆，管子内壁除锈，可用圆形钢丝刷，两头各绑一根铁丝，穿过管，来回接动钢丝刷,把管内铁锈除干净，管子子外壁除锈用电动除锈机除锈，除锈后将管子内壁涂以防腐漆，敷设在砼内的管子，外壁不用涂防腐漆，敷设在墙体内的管子外壁必须涂防锈漆。钢管加工，钢管使用钢锯和切割机切割，严禁使用气割和管子割刀切割。套丝完成后用锉锉平管口的毛刺。管子中间连接必须采用通丝管箍，接头处用圆钢跨接，搭接长度不得小于跨接线径的6倍，跨接线的规格如下表。
	管径DN
	15～25
	32～40
	50～70

	跨接线
	φ6
	φ8
	φ10


钢管弯曲时,大于50mm的管子用弯管机,不大于50mm的管子采用与钢管规格相配的弯管器，管子子的焊缝放在弯曲方向的反面或侧面以防管子弯扁。
②钢管敷设：钢管在墙体内暗敷，随土建筑砌墙时,按配管的要求在墙上预留槽孔,槽的预留深度为10cm,槽的预留宽度10cm,在墙体抹灰前用夹子把钢管固定其中。钢管在钢筋砼内暗敷，随钢筋绑扎施工时，一次配管到位，并与钢筋一起焊接牢固，线路上的接线盒，灯头盒等直接预留到位。接线盒、灯头盒一次性安装时，必须将盒体内用创木花填充封堵。
  暗敷钢管的根本要求
①钢管末端口必须做密封处理。
②暗配的管路沿最近的线路敷设并尽量减少弯曲;埋入墙体及砼内的管子,离外表的净距必须保证15mm的保护厚度。
③进入落地式配电柜的管路排列整体，管口高出根底面不小于50mm。
④管口入盒箱，严禁管口与敲落孔焊接，管口入盒箱3-5mm，有锁紧螺母者与锁紧螺母平，露出锁紧螺母的丝扣为2-3扣。
⑤盒箱安装要求如下表：
	实 测 项 目
	要  求
	允许偏差

	盒箱水平、垂直位置
	正确
	3〔大模板〕



	盒箱口以内相邻标高一致
	1
	1

	盒子固定
	垂直
	2

	箱子固定
	垂直
	3

	盒箱口与墙面
	平齐
	最大凹进深度2


  配线
①吹管：用V-0.6T空压机，将压力保持在0.4MPa；将送气软管头插入需要吹扫的管路一端，吹管时两人进行。注意保护出口端建筑成品和他人平安，吹管完毕，向管内吹入少量滑石粉，将管子端部安上护口。
②导线穿管采用φ14mm的钢丝做引线。穿线时必须做到结扎可靠，扎头柔软，扎头光滑，直径小。电线根数较多时将电线分段结扎，使端部成锥形。
③在穿线施工中严格做到，无论何种情况，导线在管内不得有接头或扭结。导线接头必须设在接线盒内连接。
9.5  防雷接地系统
  屋顶避雷带采用φ12镀锌圆钢敷设于女儿墙上。用-25×4锌锌扁钢暗敷于保温层内做为屋顶避雷网，要求网格不大于10m×10m,避雷网与避雷带可靠焊接，机库大厅屋顶利用金属屋面和金属网架做为接闪器,避雷带每隔1m做支持卡子，转接处0.5m。
  避雷带与防雷引下线连接时，用φ10圆钢和做引下线柱筋相连接，另一端与避雷网连接，搭接长度6d。
  利用建筑物周圆30根柱子中每根柱子两根通长焊接的对角主筋作引下线，其下端与根底钢筋网焊接，并与预埋于柱外侧的镀锌钢板焊接。
  利用建筑物钢筋砼根底和根底梁内的钢梁作为自然接地体，同时在室外四周用－40×4镀锌扁钢埋于室外地坪下1m作为人工接地体，接地电阻不大于1欧姆。在柱外侧室外地坪上0.5m处设12处测试点。
  本建筑物配电系统接地型式采用TN-S系统，各路电源进线均在总配电箱处进行重复接地，重复接地线采用40×
4镀锌扁钢，就近接至电缆沟内或电气坚井内的40×4镀锌扁钢接地线。机库大库内设等电位联结，将线路的PE线，接地于线。总水管、压缩空气管、风管、电动大门上下轨道。钢房架、钢平台、电缆桥架、结构钢筋、金属门窗等相连接，使之处于同一电位。为检修飞机需要在机库大厅内设8个地面接地端子盒。
  检测:接地系统施工完毕后进行接地电阻测试，如到达不大于1欧姆的要求，那么做好记录进行验收。如达不到要求，那么增打接地极，再重新测试，直到到达要求为止。
9.6  施工考前须知
  埋管、预留孔洞参照图纸，正确无误，不漏、不错、不堵塞。
  线、缆、箱、灯具、开关配件等产品质量可靠，有济南市材料许可证、合格证。
  各种压线头均使用平安压线帽，不得漏压。
  线色正确，相线采用红、蓝、黄三色，地线采用黄、绿相同线，信号线使用黑色。
  相序正确，开关控制火线，插座左零右火，保护零线在上。
  管间有可靠的支撑方可施工。
  通电调试时由3个人以上小组进地，做平安指示牌和禁止合闸牌保证一人合闸，一人检查，一人防护。
9.7、弱电系统安装工程
系统调试验收：消防控制中心各种设备的系统调试，由公司部系统进行，在调试过程中应严格标准要求,深入检查各部件,各设备安装是否符合标准要求,在各种设备系统联接与试运转中,应同厂商一同参加协调,进行统一系统调试,发现问题及时解决。
第五章  确保工程质量管理体系与措施
1  质量保证措施
1.1  质量目标
工程质量目标：必须到达国家工程施工质量验收合格标准
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