

监表目录

序号	表格编号	表 格 名 称	备注
1	监表 1	合同段开工申请批复单	
2	监表 2	施工组织设计报批单	
3	监表 3	工程开工令	
4	监表 4	单位、分部、分项工程划分审查单	
5	监表 5	检验申请批复单	
6	监表 6	测量成果审批单	
7	监表 7	图纸会审记录	
8	监表 8	施工放样报告单	
9	监表 9	首件工程开工申请批复单	
10	监表 10	首件工程认证审批单	
11	监表 11	分项（分部）工程开工申请批复单	
12	监表 12	分项工程（中间）交工证书	
13	监表 13	总体进度计划报审表	
14	监表 14	月度进度计划报审表	
15	监表 15	料源审批表	
16	监表 16	标准试验审批表	
17	监表 17	材料合格签认单	
18	监表 18	施工设备进场报验单	
19	监表 19	特种作业人员进场报验单	
20	监表 20	苗木进场报验单	
21	监表 21	安装设备/构配件进场报验单	交安用表
22	监表 22	监理指令单	
23	监表 23	监理指令执行情况报告单	
24	监表 24	专项施工方案报批单	
25	监表 25	工程暂时停工指令	
26	监表 26	复工申请单	
27	监表 27	复工指令	
28	监表 28	工程变更令	
29	监表 29	工程质量事故处理报告单	
30	监表 30	工地会议纪要	

序号	表格编号	表格名称	备注
31	监表 31	会议签到表	
32	监表 32	工程分包报审表	
33	监表 33	工程缺陷责任期终止证书	
34	监表 34	工程质量重点、难点分析清单	
35	监表 35	首件工程施工计划清单	
36	监表 36	首件工程实施过程记录台账	
37	监表 37	机电工程材料或设备厂验报审表	
38	监表 38	隐蔽工程报验单	
39	监表 39	机电工程完工测试申请批复单	
40	监表 40	机电工程完工验收申请报告	
41	监表 41	试验（检测）单位资格报审表	
42	监表 42	焊接工艺评定报告备案登记表	

合同段开工申请批复单

施工单位:

合同段:

监理单位:

编 号:

致监理工程师:

由我部承建的_____工程,《合同协议书》于_____年__月__日签订,从_____年__月__日开始进场,施工准备工作已经完成,且《施工组织设计》已于_____年__月__日被批准,具备了总体工程开工条件,现申请总体工程开工,请予以审批。

附件:总体工程开工报告

项目经理:(盖章)

年 月 日

审 批 内 容

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| ☐ 临建情况 | ☐ 施工组织设计 | ☐ 工料机准备 |
| ☐ 图纸及拆迁 | ☐ 质保体系 | ☐ 安保体系 |
| ☐ 安全环保措施 | ☐ 工地试验室建设及其验收情况 | |

路基(路面)监理工程师意见:

桥梁监理工程师意见:

签字: 年 月 日

签字: 年 月 日

隧道(交安、绿化、机电)监理工程师意见:

试验监理工程师意见:

签字: 年 月 日

签字: 年 月 日

测量监理工程师意见:

安全、环保监理工程师意见:

签字: 年 月 日

签字: 年 月 日

驻地监理工程师意见:

签字:

日期: 年 月 日

总监理工程师意见:

签字:(盖章)

日期: 年 月 日

本表及其附件一式四份,施工单位、驻地办、总监办和建设单位各存一份。

至公路工程

总体工程开工报告

(合同段 _____)

工程名称: _____

编制: 项目总工、专业工程师

审核: 项目经理

***项目部 (盖章)

申报日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

施工组织设计报批单

施工单位:

监理单位:

合同段:

编 号:

致监理工程师:

由我部承担施工的_____工程的实施性总体施工组织设计已编制完毕，请予以审批。

附件：实施性总体施工组织设计

1、工程概况及施工特点分析；

2、施工总体目标；

3、施工准备情况（三通一平、图纸会审、测量放样、技术交底、人机材的配备等）；

4、施工方案（包括项目应急救援抢险方案、临时用电方案）；

5、施工总体进度计划（网络图 / 横道图）；

6、各项资源配置计划（材料、设备、人员、资金等）；

7、施工平面图设计；

8、影响工期的重点、难点、关键点工程的施工措施等；

9、质量、安全、环保等保证体系；

10、安全技术措施；

11、安全、环保应急预案。

项目经理：（盖章）

日期： 年 月 日

驻地监理工程师审查意见:

签字:

日期： 年 月 日

总监理工程师审批意见：

签字：（盖章）

日期： 年 月

日

本表及其附件一式四份，施工单位、驻地办、总监办和建设单位各存一份。

****至**公路工程**

实施性总体施工组织设计

（合同段 _____）

工程名称： _____

编制： 项目总工、专业工程师

审核： 项目经理

审批： 公司技术负责人

***项目部（盖章）

申报日期： 年 月 日

工程开工令

合同段：

编 号：

施工单位		监理单位	
------	--	------	--

致（施工单位）_____：

根据你合同段呈报的项目开工报告及合同通用条款第_____条规定，经审核确认符合合同文件有关要求，特发此开工令。你接到开工令后，应按合同条款要求连续均衡安排施工，并提出分项（分部）工程开工报告，报驻地监理工程师审批。

总监理工程师：（盖章）

日期： 年 月 日

单位、分部、分项工程划分审批单

施工单位：合同段：

监理单位：编 号：

致监理工程师：	
由我部承建的_____工程，单位、分部、分项的划分已完成，请予以审批。	
附件：单位、分部、分项工程划分统计表	
项目经理：（盖章）	日期： 年 月 日
驻地监理工程师审查意见：	
签字：	日期： 年 月 日
总监理工程师意见：	
签字（盖章）：	日期： 年 月 日

建设单位技术负责人意见：

签字（盖章）：

日期： 年 月 日

本表及其附件一式四份，施工单位、驻地办、总监办和建设单位各存一份。

至公路工程

____合同段

K + ~K + _____工程

单位、分部、分项工程划分统计表

***项目部（盖章）

年 月 日

****至**公路工程__合同段单位、分部、分项工程划分说明**

1. 起讫桩号：K__+__~K__+__；全长__公里。

2. 主要工程内容：路基土石方__万 m³，路基防护、排水工程__m³，特殊路基处理_____段（或处），涵洞、通道道；特大桥__m/座，大桥__m/座，中桥_____m/座，小桥_____m/座，天桥_____m/座；互通立交____处；特长隧道____m/座，长隧道____m/座，中隧道____m/座，短隧道____m/座，路面底基层____m²，基层____m²，面层m²……

3. 工程划分依据：《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

《**至**公路工程两阶段施工图设计》

4. 本合同段共划分为__个单位工程，__个分部工程，__个分项工程。

___合同段单位、分部、分项工程划分统计表

施工单位：_____监理单位：_____第 页 共 页

单位工程		分部工程		子分部工程		分项工程	
名称	编 号	名称	编 号	名称	编 号	名称	编 号

编制：_____技术负责人：_____监理工程师：_____年 月 日

编 号:

施工单位呈报两份，审查批复后驻地办留一份，退施工单位一份。

测量成果审批单

施工单位:

合同段:

监理单位:

编 号:

致监理工程师:	
我部已对_____工程测量基准点（或原地面线）进行复测，现将复测成果上报，请予以审批。	
附件：_____测量成果报告	
项目经理：（盖章）日期： 年 月 日	
监 理 审 查 意 见	
	监理员：日期： 年 月 日
	测量监理工程师：日期： 年 月 日

本表及其附件一式三份，施工单位、驻地办和总监办各存一份。

图纸会审记录

施工单位：
监理单位：

合同段：
编 号：

工程名称			
开工项目桩号及部位			
项次	项目	图号	存在问题
施工单位审核意见：			
项目经理：（盖章）		日期：	年 月 日
驻地监理工程师：		日期：	年 月 日
总监理工程师：（盖章）		日期：	年 月 日
日			

本表一式四份，施工单位、驻地办、总监办和建设单位各存一份。

施工放样报告单

施工单位：
监理单位：

合同段：
编 号：

致监理工程师：

 根据合同要求，已完成_____的
施工放样工作，清单如下，请予检验。

项目经理：（盖章）日期： 年 月 日

桩号及位置	工程或部位名称	放样内容	备 注

附件：
 ☐放样记录及示意图
 ☐放样成果自检表
 ☐控制桩（点）的护桩示意图

监理员意见：

签字：日期： 年 月 日

结论：

测量监理工程师：日期： 年 月 日

首件工程开工申请批复单

施工单位：
监理单位：

合同段：
编 号：

致监理工程师：

_____首件工程已具备开工条件，现申请开工。

附件：_____首件工程开工报告

- 1、施工放样报验单
- 2、工程技术交底卡
- 3、安全环保交底卡
- 4、施工设备进场签认单
- 5、材料进场报验单
- 6、施工方案

日

项目经理：（盖章）

日期： 年 月

驻地监理工程师意见：

日

签字：

日期： 年 月

总监理工程师意见：

签字：（盖章）

日期： 年 月 日

施工单位呈报三份，审查批复后驻地办、总监办各存一份，退施工单位一份。

至公路工程

首件工程开工报告

（合同段 _____）

首件工程名称： _____

编 号： _____

编制： 项目总工、专业工程师

审核： 项目经理

***项目部（盖章）

申报日期： 年 月 日

编号:

本表及其一式四份，施工单位、驻地办、总监办和建设单位各存一份。

至公路工程

首件工程认证报告

(合同段 _____)

首件工程名称： _____

编 号： _____

编制： 项目总工、专业工程师

审核： 项目经理

***项目部（盖章）

申报日期： 年 月 日

分项（分部）工程开工申请批复单

施工单位：合同段：监理单位：编 号：

开工项目：

桩 号：

计划开工日期：计划完工日期：

施工负责人（签字）：年 月 日

质检负责人（签字）：年 月 日

附件： 分项（分部）工程开工报告

- 1、分项工程概况；2、施工方案及主要工艺；3、质量保证、安全技术、环境保护措施；4、进度计划；5、质量控制指标及试验检测项目、频率和方法；6、人员配备及特种作业人员进场报验单（监表 19）；7、施工设备进场报验单（监表 18）；8、原材料及标准试验审批表（监表 16、17）；9、工程交底卡（技术和安全环保交底，施表 2、3）；10、测量放线成果（监表 8、自检表 1）；11、首件工程认证审批单（监表 10）；12、针对危险性较大的工程拟定的专项施工方案（监表 24）

项目经理：（盖章）日期：年 月 日

监理意见：

签字：日期：年 月 日

驻地监理工程师意见：

签字：日期：年 月 日

施工单位呈报两份，审查批复后驻地办留一份，退施工单位一份。

至公路工程

分项工程开工报告

(合同段 _____)

分项工程名称: _____

编 号: _____

编制: 项目总工、专业工程师

审核: 项目经理

***项目部 (盖章)

申报日期: 年 月 日

分项工程（中间）交工证书

编 号：_____

施工单位		合同段	
监理单位			
分项工程		单位、分部工程	
中间交工内容 及工程数量等			
施工自检结果			
施工负责人		申请日期	年 月 日
监理接收人		接收日期	年 月 日
质量保证资料 及检评资料情况			
监理抽检情况 及评述意见和结论			
监理工程师		批准日期	年 月 日
施工负责人		日期	年 月 日

总体进度计划报审表

施工单位：
监理单位：

合同段：
编 号：

致监理工程师_____：	
现提交_____工程总体进度计划， 请予以审查。	
附件：1、总体进度计划编制说明 2、进度计划网络图 3、资金流量 S 曲线图	
项目经理：（盖章）	日期： 年 月 日
驻地监理工程师意见：	
签字：	日期： 年 月 日
总监理工程师意见：	
签字：（盖章）	日期： 年 月 日

本表及其附件一式四份，施工单位、驻地办、总监办和建设单位各存一份。

月度进度计划报审表

施工单位：
监理单位：

合同段：
编 号：

致监理工程师_____：	
现提交_____工程_____月份进度计划，请予以审查。	
附件：1、月度进度计划编制说明	
2、_____月份施工进度计划表	
3、资金流量 S 曲线图	
项目经理：（盖章）	日期： 年 月 日
监理意见：	
签字：	日期： 年 月 日
驻地监理工程师意见：	
签字：	日期： 年 月 日

施工单位呈报两份，审查批复后驻地办留一份，退施工单位一份。

_____月份施工进度计划表

施工单位：
监理单位：

合同段：
编 号：

(自 年 月 日至 年 月 日止)

序号	项 目 名 称	单位	总工程量	已完成量	本月计划		上旬计划 工程量	中旬计划 工程量	下旬计划 工程量	本月计划完成起止桩 号（或地点）	备 注
					工程量	比率%					

施工单位：_____ 填表人：_____ 填表日期：_____ 年 月 日

料源审批表

施工单位：

合同段：

监理单位：

编 号：

致试验监理工程师_____：			
下列材料经自检试验，符合技术规范要求，报请验证，并准予进场。			
附件：1. 材料出厂质量保证书			
2. 材料自检试验报告			
试验工程师：		日期：	年 月 日
项目经理：（盖章）		日期：	年 月 日
材料名称			
材料来源、产地			
材料规格			
用途（使用在何工程部位）			
施工单位 试验情况	试样来源		
	取样地点、日期		
	试验日期、操作人		
	试验结果		
材料预计进场日期			
致（施工单位）_____：			
试验监理工程师：		日期：	年 月 日
总监理工程师：（盖章）		日期：	年 月 日
日			

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/156153222210010150>