

*****工程

监理规划

编 制： _____

审 核： _____

批 准： _____

二〇一六年六月

目 录

一、总则

（一）工程项目基本概况	5
1. 项目简况	5
2. 工程项目建设内容及规模	5
3. 工程项目建设目的	6
（二）工程项目主要目标	6
1. 工程质量目标	6
2. 工程工期目标	7
3. 工程投资目标	7
（三）工程项目组织	7
（四）监理范围和内容	7
1. 监理范围	7
2. 监理内容	7
（五）监理主要依据	11
（六）监理组织	12
1. 现场监理机构的组织形式与人员配置	12
2. 监理人员岗位职责	12
（七）监理工作基本程序	15
（八）监理工作主要制度	16
（九）监理人员守则	28

二、工程质量限制	29
1. 质量限制的目标	29
2. 质量限制的原则	29
3. 质量限制的内容与制度	31
4. 质量限制的措施	35
三、工程进度限制	50
1. 进度限制的目标	50
2. 进度限制的原则	50
3. 进度限制的内容	50
4. 进度限制的制度	52
5. 进度限制的措施	54
四、工程资金限制	54
五、施工平安及文明施工监理	57
1. 安全生产监督管理目标	57
2. 安全生产监督管理措施	57
3. 施工打算阶段的平安监理	58
4. 施工阶段的平安监理	60
5. 大型土石方作业平安监督管理	61
6. 高边坡平安监督管理	63
7. 施工用电平安监督管理	64
8. 设备及物资存放平安监督管理	69
六、合同管理的其他工作	70

1. 合同管理的目标	70
2. 工程暂停及复工	71
3. 工程变更的管理	72
4. 费用索赔的管理	73
5. 工程延期及工程延误的管理	74
6. 合同争议的调解	75
7. 合同的解除	75
七、协调	76
1. 组织协调的原则	76
2. 组织协调的主要内容	76
3. 组织协调的方法	76
4. 组织协调的措施	77
八、工程验收监理工作	78
1. 工程验收依据	78
2. 分部工程验收	78
3. 单位工程验收	79
4. 竣工验收	79
九、信息管理	80
1. 信息管理制度及措施	80
2. 信息书目表	82

附录 A-G 监理工作程序框图

一、总则

（一）工程项目基本情况

1. 项目简况

本工程项目名称为：*****。

2. 工程项目建设内容及规模

（1）工程项目建设内容

.....

3. 工程项目建设目的

水系修复、生态复原、堤防加强、护岸建设、防洪保安

（二）工程项目主要目标

1. 工程质量目标

工程施工质量检测以单元工程为基础进行监测和质量等级评定，工程质量等级应达到施工承包合同的约定及相应施工技术规范要求。

2. 工程工期目标

按施工合同约定工期执行。

3. 工程投资目标

工程预算静态总投资 6.7 亿元。限制投资目标以批准的概算投资进行限制。

（三）工程项目组织

1. 项目参建单位

1) 主管部门：*****

2) 质量监督机构：***水利工程质量监督站

3) 建设单位：*****

4) 设计单位: *****

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256222022120010124>