

目录

A: 工程监理单位用表

- (1) 表 A.0.1 总监理工程师任命书 -P2
- (2) 表 A.0.2 工程开工令 -P3
- (3) 表 A.0.3 监理通知单 -P4
- (4) 表 A.0.4 监理报告 -P5
- (5) 表 A.0.5 工程暂停令 -P6
- (6) 表 A.0.6 旁站记录 -P7
- (7) 表 A.0.7 工程复工令 -P8
- (8) 表 A.0.8 工程款支付证书 -P9

B: 施工单位报审/验用表

- (9) 表 B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表 -P10
- (10) 表 B.0.2 工程开工报审表 -P11
- (11) 表 B.0.3 工程复工报审表 -P12
- (12) 表 B.0.4 分包单位资格报审表 -P13
- (13) 表 B.0.5 施工控制测量成果报验表 -P14
- (14) 表 B.0.6 工程材料/构配件、设备报审表 -P15
- (15) 表 B.0.7 _____报审/报验表 -P16
- (16) 表 B.0.8 分部工程报验表 -P17
- (17) 表 B.0.9 监理通知回复单 -P18
- (18) 表 B.0.10 单位工程竣工验收报审表 -P19
- (19) 表 B.0.11 工程款支付报审表 -P20
- (20) 表 B.0.12 施工进度计划报审表 -P21
- (21) 表 B.0.13 费用索赔报审表 -P22
- (22) 表 B.0.14 工程临时/最终延期报审表 -P23

C: 通用表

- (23) 表 C.0.1 工作联系单 -P24
- (24) 表 C.0.2 工程变更单 -P25
- (25) 表 C.0.3 索赔意向通知书 -P26

表 A.0.1 总监理工程师任命书

工程名称： _____

编号： _____

致： _____（建设单位）

兹任命 _____（注册监理工程师填报注册号： _____）为我单位 _____ 项目总监理工程师。

负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

工程监理单位（盖章） _____

法定代表人（签字） _____

年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 A.0.2 工程开工令

工程名称：_____

编号：_____

致：_____（施工单位）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：_____年_____月_____日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构（盖章）_____

总监理工程师（签字、加盖执业印章）_____

年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 A.0.3 监理通知单

工程名称：_____

编号：_____

致：_____（施工项目经理部）

事由：_____

内容：_____

项目监理机构（盖章）_____

总/专业监理工程师（签字）_____

年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 A.0.4 监理报告

工程名称：_____

编号：_____

致：_____（主管部门）

由_____（施工单位）施工的_____

_____（工程部位），存在安全事故隐患。我方已于____年__月__日发出编

号为：_____的《监理通知单》/《工程暂停令》，但施工单位未整改/停工。

特此报告。

附件： 监理通知单

工程暂停令

其他

项目监理机构（盖章）_____

总监理工程师（签字）_____

年 月 日

填报说明：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

表 A.0.5 工程暂停令

工程名称：_____

编号：_____

致：_____（施工项目经理部）

由于_____

原因，经建设单位同意，现通知你方于_____年_____月_____日_____时起，
暂停_____部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。

要求：

项目监理机构（盖章）_____

总监理工程师（签字、加盖执业印章）_____

年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 A.0.6 旁站记录

工程名称：_____

编号：_____

旁站的关键部位、 关键工序		施工单位	
旁站开始时间	年 月 日 时 分	旁站结束时间	年 月 日 时 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：			
旁站的问题及处理情况：			
旁站监理人员（签字）：_____			
年 月 日			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.7 工程复工令

工程名称：_____

编号：_____

致：_____（施工项目经理部）

我方发出的编号为_____停工令，要求暂停_____部位（工序）施工，经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于
年____
月____日____时起恢复施工。

附件：复工报审表

项目监理机构（盖章）_____

总监理工程师（签字、加盖执业印章）_____

年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

表 A.0.8 工程款支付证书、

工程名称：_____ 编号：_____

致：_____（施工单位）

根据施工合同约定，经审核编号为_____工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付工程款共计（大写）_____（小写_____）。

其中：

1. 施工单位申报款为：
2. 经审核施工单位应得款为：
3. 本期应扣款为：
4. 本期应付款为：

附件：工程款支付报审表及附件

项目监理单位（盖章）_____

总监理工程师（签字、加盖执业印章）_____

年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

表 B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表

工程名称：_____ 编号：_____

致：_____（项目监理单位）

我方已完成_____工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制，并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。

- 附件：施工组织设计
施工专项方案
施工方案

施工项目经理部（盖章）_____

项目经理（签字）_____

年 月 日

审查意见：

专业监理工程师（签字）_____

年 月 日

审核意见：

项目监理单位（盖章）_____

总监理工程师（签字、加盖执业印章）_____

年 月 日

审批意见：（仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案）：

建设单位（盖章）_____

建设单位代表（签字）_____

年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

表 B.0.2 工程开工报审表

工程名称：_____ 编号：_____

致：_____（建设单位）

_____（项目监理单位）

我方承担的_____工程, 已完成相关准备工作, 具备开工条件, 特此申请于_____年_____月_____日开工, 请予以审批。

附件: 证明文件资料

施工单位 (盖章) _____

项目经理 (签字) _____
年 月 日

审核意见:

项目监理单位 (盖章) _____

总监理工程师 (签字、加盖执业印章) _____
年 月 日

审批意见:

建设单位 (盖章) _____

建设单位代表 (签字) _____
年 月 日

填报说明: 本表一式三份, 项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

表 B.0.3 复工报审表

工程名称：_____ 编号：_____

致：_____（项目监理机构）

编号为_____（工程暂停令）所停工的_____部位，现已满足复工条件，我方申请于_____年_____月_____日复工，请予以审批。

附件： 证明文件资料

施工项目经理部（盖章）_____

项目经理（签字）_____

年 月 日

审核意见：

项目监理机构（盖章）_____

总监理工程师（签字）_____

年 月 日

审批意见：

建设单位（盖章）_____

建设单位代表（签字）_____

年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/277144014114010001>