

2:

片区工程

开工前必须报审(验)的内容

一、承包单位企业、人员资质、机具进场报验第 1 页,共 2 页

序号	报审项目	报审样表	相关附件		备注
			复印文件		
	开工/复工报审	JL-A01 附 TY-05	1.开工报告。TY-05 2.已报审证明文件。	1.线路; 2.站场.	
1	企业资质 (包括分包单位资格报审)	JL-A03 附 JL-A03-1	1.企业资质证书;	1.经营 X 围; 2.年检情况; 3.有效限期. (注:年检应在有效期内)	
			2.营业执照;		
			3.安全施工许可证;		包括分包单位爆破资格
			4.组织机构代码证;		
			5.质量体系认证;		
			6.压力管道安装施工许可证;		
			7.消防工程施工许可证;		
			8.法人代表委托书;		
			9.HSE 准入证		
			10.市场准入证		
3	施工组织设计与方案报审	JL-A02 附 JL-A02	1.施工组织设计;		
			2.质量管理,技术管理,质量保证体系		
			3.HSE 作业计划书	开工前检查 监理对施工单位“三个体系”以与对施工单位现场“三个体系”执行情况检查记录的审意见.	
			4.HSE作业指导书		
			5.HSE检查表		
			6.应急预案		
			7.临时用电方案		
			8.专项施工方案		
4	施工人员报验	JL-A05 附 TY-20 TY-21	1.项目经理、技术负责人		附:项目经理证、造价师、安全证书、总工程师证书等相应 XX 书复印件
			2.技术(人).质量(人).安全(人).		
			3.电工(人).爆破工(人)操作手(人)		
			4.电焊工、防腐工:		
			01 机组(人) 02 机组(人)		
			5.检测(RT 人).(PT 人).(UT 人)		
5	施工机具报验	JL-A06 附 JL—C4	1.发电机 2.焊机 3.烘箱 4.保温桶 5.施工车辆。(附 1.安全检查记;)		
6	施工计量器具报审	7-1-001 附 JL—C4 附 JL—C4-1	1.电火花检测仪 2.硬度检测仪 3.经纬仪 4.全站仪 5.测温仪。等(附 1.仪器校验证书; 2.合格证)		

注: 1、各种资料报审必须由项目经理签字.2.焊工证书项目是否符合焊接工艺规程;证书的有效限期,上岗证 3.各种资料报审合格后必须由监理签字.

二、承包单位材料进场报验第 2 页,共 2 页

号	报审项目	报审 样表	相关附件	备注
			附:工程材料/构配件/设备清单 以与质量证明文件复印件	
1	工程材料/构配件/设备报审	JL-A19 附 附 TY-47	一、质量证明文件：(附：材料清单) 1. 质量证明书；2. 合格证；3. 材质证明文件（包括材料复检报告）；4. 均附自检记录。	按批次(按每月报)报审
	名称	相关附件		
1	防腐钢管	JL-A19 附 TY-47 附 TY-47	1. 钢管质量证明书 2. 防腐合格证 [附炉批号(对应的)-钢管号(对应的)-防腐钢管号的合格证] 2. 附验收记录	
2	冷弯管	JL-A19 附 TY-47 附 TY-47	1. 质量证明书 2. 防腐合格证 3. 冷弯管出厂合格证 2. 附验收记录	
3	弯头	JL-A19 附 TY-47 附 TY-47	1. 合格证 2. 质证资料或复验报告 3. 附验收记录	
4	防腐热缩套	JL-A19 附 TY-47 附 TY-47	1. 合格证 2. 检测报告 3. 附验收记录	
5	防腐补伤片		1. 合格证 2. 检验报告 3. 附验收记录	
6	焊条		1. 合格证 2. 检验报告 3. 附验收记录	
7	焊丝		1. 质量证明书 2. 合格证 3. 检验报告 4. 附验收记录	
8	水泥套管	JL-A19 附 TY-47	1. 质量证明书 2. 合格证 3. 抗压强度检测报告 4. 附验收记录	
9	加重块	附 TY-47	1. 合格证 2. 检测报告 3. 附验收记录	
10	阀门	JL-A19 附 TY-47 附 TY-47	1. 合格证 2. 检验报告 3. 试压记录 4. 附验收记录	
11	法兰		1. 质量证明书 2. 合格证 3. 检验报告 4. 附验收记录	
12	三通		1. 质量证明书 2. 合格证 3. 检验报告 4. 附验收记录	
13	绝缘接头		1. 合格证 2. 检验报告 3. 附验收记录	
14	测试桩		1. 合格证 2. 检验报告 3. 附验收记录	
15	工艺设备		1. 质量证明书；2. 合格证；3. 材质证明文件（包括材料复检报告）；4. 均附自检记录。	
16	水泥 砂 石	JL-A19 附 TY-47 附 TY-47	1. 合格证 2. 检测报告(附见证取样)3. 附验收记录	建筑材料
17	页岩砖		1. 合格证 2. 检测报告(附见证取样)3. 附验收记录	
18	水泥砂浆		1. 水泥砂浆配合比检测报告	
19	混凝土试块		1. 检测报告(附见证取样)2. 附验收记录	
20	钢筋		1. 合格证 2. 检测报告(附见证取样)3. 附验收记录	
21	防水材料		1. 合格证 2. 复检报告 3. 附验收记录	
22	基础	JL-A19 附 TY-47	3.(有要求:动、静载检测报告)	附 JL—C6
23	电缆 电线	附 TY-47 附 TY-47	1. 合格证 2. 附验收记录	

注：1、各种资料报审合格后必须由监理签字.2. 地方试验室：附①试验室的资质等级与其试验 X 围的复印件；②试验人员的 XX书复印件.2. 检测报告上必须有(CMA)印章.

合同编号			申报单位
计划停工日期		年 月 日	计划复工日期 年 月 日
停工原因			
审查结果			
施工单位		监理单位	建设单位
项目负责人：		总监理工程师：	项目代表：
年 月 日		年 月 日	年 月 日

TY-07

工程名称		工程编号	
------	--	------	--

合同编号				申报单位		
批准停工日期		年 月 日		计划复工日期	年 月 日	
复工说明						
审查结果						
施工单位			监理单位		建设单位	
项目负责人：			总监理工程师：		项目代表：	
年 月 日			年 月 日		年 月 日	

JL-A02

工程名称			编号	
------	--	--	----	--

(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计 (方案), 请予以审核。 附件: 施工组织设计 (方案)			
项目经理 (签字):		施工单位 (章):	年 月 日
专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 (签字): 年 月 日 总监理工程师审查意见: 总监理工程师 (签字): 项目监理机构 (章): 年 月 日			

说明: 专业监理工程师包括安全监理工程师。

JL-A02

工程名称		编号	
------	--	----	--

(监理单位)

我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程《 作业指导书》 《HSE 作业计划书》
《HSE 现场检查表》，请予以审核。

附件：《HSE 作业指导书》
《HSE 作业计划书》
《HSE 现场检查表》

项目经理（签字）：

施工单位（章）：

年 月 日

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师（签字）：

年 月 日

总监理工程师审核意见：

总监理工程师（签字）：

项目监理机构（章）：

年 月 日

说明：专业监理工程师包括安全监理工程师。

		编号	
致：（监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程《应急预案》，请予以审核。 附件：《应急预案》 项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日			
专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 总监理工程师审核意见： 总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日			

说明：专业监理工程师包括安全监理工程师。

		编号	
致：（监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程《临时用电方案》，请予以审核。 附件：《临时用电方案》 项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日			
专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 总监理工程师审查意见： 总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日			

说明：专业监理工程师包括安全监理工程师。

		编号	
致：（监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程《专项施工方案》，请予以审核。 附件：《专项施工方案》 项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日			
专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 总监理工程师审查意见： 总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日			

说明：专业监理工程师包括安全监理工程师。

工 登 记 表

TY-21

				施工单位	
序号	XX	焊工代号	XX 书 编 号	合格项目 (代号)	有效期
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
焊接责任工程师：					年 月 日

说明：本表格由施工单位填写、保存。

[illegible]

说明：1、施工机具报审和验收应依据施工组织设计（方案）进行，并结合工程实际进度需要填写；2、对施工质量和安全有重要影响的机具，监理工程师还应抽查实物外观，核查设备参数以与检定证书.并将意见填写到审查意见中。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/348016070001006063>