公路改建工程常用监理文件

1、 施工放样报验单

2、 分项工程开工申请批复单

3、 承包人每周工程计划进度表

4、 监理日报

5、 检验申请批复单

6、 工作指令

7、 工程变更令

8、 索赔申请单

9、 索赔时间/金额审批表

10、 工地会议纪要

11、 中间交工证书

12、 分包申请报告单

13、 一般（主要）工程暂时停工指令

14、 一般（主要）工程复工指令

15、 工程质量事故处理报告单

16、 工程交工证书

17、 工程缺陷责任期终止证书

18、 工程监理通知单

19、 工程监理报告单

20、 工程监理备忘录

21、 工程监理月报

公　路　改　建　工　程　项　目

常用监理文件名称及报送范围

序号	名　称	报送范围							份数	备注
		承包人				监理部		业主		
			现场监理			专业工程师	总监			
监表1	施工放样报验单	△				●			2	
监表2-A	分项工程开工申请批复单	△					●		2	
监表2-B	分部工程开工申请批复单	△				●	○		3	
监表2-C	单位工程开工申请批复单	△					●		3	
监表3	承包人每周（月）工程计划进度表	△	○			○	●		5	
监表4	监理日报		△			●	○		3	
监表5	检验申请批复单	△					●		2	
监表6	工作指令(高监/总监签发)	●	○/◇			◇/○	○/△		4	
监表7	工程变更令	●	◇			◇	○/△	○	4	
监表8	索赔申请单	△	◇			○/△◇	○	●	5	
监表9	索赔时间/金额审批表	●	◇			○/△◇	○	△	5	
监表10	工地会议纪要(高监/总监签发)	●				◇	○/△	○	4	
监表11	中间交工证书	●				○/△	△		3	
监表12	分包申请报告单	△	○			○/△◇	○	●	6	
监表13-A	一般工程暂时停工指令	●				◇	○/△	○	4	
监表13-B	主要工程暂时停工指令	●				◇	○/△	○	4	
监表14-A	一般工程复工指令	●				◇	○/△	○	4	
监表14-B	主要工程复工指令	●				◇	○/△	○	4	
监表15	工程质量事故处理报告单	△	○			◇	●○	○	6	
监表16	工程交工证书	●				◇	○/△	○	4	
监表17	工程缺陷责任期终止证书	●				◇	○/△	○	4	
监表18	工程监理通知单	●	○			○◇	○/△		5	
监表19	工程监理报告单					◇	●	○	3	
监表20	工程监理备忘录(高监/总监签发)	●				◇	●/△	○	4	
监表21	工程监理月报(高监/总监签发)	○	◇			○/△◇	●/△	○/●	5	

说明：表中符号：△一发件人　　●一主送件　　○一抄送件　　◇一传达

公　路　改　建　工　程　项　目

施　工　放　样　报　验　单

承 包 单 位 ：_____　　合同号：_____

监 理 单 位 ：_____　　编　号：_____

监 表 1

致（驻地监理组）：

根据合同需求，业已完成_____施工放样工作，清单如下，请予查验。

承包人签名：　　日 期：

桩号或位置	工程或位部名称	放　样　内　容	备　　注

附件：测量及放样资料

测量监理工程师结论：

签　名：　　日　期：

公　路　改　建　工　程　项　目

分项工程开工申请批复单

承 包 单 位 ：_____　　合同号：_____

监 理 单 位 ：_____　　编　号：_____

监 表 2-A

开工项目：	
桩　　号：	
建议开工日期：	计划完工日期：
此项工程现场负责人：	
附　件： 承包人：　　日　期：	
现场监理意见： 签　名：　　日　期：	
专业监理工程师意见： 签　名：　　日　期：	
本工程可否进行： Yes ☐　No ☐ 总监/副总监工程师：　　日　期：	

公　路　改　建　工　程　项　目

分部工程开工申请批复单

承 包 单 位 ：_____　　合同号：_____

监 理 单 位 ：_____　　编　号：_____

监 表 2-B

开工项目：	
桩　　号：	
建议开工日期：	计划完工日期：
此项工程现场负责人：	
附　件： 承包人：　　日　期：	
监理部总监/副总监工程师意见： 签　名：　　日　期：	

公　路　改　建　工　程　项　目

单位工程开工申请批复单

承 包 单 位：_____　　合同号：_____

监 理 单 位：_____　　编　号：_____

监 表 2-C

<table>
<tr><td colspan="2">开工项目：</td></tr>
<tr><td colspan="2">桩　　号：</td></tr>
<tr><td>建议开工日期：</td><td>计划完工日期：</td></tr>
<tr><td colspan="2">此项工程现场负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="2">附　件：

承包人：　　日　期：</td></tr>
<tr><td colspan="2">监理部总监/副总监工程师意见：

签　名：　　日　期：</td></tr>
<tr><td colspan="2">本工程可否进行：

总监/副总监：　　日　期：</td></tr>
</table>

公　路　改　建　工　程　项　目

承包人每周（月）工程计划进度表

承 包 单 位 ：_____　　合同号：_____

监 理 单 位 ：_____　　编　号：_____

监 表 3

工作计划日期：　　年　月　日至　　年　月　日							
承包人递交日期：　　年　月　日　　签　名：							
监理收到日期：　　年　月　日　　签　名：							
计 划 实 施 项 目					申请监理安排		
项目名称	桩　号	部　位	日　期	施工项目说明	检　查	试　验	测　量
监理部意见： 总监/副总监工程师：							

公　路　改　建　工　程　项　目

监理日报（　年　月　日）

承 包 单 位：_____　　合同号：_____

监 理 单 位：_____　　编　号：_____

监 表 4

<table>
<tr><td colspan="4">工程名称：</td><td colspan="5">气温：　　最高：　　最低：</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程地点：</td><td colspan="5">气象：　　降雨量：　　mm</td></tr>
<tr><td colspan="9">完成工程数量：</td></tr>
<tr><td rowspan="4">施工人员</td><td rowspan="2">工　程</td><td colspan="6">工　地　分　段</td><td rowspan="2">总　数</td></tr>
<tr><td>桩　号</td><td>数量</td><td>桩　号</td><td>数量</td><td>桩　号</td><td>数量</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总　计</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>设备名称</td><td>型　　号</td><td>在场数量</td><td>工作数量</td><td>停置数量</td><td colspan="2">设备停置原因</td><td>所在桩号</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">检查和试验：</td><td colspan="5">材料进场和储存：</td></tr>
<tr><td colspan="9">现场监理评述：

签　名：　　日　期：</td></tr>
<tr><td colspan="9">专业监理工程师结论：

签　名：　　日　期：</td></tr>
</table>

公　路　改　建　工　程　项　目

检 验 申 请 批 复 单

承 包 单 位 ：_____　　合同号：_____

监 理 单 位 _____　　编　号：_____

监 表 5

工　程　项　目	
工 程 地 点 及 桩 号	
具　体　部　位	
完　成　情　况	
要 求 检 验 内 容	
要求到现场检验时间	年　月　日　时
承 包 人 递 交 时 间	年　月　日　时　签　字：
监 理 部 收 到 时 间	年　月　日　时　签　字：
质量证明附件：	
现场监理评论： 签　名：　日　期：	
评论本项目可否继续进行： Yes ☐　No ☐ 专业监理工程师：　日　期：	
承包人收到时间 ：　年　月　日　时 签　字：	

公　路　改　建　工　程　项　目

工　作　指　令

承 包 单 位 ：_____　　合同号：_____

监 理 单 位 ：_____　　编　号：_____

监 表 6

指令内容：
总监/副总监发出指令时间：　　年　月　日　时 签　名：
承 包 人 收 到 指 令 时 间：　　年　月　日　时 签　名：

公　路　改　建　工　程　项　目

工　程　变　更　令

承 包 单 位：_____　　合同号：_____

监 理 单 位：_____　　编　号：_____

监 表 7-C

桩　号		原设计图纸编号/页码	
工程名称		工程变更申请表编号	

变更说明：

附件（附图）：

变更金额（+、-）	元	变更工期（+、-）	天

对合同价的影响：

截止目前变更累计		此项变更		所有变更累计
增加（+）减少（-）元	+	增加（+）减少（-）元	=	增加（+）减少（-）元

监理部意见：

总监/副总监工程师签名（盖章）：　　日　期：

业代处意见：

（盖章）日　期：

承包人签字：

（盖章）日　期：

公　路　改　建　工　程　项　目

工程变更申请报告表

承 包 单 位 ：_____　　合同号：_____

监 理 单 位 _____　　编　号：_____

监 表 7-A

桩　号		原设计图纸编号/页码	
工程名称			
变更原因说明 附件（附图）：			

项目号	变更项目名称	单位	单价（元）	变更数量（+、-）	变更金额（元）（+、-）
申请变更金额合计（+、-）		元（大写：　　元）			
监理部总监/副总监签名（盖章）					
： 承包人（签名）　　日　期：　　年　月　日					

公　路　改　建　工　程　项　目

工 程 变 更 申 请 审 核 表

承 包 单 位 ：_____　　合同号：_____

监 理 单 位 ：_____　　编　号：_____

监 表 7-B

监理收件日期：　　年　月　日	
设计代表审核意见	
监理部审核意见	

公路改建工程项目

本期变更项目清单

承 包 单 位：_____ 合同号：_____

监 理 单 位：_____ 编　号：_____

监 表 7-C-1

桩　号		原设计图纸编号/页码	
工程名称			

项目号	变更项目名称	单位	单价（元）	变更数量（+、-）	变更金额（元）（+、-）
申请变更金额合计（+、-）		元（大写：　　元）			
承 包 人 签 字：　　日　期：　　年　月　日					
总监/副总监工程师签字：　　日　期：　　年　月　日					

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/456000233201011042