

《建设工程监理规范》（GB50319-2013） 中 25 个监理工作用表

基本表式填写目录

1、A类表（工程监理单位用表）

- (1) 表 A.0.1 《总监理工程师任命书》
- (2) 表 A.0.2 《工程开工令》
- (3) 表 A.0.3 《监理通知》
- (4) 表 A.0.4 《监理报告》
- (5) 表 A.0.5 《工程暂停令》
- (6) 表 A.0.6 《旁站记录》
- (7) 表 A.0.7 《工程复工令》
- (8) 表 A.0.8 《工程款支付证书》

2、B类表（施工单位报审/验用表）

- (9) 表 B.0.1 《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》
- (10) 表 B.0.2 《开工报审表》
- (11) 表 B.0.3 《复工报审表》
- (12) 表 B.0.4 《分包单位资格报审表》
- (13) 表 B.0.5 《施工控制测量成果报验表》
- (14) 表 B.0.6 《工程材料/构配件/设备报审表》
- (15) 表 B.0.7 《_____报审/验表》
- (16) 表 B.0.8 《分部工程报验表》
- (17) 表 B.0.9 《监理通知回复单》
- (18) 表 B.0.10 《单位工程竣工验收报审表》
- (19) 表 B.0.11 《工程款支付报审表》
- (20) 表 B.0.12 《施工进度计划报审表》
- (21) 表 B.0.13 《费用索赔报审表》
- (22) 表 B.0.14 《工程临时/最终延期报审表》

3、C类表（通用表）

- (23) 表 C.0.1 《工作联系单》
- (24) 表 C.0.2 《工程变更单》
- (25) 表 C.0.3 《索赔意向通知书》

表 A.0.1 《总监理工程师任命书》

工程名称：

编号：

致：_____（建设单位）

兹任命_____（注册监理工程师注册号：_____）为我单位
出任_____项目总监理工程师，负责履行建设工程监理合同，主持
项目监理机构工作。

工程监理单位(盖章)

法定代表人(签字)：_____

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各 一份。

表 A.0.2 《工程开工令》

工程名称：

编号：

致： _____（施工单位）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为： _____年____月____日。

附件： 开工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）： _____

年 月 日

注： 本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各 一份。

表 A.0.3 《监理通知单》

工程名称:

编号:

致：_____（施工项目经理部）

事由: _____

内容:

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）_____

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 A.0.4 《监理报告》

工程名称：

编号：

致：_____（主管部门）
由_____（施工单位）施工的_____
（工程部位），存在安全隐患。我方已于_____年____月____日发出编号为：
的《监理通知》/《工程暂停令》，但施工单位未（整改/停工）。
特此报告。

- 附件：☐ 监理通知
☐ 工程暂停令
☐ 其他

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字）_____

年 月 日

注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

表 A.0.5 《工程暂停令》

工程名称：

编号：

致：_____（施工单位）
由于_____

原因，经建设单位同意，现通知你方于_____年_____月_____日_____时起，
暂停_____部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。

要求：

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）_____

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 A.0.6 《旁站记录》

工程名称：

编号：

旁站的关键部位、 关键工序		施工单位	
旁站的开始时间		旁站结束时间	
旁站的关键部位、关键工序施工情况：			
旁站的问题及处理情况： 旁站监理人员（签字）：_____ 年 月 日			

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.7 《工程复工令》

工程名称：

编号：

致： _____（施工项目监理部）

我方发出的编号为_____《工程暂停工令》，要求暂停_____部位（工序）施工，经查现已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于_____年__月__日时起恢复施工。

附件： 复工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签名、加盖职业印章）： _____

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 A.0.8 《工程款支付证书》

工程名称：

编号：

致：_____（施工单位）

根据施工合同约定，经审核编号为_____工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付该款项共计（大写）_____（小写：_____元）。

其中：

1、施工单位申报款为：

2、经审核施工单位应得款为：

3、本期应扣款为：

4、本期应付款为

附件：

工程进度款支付报审表及附件

项目监理单位（盖章）

总监理工程师（签名、加盖职业印章）：_____

年 月 日

填表说明：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

B.0.1 施工组织设计或（专项）施工方案报审表

工程名称：

编号：

致：_____（项目监理机构）
我方已完成_____工程施工组织设计或（专项）施工方案的编制，
并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。
附： ☐ 施工组织设计
 ☐ 专项施工方案
 ☐ 施工方案

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）_____

年 月 日

审查意见：

专业监理工程师（签字）_____

年 月 日

审核意见：

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）_____

年 月 日

审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案）：

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）_____

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程开工报审表

工程名称：宁钢热轧升级改造 EPC项目工业电视改造工程
编号：2013.02JG-W2-AQXF007

致： 宁波钢铁有限公司热轧厂 （建设单位）

中咨 (项目监理单位)

我方承担的_____工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特此申请于_____年_____月_____日开工，请予以审批。

附件：证明文件资料：

施工单位 (盖章)

项目经理（签字）

年 月 日

审查意见:

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字加盖执业印章）

年 月 日

审批意见:

建设单位 (盖章)

建设单位代表（签字）

年 月 日

表 B.0.3 复工报审表

工程名称：

编号：

致：_____（项目监理机构） 编号为_____《工程暂停令》所停工的_____部位，现已满足复工条件，我方申请于____年____月____日复工，请予以审批。 附： ☐ 证明文件资料	
_____ 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字）_____ _____ 年 月 日	
审查意见： _____ 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字）_____ _____ 年 月 日	
审批意见： _____ 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字）_____ _____ 年 月 日	

表 B.0.4 分包单位资格报审表

工程名称：

编号：

致：_____（项目监理单位）

经考察，我方认为拟选择的_____（分包单位）具有承担下列工程的施工或安装资质和能力，可以保证本工程按施工合同第_____条款的约定进行施工或安装。分包后，我方仍承担本工程施工合同的全部责任。请予以审查。

分包工程名称（部位）	分包工程量	分包工程合同额
合	计	

附：1. 分包单位资质材料
2. 分包单位业绩材料
3. 分包单位专职管理人员和特种作业人员的资料证书
3. 施工单位对分包单位的管理制度。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）_____

年 月 日

审查意见：

专业监理工程师（签字）_____

年 月 日

审核意见：

项目监理单位（盖章）

总监理工程师（签字）_____

年 月 日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/685322040012011332>