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[bookmark: _TOC_250008]第一章、综合说明

一、编制说明
（1） 本工程施工方案的编制是按	桩基工程的施工图
纸及现场的实际情况而编制的。
（2） 根据现场的调查和设计方案中提供的地质资料，本着确保安全、保证质量、保证工期、平行作业、均衡生产的原则，进行施工组织设计进度安排。
（3） 场地平面布置图按设计图纸提供的场地进行合理布置。二、编制依据
施工方案编制过程中主要依据下述资料：
1、有关设计单位提供的设计方案和设计图纸。
2、现场调查情况。
3、天津市发布的与工程施工相关文件。
4、公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的施工经验。
5、国家、天津市颁布的现行有关规范、标准及相关文件。

	《建筑地基基础设计规范》
	GB50007-2002

	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
	GB 5202-2002`

	《混凝土结构工程施工及验收规范》
	GB 50204-2002

	《工程测量规范》
	GB/T50026-93

	《建筑基桩检测技术规范》
	JGJ106-2003

	《建筑桩基技术规范》
	JGJ94-94
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《钢筋焊接及验收规程》	JGJ 18-2003
《建筑地基处理技术规范》	JGJ79-2002
《建筑与市政降水工程技术规范》	JGJ /T111-98
《建筑基桩检测技术规范》	DB19-38-2002
《岩土工程技术规范》	DB 29-20-2000 6、我公司目前可以组织调动的各类资源。
三、编制原则
天津市	桩基工程施工组织设计编制原则，除了按常规
施工项目的编制原则之外，针对该工程地质状况、地面构筑物、地理位置及设计要求，确定编制原则如下：
（1） 合理布局、科学配置的原则，采用成熟、可靠、先进、有效的科学施工方法，确保百分之百实现设计意图，完成工程任务是施工方案设计的首要考虑原则。
（2） 安全第一的原则，在施工组织设计编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。
（3） 优质高效的原则，加强领导，加强管理。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标，贯彻执行 ISO9001 质量体系标准。
（4） 施工监测、环境监测项目作为编制重点，信息化施工是本设计的原则。
（5） 加强管理，科学组织，保证工期按期实现，是本工程施工方案编制的重点。
（6） 充分研究现场施工环境，妥善处理施工与周边关系问题，周密安排交通疏解和管线保护，使施工对周边环境的影响最小化。
（7） 施工方案编制尽可能做到总体施工部署和分项工程施工组织相结合，重点项目和一般项目相结合，特殊技术和普通技术相结合，总体上使施工组织设计具有重点突出，内容全面，思路清晰的特点。
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四、工程概况
本工程为·······。建设地点： 	。结构类型：钻孔灌
注桩和抗拔桩。
高层及商业：钻孔灌注桩，桩径600MM，有效桩长 24m，1027 根（其中试桩 33 根），混凝土强度等级 C35，桩竖向抗压承载力 2400KN，试桩时优先堆载。桩身钢筋保护层厚度为 50MM，钢筋: HPB235，	HRB400，钢筋笼主筋分别采用 6ф12，箍筋采用Φ8＠200；加强筋采用ф12＠2000 一道。试桩桩顶采用Φ8＠80*80 焊接网片，五片间隔100MM。GH 是由-400*10 厚的钢板包住。桩主筋接头采用焊接接头，螺旋箍筋，加劲箍筋均应与主筋焊牢。水下混凝土灌注应连续进行，不得中断，混凝土的充盈系数大于1.1， 并应预留混凝土试块。采取有效措施确实保证桩身混凝土强度和密实性，沿桩长无缩颈现象。
车库：抗拔桩，桩径 600MM，有效桩长 22m，439 根（其中试桩 5 根），
混凝土强度等级 C35，桩竖向抗压承载力 1350KN，试桩时优先堆载。桩身钢筋保护层厚度为 50MM，钢筋: HPB235，	HRB400，钢筋笼主筋分别采用12ф20（22），箍筋采用Φ8＠200；加强筋采用ф14＠2000 一道。试桩桩顶采用Φ8＠80*80 焊接网片，五片间隔100MM。GH 是由-400*10 厚的钢板包住。桩主筋接头采用焊接接头，螺旋箍筋，加劲箍筋均应与主筋焊牢。水下混凝土灌注应连续进行，不得中断，混凝土的充盈系数大于1.1，并应预留混凝土试块。采取有效措施确实保证桩身混凝土强度和密实性，沿桩长无缩颈现象。
五、	施工部署：
1） 施工组织机构及管理人员
发挥我公司基础工程施工优势，采用先进的项目施工管理和施工技术， 创造一流的工程质量和服务质量。建立现场质量、安全管理机构与质量、安全保证体系，严格按我公司根据国际标准制定的质量保证体系进行施工管
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理。根据工程特点及我公司技术装备和劳动力资源状况，按工程项目管理模式配备管理人员，项目经理全权负责工程的管理，对工程的质量、工程成本和阐明施工等进行高效率、有计划的组织。
组建原则：组建精干高效的项目经理部，人员在全公司范围内精选，选入项目经理部主要管理人员应具有丰富的现场施工经验和专业知识，具有较高的文化素质，组织能力；具有强烈的责任感和敬业精神的人员组成。
六、施工准备
1、施工前期准备：
1.1 根据业主或总包提供的规划红线与边轴线关系确定出施工桩位基准轴线，会同总包组织验收，并做好基准点保护措施。
1.2 工程开工前，项目经理部应组织有关人员参加设计交底，熟悉工程图和工程地质资料。
1.3 施工前应做好排水系统设置，并预先探明和消除桩位处的地下障碍物。
1.4 本工程采用护口管规格，护口管中心与桩位偏差≤2cm，护口管埋入原土 20cm。
1.5 施工前应做好设备安装、调试检查工作。
1.6 做好供水供电、夜间照明等工作。
1.7 开挖埋设的护口筒周围应用粘土分层回填夯实。
1.8 开工前办理有关施工手续及申报工作。
2、技术准备
实地勘察，掌握施工区域内地下建筑物、障碍物的布置有无有价值的物品等。
编制施工用水用电方案。图纸会审设计交底。
编制项目质量计划。
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组织技术交底、合同交底。
与质监站联系，办理各种手续。
与监理公司联系，掌握公司的程序及要求。与环保等部门联系，完成协调工作。
3、	现场准备
根据平面图布置完成临电及临水的接通。按天津市标准完成各种宣传标志。
按文明施工的标准完成所需辅助设施。
4、	物资准备
材料准备：根据现场施工组织设计及施工预算的工料分析，编制详细的材料的需用计划，做好采购、贮存等准备工作。
机具准备；确定大型设备（打桩机）的进场时间，并制定出相应的使用及维修计划。
小型机械进场时间及顺序，并指定专人保养管理。
（4） 施工方面：布置合理、管理措施、施工措施规范而有效，人员组织有序，文明生产、安全生产措施得力。
（5） 现场协调方面：施工现场外部环境配合融洽。七、施工目标：
我公司将采用科学的技术方案，严格的管理手段，先进的机械设备，安全、优质、高效完成各项施工目标。施工总目标为：达到国家施工验收规范合格标准。
1、施工工期目标
根据招标文件要求施工工期：开竣工日期	，施工总工
期：	（日历日）。

2、施工质量目标
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确保本工程达到现行的桩基工程质量检验评定标准，工程质量目标是合格率 100%。在施工过程中我方将严格按照审批后的方案、监理要求和国家现行的施工标准和有关施工规范进行施工，达到国家验收规范合格标准。
3、施工安全目标
安全目标为“三无、一杜绝、一创建”，杜绝施工过程中的死亡事故及重伤事故。严格遵守甲方制订的各项安全规章制度。
4、	施工文明和环境保护目标
严格执行与文明和环境保护相关的法律、法规、规章、规范性文件和标准，按照市建委创建文明安全工地的标准和要求进行文明安全施工管理，不使用对人体有害的任何材料，同时在永久工程中不使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂，在施工过程 中，采取一切必要的预防措施尽保护公众之责，噪声排放达标，现场无扬尘， 运输无遗洒，生产及生活污水达标排放，施工现场夜间无光污染。争创天津市文明安全施工工地。
八、施工管理
1、施工组织管理机构：
为确保本工程顺利进行，组建项目管理体系。
为确保施工质量，组建质量保证体系，严格执行 GB/T19001：2000 标准， 使施工质量随时处于监控之中，详见质量保证体系框图。
为保证安全生产，组建安全保证体系。
2、施工管理
1） 施工各管理岗位人员和专业工种全部持证上岗。
2） 工地组织由各工种技术人员组成的技术管理小组和质量检验小组， 对施工各工序进行严格管理，技术人员实行24 小时轮流值班，使各工序施工都处于质量监控状态之中。
3） 施工中将严格执行公司全面质量管理制度，设立施工质量管理流程

 (
8
)
[image: ]





图和工序责任表的指导施工。


[bookmark: _TOC_250007]第二章、施工现场平面布置图

一、施工平面管理
为了保证施工现场按照施工进度计划要求，有条不紊地组织施工，现场布局和使用必须进行统一管理，由项目经理负责施工现场总平面的使用。根据进度计划安排施工内容，实施动态管理。
1、统一布局：项目经理必须严格按照平面布置的规划进行临时设施、施工机械的布置。
2、统一调度：施工过程中，根据施工阶段的需要，项目经理统一协调、调度、使用施工场地。
3、统一标识：凡进入施工现场的材料、设备必须按平面布置要求堆放、安装，并按公司程序文件的管理规定统一标识。
4、完善规章制度：根据国家颁布的建筑工程安全操作规程和天津市建委文明施工管理办公室下达的文明施工条例，制定项目部的各项规章制度，保证施工现场井然有序，有条不紊。
二、施工现场布置
根据工作需要，结合施工现场的实际情况，合理利用场地，布局紧凑， 有利于工程施工，有利于施工平面现场的管理，有利于创建文明工地的原则进行现场临时设施、施工机械的平面布置。
根据设计图纸提供的场地及现场勘察，在本工程施工的整个阶段中，施工场地具体布置见：施工现场平面布置图。
1、布置原则及依据
现场场地本着降低噪声、整洁美观、安全方便、减少干扰的原则布置。
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以满足施工生产需要为前提，尽可能地减少对施工设备与运输工程材料车辆之间的相互影响。
2、场地布置
2.1 根据甲方提供的施工现场实际情况、工期要求、施工机具和临设要求布置施工现场。在大门进出口，设置冲洗槽和检查区，车辆外出须用高压水冲洗干净，在检查区地面铺上一层麻袋进一步吸净轮上的泥水，确认不会对外部设备环境产生污染后，方可让车辆出门。
2.2 生活、办公区临设布置
2.2.1 根据招标方的要求及现场的实际情况，施工现场生活区及临时设施均在施工现场进行布置。
2.2.2 现场管理用房配置如下：
A、	面积不小于40平方米，数量不少于二间。
B、	提供全新，不超过10套的办公旧椅并二套带锁文件柜（约容积不小于厚*宽*高=450*1000*1800/套）。
C、	每个房间一副可折叠简易阅图架（约长*宽*高=1500*800*1300），以及一副约600见方附墙白板。
D、	5只简易客凳。
E、	足够制冷量的全新空调。
F、	每个房间配备一台全新冷热饮水机。
2.2.3 其它生产用房临设
根据桩基工程施工工期短、任务重的特点，计划安排10台钻孔灌注桩机， 泥浆排放采用现场砌筑泥浆沟槽及泥浆池，使其相互循环贯通，沟槽的宽度不小于20厚米，其深度不小于25厘米，沟槽和池的底部用混凝土浇捣。沟的两侧壁和池的四周池壁应用砌块砌筑并用砂浆抹灰，池壁上沿口高于场地面25厘米以上。泥浆池内分为沉淀池、循环池、废浆池。钢筋笼制作加工集中在几个不同的位置。现场另设门卫、仓库、厕所、加工房、试验室等设施。
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3、施工用水
本工程施工用水主要
根据现场的自然条件,准备在施工现场每一个槽内设置 1-2 40-45M 的深水井,采用深水泵昼夜排水。



400，深
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[image: ]现场的施工用工采用就地取水的方法，采用这种方法施工既方便，又可以起到对槽底降水的作用。
4、	施工用电
工程桩施工临时用电从施工现场指定的电源位置引入，并铺设临时电 线，配电表及其它设备装置，分路供应给各施工地点。电力装置应正确安装及接驳，使其符合当地供电局的要求和安全条例。所有用作临时照明和供电用的插头、插座、接驳、变压器、临时开关和保险丝等，经得起损耗及防水， 并宜于室外使用。电线沿场地四周布置，设置相应的配电箱和配电闸，施工机械设置配电分箱，做到一机一闸一保险；办公、生活用电配备专用照明分箱。夜间施工现场照明分设2个大灯，用脚手管搭设。
5、临时围挡/隔断
施工现场临时围挡/隔墙（采用彩板隔墙），按照业主及政府建设行政主管部门之要求（制作广告灯箱，张贴宣传广告等）进行新建、迁移、改建维修及拆除围挡/隔断，按最高标准进行日常维护。
6、场地硬化
根据现场的实际情况，对需行车的道路进行平整压实，确保车辆正常通行。


[bookmark: _TOC_250006]第三章、劳动力计划

本工程安排投入施工作业的各工种班组均为我公司长期从事本专业的作业班组中按工种不同统一安排调度，参与本工程的施工作业。根据工程实
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际情况，本工程计划各桩机组实施 24 小时连续作业，作业组织为 10 台钻孔桩机 20 个成孔成桩作业班组，5 个钢筋笼制作班组、1 个文明施工班组、5 个泥浆处理班组和 1 个后勤班组。各专业工种人员配备如下：

单位：人
 (
工种、级别
按工程施工阶段投入劳动力情况
测量员
机架工钢筋制作班
后勤组
制浆等电工
2 人
40
 人
30
 人
6 人
20 人
2 人
工程测量放样
工程施工及砼灌注
钢筋笼制作
生活、环卫
制浆等
一般工
140 人
开卷杨、卸钻杆、下导管
等
管理人员
合计
10 人
250 人
)
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	1
	潜水钻机
	KQ90
	10 台
	天津
	2005
	正常
	自有

	交流电焊
2
	
BX3－120
	
15 台
	
天津
	
2007
	2×
正常	自有




	
3
	配	置	机具
	机架、卷扬机、
泥浆制配设备 10 套等
	
山东
	
2005
	
正常
	
自有

	
4
	钢筋切断机
	
300 型
	
2 台
	
江苏
	
2005
	
	
正常
	
自有

	
5
	钢筋弯曲
机
	
CWB
	
2 台
	
柳州
	
2008
	2×
2KW
	
正常
	
自有

	6
	汽车吊
	25t
	4 台
	重庆
	2007
	
	正常
	自有

	
7
	泥浆运输
	
	
5 辆
	
北京
	
2009
	
	
正常
	
自有

	
	车
	
	
	
	
	
	

	8
	泥浆泵
	
	20 台
	沈阳
	2007
	正常
	自有

	9
	经纬仪
	J6
	2 台
	天津
	2006
	正常
	自有

	10
	水准仪
	S3
	2 台
	天津
	2006
	正常
	自有

	11
	全站仪
	SET2B Ⅱ
	1 台
	天津
	2008
	正常
	自有

	12
	挖掘机
	WY100
	2 台
	东北
	2007
	正常
	自有
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一、施工进度计划
施工工期：········，施工总工期：···（日历日）。
我公司一旦中标，签订合同后 2 日内做好搭建临设，放样，钢材、验收， 浇筑砼地坪，设备进场、安装，试运转，技术交底和技术准备等工作，施工
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工期自建设单位发出开工令第三日起 32 天内竣工，竣工后 3 天内全部撤场。按甲方要求在开工之日起完成全部试桩工作。试桩作业时，安排 10 台
潜水钻机，24 小时连续施工。保证按期完成施工任务，争取提前完工。

[bookmark: _TOC_250003]第六章、施工进度计划和各阶段进度保证措施

一、施工进度计划控制
1、影响本工程施工工期的桩型为机械钻孔灌注桩，各机台计划采取平行作业与交叉作业相结合的方式完成钻进成孔、第一次清孔、提钻、下放钢筋笼与导管、二次清孔、水下砼灌注、空孔回填、钻机移位与就位等各道钻孔灌注桩工序任务，控制每天完成的桩数，保证工期目标的实现。
2、每天根据完成的情况与计划对比，发现差距，立即寻找原因，针对
不同机台，详细分析工序时间，将进度计划落实到机台，落实到工序，以确保目标工期。
3、每周进行总结，根据周计划的对比，发现差距及时调整下一步方案上的变化，并及时增进设备投入。
二、影响施工工期的因素分析
根据本工程现场用水、用电、周边环境、外界因素、钻孔灌注桩的施工工艺、设备、内部因素、气候等分析，影响本工程施工工期主要有以下几点：
1） 现场的用水、用电量与供水、供电情况。
2） 外界因素：与业主、监理、设计、质检等单位的配合及城建、交通、环保等部门的协调工作。
3） 内部因素：项目部内部组织管理体系是否健全、有力；项目部人员素质、劳动力的投入、劳动者的积极性、奖罚制度、后勤服务等都将影响工期。
4） 气候条件：夏天酷暑情况、下雨等都将影响施工工期。
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1） 材料的采购与供应：材料的采购与供应计划是否合理，供应商的日供应能力，尤其是现在水泥、钢材市场不稳定的情况下，材料的采购显得尤为重要。
三、工期保证措施
根据对影响施工工期因素的分析，我们将采取以下措施来消除不利因素，创造有利条件来保证按期完成本工程施工任务，具体保证措施如下：
1） 拟派施工经验丰富、组织管理协调能力强的项目经理担任项目经理，并组建技术力量强的项目班子，人员及时到位。
2） 加强思想教育，开展全员劳动竞赛，掀起施工热潮，为保证工期， 创造信誉尽心尽责。
3） 做好下雨、酷暑季节的预防工作及其他不利条件下的施工组织工作，确保一线正常施工。
4） 完善承包责任制，将工人奖金与施工进度挂钩，奖罚分明。
5） 加强计划控制，制定合理的施工计划，以日保周，以周保月，对未完成计划的要及时分析原因，调整解决，确保总工期。
6） 确保投入本工程施工的设备性能良好，同时加强施工机械的维修保养，投入一定量的备用设备，从而保证机械设备的完好率。
7） 加强施工组织管理，对关键性的控制工期的工程应重点保障，做好“二班倒、三班倒”工作制度的落实，做好各工序连续施工，流水作业。
8） 加强材料的管理，搞好物资储备工作，绝不能因为材料而影响施工。
9） 加强泥浆管理。
10） 加强财务管理，做到专款专用，使资金直接用于本工程施工。
11） 根据合理性、可靠性、先进性的原则来选择施工工艺。

第七章、施工方法或方案和施工措施
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第一节、施工准备
1、技术准备

①熟悉现场情况及有关资料。
②对施工人员进行图纸和施工方案交底。
③组织管理和施工人员学习有关安危和文明施工规程，增强职工安全、文明施工和环境意识。
④测量放线、验线。
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第二节：钻孔灌注桩的施工方法

 (
测量桩位轴线
)[image: ]1、钻孔灌注桩施工工艺
 (
验灰线
桩位测量
)[image: ] (
测量基准和高程引测
) (
埋设护筒
钻机就位
钻进成孔
一次清孔
下钢筋笼
下导管
二次清孔
灌注混凝土
移位
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挖孔穿过表层填土
)
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2、成孔工艺
2.1 桩位放样
2.1.1 根据业主或总包提供的规划红线与边轴关系定出施工桩位基准 轴线，会同总包组织验收，并做好基准点的保护措施，直至竣工验收。
2.1.2 根据水准点高程引测至施工现场内设置临时水准点，并做好固定记号。
2.1.3 根据桩位控制轴线，基准点按设计图所示尺寸逐一放桩位，桩位之间尺寸应仔细复核以防出错。
2.1.4 测量放样的仪器设备必须经过检验合格后方能使用。
2.2 埋设护筒
2.2.1 以桩位中心为基准，埋设十字定位桩。
2.2.2 人工挖孔穿过矿渣回填，土挖到下部土层后，钎探证实无地下障碍物即可。
2.2.3 将护筒放到坑内，拉十字线，调整护筒位置，使护筒中心与十字线交点大致重合，再在护筒四周填粘土夯实。
2.2.4 复核桩位，插上钢筋。
2.3 制备泥浆
设置泥浆池，结合本场地土层条件，拟采用自然造浆方法，但在工程开工之初应做好人工造浆的准备，由于本工程工程桩送桩深度大，地层以粘土及粉质粘土为主，上部夹有软塑状淤泥质粘土层且局部夹有粉砂层，持力层进入粉土层。根据以上地层条件，结合规范及施工经验，泥浆比重控制在1.10-1.20 范围。泥浆循环使用，废弃的泥浆沉淀后运至指定的位置。
2.4 成孔试验
在场地的适当位置进行成孔试验，根据地质条件，确定泥浆指标、钻进速度、清孔标准等，为正式开工作好准备。
2.5 钻机就位
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移动钻机，使转盘中心与桩位中心重合，再找平垫实，使机座周正水平。使桩位偏差<50mm，竖向偏差<1%。
2.6 钻进成孔
2.6.1 钻具连接：提引水笼头－→主动钻杆－→钻杆－→加重杆－→钻头。
2.6.2 钻进技术参数： a	压力：钻具自重； b	泵量:108m3/h。
2.6.3 泥浆循环系统：
泥浆池→循环泵→高压胶管→钻杆→孔底→孔口→泥浆泵→沉淀池→ 泥浆池。
a	泥浆性能
粘度 18～20s，比重 1.05～1.25，胶体率＞90%。
b	泥浆性能调整
1)开孔，比重 1.2～1.3，粘度 20～25s，胶体率＞90%。
2)粉质粘土，比重 1.10，粘度 18～	20s，胶体率＞90%。
3)淤泥质粘土，比重 1.1～1.15，粘度 20s，胶体率＞90%。
4)中等风化角砾安山玢岩和中等风化泥质粉砂岩，比重 1.25～1.35，粘度 22～27s，胶体率＞90%。
2.6.4 一次清孔
钻进到设计孔深后，将钻具略微提起，慢速回转，大泵量冲孔 30 分钟， 然后停泵测量孔深，测到终孔孔深才能提钻，否则继续清孔。
2.7 不良地质现象的处理方案
2.7.1 填土层松散、厚度大，护筒高度一般不得小于1.0m，埋设护筒时四周分层填入粘土夯实，做好护筒的固定工作。
2.7.2 用有石块，浅部的大块石人工挖除，深部的大块石用冲抓桩机捞
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取。
3、钻孔桩成桩工艺
3.1 下钢筋笼
按设计要求制作钢筋笼,然后吊起钢筋笼、调直、轻放、慢放下入孔内， 孔口焊接吊筋，将钢筋笼固定在机台上。
3.2 下导管
按设计长度连接导管，吊起缓慢下入孔内。
3.3 二次清孔
接好清孔帽及高压管采用正循环方式清孔，开启泥浆泵，使孔内泥浆循环，并上下不停抖动导管，直到孔底泥浆比重、沉渣达到规程要求为止。泥浆比重 1.15-1.20，工程桩沉渣厚度＜50mm，围护桩沉渣厚度＜100mm。
3.4 灌注混凝土
3.4.1 二次清孔后立即接好储料斗，将隔水塞（盖板或砂包）下到导管内水面处，准备灌注且控制管底距为 30cm-50cm。
3.4.2 将混凝土装入储料斗，并保证一定初灌量，剪塞，混凝土由隔水塞前导流入孔内，埋住导管底部 0.8m	以上。
3.4.3 水下砼必须连续灌注，不得中断，每根桩的灌注时间不得超过	4
小时。
3.4.4 灌注水下混凝土应有专人负责测量导管埋深及管内外砼面的高
差，就适时拆卸导管，保持导管埋入砼内2.5-6m，严禁导管提出砼面灌注， 每次拆卸导管长度与砼面测量深度均作好纪录。
3.4.5 灌注结束后清洗导管、料斗、储料斗、设备和机具。
3.4.6 待灌注砼面达到设计要求后起拔护筒，回填桩孔。
4、浇注水下混凝土应遵守下列规定：
4.1 开始浇注混凝土时，为使隔水栓能顺利排出，导管底部的距离宜为
300-200MM。
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4.1 应有足够的混凝土储备量，使导管一次埋入混凝土以下0.8M 以上。
4.2 导管埋深宜为 2-6M，严禁导管提出混凝土面，有专人测量导管埋深及管内外混凝土面的高差，填写水下混凝土浇注记录。
4.3 水下混凝土必须连续施工，每根浇注时间按初盘混凝土的初涨时间控制，对浇注过程中的一切故障均应记录备案。
4.4 控制最后一次浇注量，桩顶不得偏低，应凿除的泛泥浆高度必须保证暴露的桩顶混凝土达到强度设计值。
5、钢筋笼制作操作规程
5.1 、操作程序：
5.1.1 利用固定箍，用螺纹Φ8MM 的钢筋盘出直径 500MM 的圆圈，
5.1.2 根据施工图中钢筋图主筋设计要求，选用Φ、  ，下料单根长根据图纸标注尺寸确定，每个钢筋笼子的主筋的根数按图纸要求，在主筋上每间隔 2M 焊一个加强箍。
5.1.3 缠绕螺旋筋采用Φ，间距按图纸要求，边缠绕边与筋焊接。
5.1.4 焊接吊筋：现场实际测量
5.2 钢筋笼制作质量控制
5.2.1 主筋焊接质量控制
主筋的焊接质量必须满足规范要求，并按规定每 300 个焊接头抽取一组试件送实验室检验。设计采用搭接焊接主筋时，搭接长度必须满足设计或规范规定，即采用单面焊时，搭接长度（ｄ为钢筋直径）。
5.2.2 主筋与箍筋间的焊接质量控制
焊接质量外观必须满足：焊点处熔化均匀；压入深度符合要求，为较小钢筋直径的 30-45%；焊点脱落、漏焊数量不得超过焊点总数的14%，且相邻两焊点不得有漏焊及脱落现象；焊点无裂纹、无多孔性缺陷及明显烧伤现象。
5.2.3 控制同一截面的主筋接头数量，不超过规范要求。
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主筋焊接时，同一截面内的钢筋接头数不得超过主盘数量的50%，两接头纵向间距不小于 50CM。
5.1.1 钢筋笼成型质量控制
控制好主筋间距，加强筋间距、箍筋间距、钢筋骨笼长度，钢筋笼直径，钢筋笼弯曲度等的指标。钢筋笼制作允许偏差为：

	主筋间距：
	±10MM

	加台筋间距：
	±20MM

	箍筋间距：
	±20MM

	钢筋笼直径：
	±10MM

	钢筋笼长度：
	±50MM

	主筋弯曲度：
	＜1%


钢筋笼弯曲度：＜1%
5.1.2 钢筋吊放
为了保证笼顶标高达到设计要求，在主筋上焊接一根Φ8 吊筋，吊筋采用双面搭接焊，焊接长度≥5ｄ，焊接要牢固。钢筋笼吊放采用桩机自带卷扬缓慢起吊，要对准孔中缓慢下放，避免高起猛落，强行下放。

[bookmark: _TOC_250002]第八章、施工质量保证措施

第一节	总体质量保证措施
一、认真贯彻“百年大计质量第一”的方针，严格执行建设部颁发的规范、规程、规定和验收标准，建立有效的质量管理体系，精心组织施工， 优质、高效完成施工任务。
二、认真执行公司制定的各项质量管理制度与技术管理制度。落实各级管理部门与管理人员的质量责任制与技术责任制。确保工程施工达到质量要
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求。
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三、组织施工技术人员，管理人员、操作人员，熟悉现行国家、建设部颁发的各种规范、规程，特别时工程建设强制性条文的学习，掌握施工技术标准，促进工程质量的管理，严格控制工序质量，确保工程达到设计要求。
四、实行质量否决权制度，如发现质量问题或有导致质量问题的隐患， 质检人员应坚持原则有权责令停工整改，任何人无权阻挠。
五、所有原材料、半成品进场，必须有合格证书和质量证明书，并按规定进行复验。凡不合格者，一律不得使用。
六、接到正式施工图后，技术人员应认真查阅图纸，明确设计意图，做好施工图的自审和技术会审工作，确保工程施工达到设计要求。
七、所有计量器具都必须经标准计量部门检测合格后，方可使用，超过检测期限的计量器具必须及时进行复检。
八、特殊工种必须持有操作合格证和上岗证，无证者不得上岗作业。 九、实行“三检制”作业法，重要的工序结束后，必须按规定项目进行
自检、互检、交工验收检，并应做好记录，交专检人员认可签证，方可交下道工序施工，对关键工序实施强化管理。
第二节	成孔质量保证措施
一、	桩位定位质量保证措施
1、根据业主提供的测量基准点和测量基准线放出围护桩中心线，经监理和业主复核认可后方可交付使用。
2、采用三次定位校正措施。第一次由施工员放样定出桩位中心，打入定位钢筋。第二次由班组同质量员共同再次确认桩位，复核定位钢筋，请监理复核。第三次钻机就位时，使用重锤校正，使转盘中心和孔位中心重合。
二、 钻孔垂直度保证措施
1、钻机的基础必须稳固，钻机安装必须周正水平，天车、转盘中心和桩位三点应成一垂线。
2、在钻头上部宜加重杆或扶正器，使钻头工作平稳。
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3、根据地层情况合理设计钻头，使各切割刃受力均匀。
4、钻进时主动钻杆应设有软性导正装置防斜。
5、开孔和换层钻进，采取轻压慢转措施。
6、经常检查钻杆，发现弯曲立即更换。
7、发现钻孔偏斜然后应重新成孔，纠正后才可继续钻进。三、桩径和桩形保证措施
1、用好泥浆，防止缩颈和坍孔。当原土泥浆达不到设计要求时，酌情使用化学处理剂，改善泥浆性能。
2、根据不同地质的可钻性选择合理的钻进技术参数和相应的操作技术。如开孔轻压慢转，小泵量钻进；粉质粘土大泵量、高转速钻进 ，适当控制转速；粉土夹粉砂大泵量、高转速钻进，及时除砂。
第三节		成桩质量保证措施一、	清孔质量保证措施
1、钻进到设计孔深后钻具在原位慢速回转，用3PN	泵清孔，换浆排渣， 为第二次清孔创造条件。
2、二次清孔采用3PN	泵清孔，保证孔底沉渣达到规范要求。二、钢筋笼质量保证措施
1、钢筋进场应验收，要有质保单，并作力学、焊接试验，合格后才能使用(试件取样方法按国家规范)。
2、焊条要有质保单，其牌号要与钢筋的性能相适应。
3、严格按照设计图纸加工钢筋笼，主筋位置用钢筋定位支架控制等分距离。
4、钢笼保护层采用φ100	水泥砂浆，每节钢筋笼设3～4	组，每组3～4 个，竖向间隔布置。
5、钢筋笼入孔前要调直，孔口焊接时，上下钢笼要保持同心。三、混凝土质量保证措施
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1、所用砼全部采用C35商品砼。
2、混凝土必须连续灌注。四、桩身质量保证措施
1、导管底部离孔底距离不大于500mm。
2、混凝土灌注时应保证导管埋入砼1.5～6m	范围。
3、灌砼应连续不断地进行。及时测量孔内砼面高度，以指导导管提升或拆除。
4、提升导管时，应使导管保持在桩中心，以防挂破钢筋笼。
第四节：工程项目实施的重点、难点分析和解决方案
（一）	地下障碍物的处理
1、对于深度在1.5m	以上的地下障碍物拟采用长护筒护壁，人工予以挖除。
2、对于深度比较深的拟采用人工挖孔桩方法予以清除再用钻机成孔或监理认为合理的方法。
（二）	坍孔的预防和处理
1、	准备一些优质粘土，投入孔中，使其在孔壁形成薄而致密的泥皮， 达到护壁效果。
2、尽量缩短成孔后的待灌时间，尽可能加快混凝土灌注速度，缩短灌砼时间。
3、下钢筋笼后出现局部坍塌，可用导管进行二次清孔。
（三）钻具脱扣、折断的预防和处理
1、施工前必须对钻杆、钻具进行检查，发现钻杆直径变小或接头的螺纹损坏，应及时更换，防患于未然。
2、开钻或加杆后重新钻进时，应将钻具略微提起再启动，防止钻具回转受阻造成钻杆扭断或脱扣。
（四）堵管的预防和处理
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1、使用导管和料斗必须确保其连接部位和焊缝的密封性。
2、隔水塞的直径要和导管的内径相匹配，隔水塞的安放位置要正确。
3、碎石粒径一般不大于管内径的1/6，个别碎石的最大粒径不宜大于40mm。
4、灌注混凝土时，混凝土不宜猛烈地倒入料斗，以防在导管内形成“气栓”而造成堵管。亦可在料斗内安装管子导气。
5、一旦出现堵管，采用铁杆冲捣、上下窜动导管或在导管上安装振动器，迫使砼或隔水塞下落。
（五）钢筋笼上浮
灌注混凝土时，应控制好混凝土的浇筑速度，尤其在钢筋笼底部范围内， 减缓灌注速度，待砼超过钢筋笼底以上 2 米后，方可以正速度灌注，防止因浇筑速度过快引起上浮。若出现上浮现象，可以反复提升导管抖动，钢筋笼也可下沉一部分，防止的措施主要为加防浮撑杆。
（六）防止断桩
混凝土落度严格设计或规范要求施工，混凝土灌注连续施工。混凝土灌注时要经常检查混凝土顶面上升高度，及时掌握导管埋入深度，避免导管脱离混凝土面现象，若出现脱离，则应先准确探明混凝土面的深度，确定后将导管底口插入 0.5-1.5m，灌注一定量根据深度确定的水泥浆，通过水泥浆把导管内的泥浆压出后，再灌注混凝土，边灌注边插入混凝土深处，当水泥浆与泥浆的混合物被挤出孔口时，表示补救措施成功。

[bookmark: _TOC_250001]第九章、施工安全保证措施

安全生产对我们施工单位来说是一个十分主要的管理内容，只有安全生产上去了，才能抓好进度，提高工程质量，因此，我们编制了完整的安全生产制度及可靠的安全管理网络，使安全生产明确，有章可循。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/806011055104010031

 (
26
)
image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image1.png




