

第一章 常用监理文件

- 1、 施工放样报验单
- 2、 分项工程开工申请批复单
- 3、 承包人每周工程计划进度表
- 4、 监理日报
- 5、 检验申请批复单
- 6、 工作指令
- 7、 工程变更令
- 8、 索赔申请单
- 9、 索赔时间/金额审批表
- 10、 工地会议纪要
- 11、 中间交工证书
- 12、 分包申请报告单
- 13、 一般（主要）工程暂时停工指令
- 14、 一般（主要）工程复工指令
- 15、 工程质量事故处理报告单
- 16、 工程交工证书
- 17、 工程缺陷责任期终止证书
- 18、 工程监理通知单
- 19、 工程监理报告单
- 20、 工程监理备忘录
- 21、 工程监理月报

国道 317 线汶川至马尔康公路改建工程项目 常用监理文件名称及报送范围

序号	名 称	报 送 范 围							份数	备注
		承 包 人				监理部		业 主		
			现场监 理			专业 工程师	总监			
监表1	施工放样报验单	□				●			2	
监表2-A	分项工程开工申请批复单	□					●		2	
监表2-B	分部工程开工申请批复单	□				●	○		3	
监表2-C	单位工程开工申请批复单	□					●		3	
监表3	承包人每周（月）工程计划进度表	□	○			○	●		5	
监表4	监理日报		□			●	○		3	
监表5	检验申请批复单	□					●		2	
监表6	工作指令(高监/总监签发)	●	○/□			□/○	○/□		4	
监表7	工程变更令	●	□			□	○/□	○	4	
监表8	索赔申请单	□	□			○/□□	○	●	5	
监表9	索赔时间/金额审批表	●	□			○/□□	○	□	5	
监表10	工地会议纪要(高监/总监签发)	●				□	○/□	○	4	
监表11	中间交工证书	●				○/□	□		3	
监表12	分包申请报告单	□	○			○/□□	○	●	6	
监表13-A	一般工程暂时停工指令	●				□	○/□	○	4	
监表13-B	主要工程暂时停工指令	●				□	○/□	○	4	
监表14-A	一般工程复工指令	●				□	○/□	○	4	
监表14-B	主要工程复工指令	●				□	○/□	○	4	
监表15	工程质量事故处理报告单	□	○			□	●○	○	6	
监表16	工程交工证书	●				□	○/□	○	4	
监表17	工程缺陷责任期终止证书	●				□	○/□	○	4	

监表18	工程监理通知单	●	○			○□	○/□		5	
监表19	工程监理报告单					□	●	○	3	
监表20	工程监理备忘录(高监/总监签发)	●				□	●/□	○	4	
监表21	工程监理月报(高监/总监签发)	○	□			○/□□	●/□	○/●	5	

说明：表中符号：□—发件人 ●—主送件 ○—抄送件 □—传达

国道 3 1 7 线汶川至马尔康公路改建工程项目
施 工 放 样 报 验 单

承包单位：_____ 合同号：_____
监理单位：_____ 编 号：_____

监 表 1

致（驻地监理组）：

根据合同需求，业已完成_____施工放样工作，清单如下，请予查验。

承包人签名：_____ 日 期：_____

桩号或位置	工程或位部名称	放 样 内 容	备 注

附件：测量及放样资料

测量监理工程师结论：

签 名：

日 期：

国道 3 1 7 线汶川至马尔康公路改建工程项目

分项工程开工申请批复单

承包单位：_____

合同号：_____

监理单位：_____

编号：_____

监 表 2-A

开工项目：	
桩 号：	
建议开工日期：	计划完工日期：
此项工程现场负责人：	
附 件：	
承包 人：日期：	
现场监理意见：	
签 名：日期：	
专业监理工程师意见：	
签 名：日期：	

本工程可否进行：

Yes

☐

No

☐

总监/副总监工程师：

日 期：

国道 3 1 7 线汶川至马尔康公路改建工程项目

分部工程开工申请批复单

承包单位：_____

合同号：_____

监理单位：_____

编 号：_____

监 表 2-B

开工项目：	
桩 号：	
建议开工日期：	计划完工日期：
此项工程现场负责人：	
附 件：	
承包单位：_____ 日期：_____	

监理部总监/副总监工程师意见：

签 名：

日 期：

国道 3 1 7 线汶川至马尔康公路改建工程项目

单位工程开工申请批复单

承包单位：_____

合同号：_____

监理单位：_____

编号：_____

监 表 2-C

开工项目：	
桩 号：	
建议开工日期：	计划完工日期：
此项工程现场负责人：	
附 件：	
承包 人：日期：	
监理部总监/副总监工程师意见：	
签 名：日期：	

本工程可否进行：

总监/副总监：

日 期：

国道 3 1 7 线汶川至马尔康公路改建工程项目

承包人每周（月）工程计划进度表

承包单位：_____ 合同号：_____

监理单位：_____ 编号：_____

监 表 3

工作计划日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日至 _____ 年 ____ 月 ____ 日							
承包人递交日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日 签 名：_____							
监理收到日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日 签 名：_____							
计 划 实 施 项 目					申请监理安排		
项目名称	桩 号	部 位	日 期	施工项目说明	检 查	试 验	测 量
监理部意见： 总监/副总监工程师：							

承包单位：_____ 合同号：_____

监理单位：_____ 编 号：_____

工程名称：				气温：		最高：		最低：	
工程地点：				气象：		降雨量：		mm	
完成工程数量：									
施 工 人 员	工 程	工 地 分 段						总 数	
		桩 号	数量	桩 号	数量	桩 号	数量		
总 计									
设备名称	型 号	在场数量	工作数量	停置数量	设备停置原因	所在桩号			
检查和试验：				材料进场和储存：					
现场监理评述：									
签 名：									
日 期：									

专业监理工程师结论：

签 名：

日 期：

国道 3 1 7 线汶川至马尔康公路改建工程项目 检 验 申 请 批 复 单

承包单位：_____

合同号：_____

监理单位_____

编 号：_____

监 表 5

工 程 项 目	
工程地点及桩号	
具 体 部 位	
完 成 情 况	
要 求 检 验 内 容	
要求到现场检验时间	年 月 日 时
承 包 人 递 交 时 间	年 月 日 时 签 字：
监 理 部 收 到 时 间	年 月 日 时 签 字：
质量证明附件：	
现场监理评论：	
签 名： 日 期：	

评论本项目可否继续进行：

Yes

No

专业监理工程师：日期：

承包人收到时间：年 月 日 时

签 字：

国道 3 1 7 线汶川至马尔康公路改建工程项目 工 作 指 令

承包单位：_____

合同号：_____

监理单位：_____

编 号：_____

监 表 6

指令内容：

总监/副总监发出指令时间： 年 月 日 时

签 名：

承包人收到指令时间： 年 月 日 时

签 名：

承包单位：_____ 合同号：_____

监理单位：_____ 编 号：_____

桩 号		原设计图纸编号/页码		
工程名称		工程变更申请表编号		
变更说明：				
附件（附图）：				
变更金额（+、-）	元	变更工期（+、-）	天	
对合同价的影响：	+	此项变更	=	所有变更累计
截止目前变更累计		增加（+）减少（-）元		增加（+）减少（-）元
增加（+）减少（-）元				
监理部意见：				
总监/副总监工程师签名（盖章）：				
日 期：				

业代处意见：

(盖章) 日 期：

承包人签字：

(盖章) 日 期：

国道 3 1 7 线汶川至马尔康公路改建工程项目
工程变更申请报告表

承包单位：_____ 合同号：_____
监理单位_____ 编 号：_____

监 表 7-A

桩 号		原设计图纸编号/页码			
工程名称					
变更原因说明					
附件（附图）：					
项目号	变更项目名称	单位	单价 (元)	变更数量 (+、-)	变更金额(元) (+、-)

申请变更金额合计（+、-）	元（大写：元）
监理部总监/副总监签名（盖章）	
：	
承包人（签名）	日 期：年 月 日

国道 3 1 7 线汶川至马尔康公路改建工程项目 工程变更申请审核表

承包单位：_____

合同号：_____

监理单位：_____

编 号：_____

监 表 7-B

监理收件日期：_____ 年 月 日	
设计代表审核意见	
监理部审核意见	

国道 317 线汶川至马尔康公路改建工程项目

本期变更项目清单

承包单位：_____

合同号：_____

监理单位：_____

编号：_____

监 表 7-C-1

桩 号		原设计图纸编号/页码	
工程名称			
项目号	变更项目名称	单位	单价 (元)
			变更数量 (+、-)
			变更金额 (元) (+、-)
申请变更金额合计 (+、-)		元 (大写： 元)	
承 包 人 签 字：		日 期： 年 月 日	

总监/副总监工程师签字：

日 期： 年 月 日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要
下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/926002040213011015>