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本作业指导书是编写“静压预应力管桩工程监理细则”的指导性文件，公司所属各工程监理部应遵照执行。各工程监理部在编写前应充分阅读“本工程设计文件”，把握设计要点，并依据公司文件“监理细则编写作业指导书的应用”（建监字（2011）第004号）一文的要求编写监理细则。本作业指导书由总师办负责解释。
本作业指导书    主  编：覃振宇
参  编：无
参与者：王维君、刘海保

修订表
	次数
	修订人
	时间
	修订内容概要

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	












2

B13-001
南 京 工 大 科 技 产 业 园 工程
 监理实施细则
          （桩基工程——静压管桩）

                        内容提要：
                        专业工程特点
                        监理工作流程
                        监理工作把握目标及把握要点
                        监理工作方法及措施


              项目监理部（章）：　　　　　　　　
              专业监理工程师：                 
              总监理工程师：　　覃  振  宇　　  
　   　　     日        期：                    

江苏省建设厅监制
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静压管桩施工监理实施细则
一、工程概况
1、项目工程名称：南京工大科技产业园二期
2、工程地点：拟建筑物位于浦口区经济开发区，万寿路和凤滁路交叉路口。
3、各参建单位有：
建设单位：南京工大科技产业园股份有限公司
勘察单位：南京苏杰岩土勘察设计有限公司
设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司
施工单位：南通四建集团有限公司
桩基工程检测单位：南京南大工程技术询问有限公司
材料检测单位：南京工大建设工程技术有限公司
监理单位：江苏建发建设项目询问有限公司
4、桩基工程方案工期：方案2010年3月1日开工，方案竣工日期：2010年4月30日。
5、南京工大科技产业园二期工程为B地块共9栋三、四层工业厂房，分别为J5、J6、J7、K5、K6、K7、K8、K9、K10，钢筋混凝土框架结构，设计桩基为静压管桩。B地块二期工程总建筑面积约3.64万平方米，总投资约4000万元人民币。

二、工程专业设计特点
1、本工程桩设计接受静压管桩桩基，桩径为ø400mm，桩长约20-30米，以2-3粉细砂层作为持力层，桩端入持力层不小于2m。设计桩顶标高：-1.10米。
2、工程桩设计单桩承载力特征值为：500KN。竖向极限承载力：≥1000KN，设计要求每桩以≥1.2倍予以把握。
3、本专业工程设计桩数统计如下：
J5：167根、J6：167根、J7：167根、K5：117根、K6：115根、K7：138根、K8：153根、K9：138根、K10：194根。




三、编制依据
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1、本公司的质量手册；
2、已批准的监理规划； 
3、工程建设托付监理合同及桩基工程施工承包合同。
4、设计图纸及设计交底、会审记录、设计变更。
5、现行规范标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑基桩技术规范》JGJ94-2008、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002、《先张法预应力混凝土管桩》（DBJT08-92-2000）、《南京地区地基基础设计规范》DGJ32/J12-2005、《工程地质勘察报告》；江苏省地方标准《建筑安装工程施工技术操作规程》地基与基础分册以及其他有关规范、规程；
6、岩土工程具体勘察报告、规划红线图、建设规划许可证、施工许可证等；
7、《工程建设标准强制性条文》、《建设工程安全生产管理条例》。
8、施工组织设计及专项工程施工方案。

四、监理工作流程
静压管桩施工监理主要把握内容：施工过程把握、原材料把握和资料把握等。监理工作基本流程如下图。




















静压管桩施工监理工作流程图
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施工过程把握               原材料质量把握          资料把握
 (
桩产品合格证、强度检验报告、接桩用焊条或半成品的硫磺胶泥产品合格证书或检验证书
) (
桩位放样（承包单位）
) (
成品桩
) (
禁止使用退货处理
)

       
 (
整 改
（    （承包单位）
) (
检查外观、尺寸、强度检验
) (
复桩单位（监理）
)                 不合格
	不合格
     合
          格                        合格

 (
监理检查压力、桩垂直度
)
 (
压桩（承包单位）
)
                                                                      不合格
 (
整改更换
) (
接桩（承包单位）
)
 (
检查接桩质量（监理在承包单位自检合格基础上检查）
)


 (
报设计院提出处理意见
) (
监理复测桩位偏差及桩顶标高
)
不合格

 (
压桩
) (
整改（承包单位）
)	不合格	
合格
 (
进行下道工序施工
)
合格	
 (
监理检查压、
力、垂直度
)


 (
报设计院
提出
处理
意见
)
 (
桩位中间验收
)	
不合格
            (
监理检查压力、
桩垂直度、标高
)合格
 (
桩位至设计标高
)



 (
土方开挖后桩位偏差及桩顶标高复核（承包单位）
)







五、监理目标
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依据工大科技产业园工程监理规划和国家现行的有关规范要求，制定了本监理实施细则的目标。
桩基工程监理实施细则的质量目标分解如下表：

静压管桩工程监理实施细则目标
	类别
	目标值
	措             施
	责任人
	检查人
	备注

	质
量
控
制
目
标
	1
	总监理工程师对施工组织设计（施工方案）审查意见的评语
	结合法律、法规、规范、标准以及强制性条文，严格审查，施工组织设计必需经济、先进、可行、合理
	苏仕林
	覃振宇
	

	
	2
	工序质量检查达95%
	明确责任，充分发挥监理人员的职责
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	3
	见证取样到岗率100%
	完善进场材料报验制度和见证取样送检制度，责任落实到人
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	4
	隐蔽工程验收率100%
	提高监理人员的责任心，关键部位100%实施旁站
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	5
	成桩旁站记录
	学习和生疏作业文件《旁站监理有关规定》ZY-019，严格依据旁站方案要求执行，总监理工程师定期检查执行状况
	黄涛
	覃振宇
	

	进
度
控
制
目
标
	1
	审查桩基工程进度方案合理性，提出审查意见
	生疏合同条件和建设单位对桩基工程的工期要求
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	2
	检查月进度方案落实状况，提出整改意见
	明确专人负责，生疏施工现场整体状况，对钻机设备的运转状况做统计，定期收集进度报表资料，提出牢靠数据，对数据加工整理后，具体分析对后续工作和总工期产生的影响，确定调整方法和措施。
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	3
	抽查100%机械设备的生产率
	
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	4
	每周检查劳动力组合、材料供应到位状况
	
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	5
	工地例会，要合理分析进度滞后或提前的缘由
	
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	6
	措施落实状况100%检查
	现场清点设备、人员数量及材料供应是否满足进度要求
	陈黎明
	覃振宇
	

	投
资
控
制
目
标
	1
	审核桩基工程量申报
	生疏设计图纸、工程量清单、设计交底、图纸会审以及设计变更相关内容
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	2
	现场实测桩的长度
	桩长100%现场量测
	黄涛
	覃振宇
	

	
	3
	按合同商定，2天内审核工程款支付凭证后，马上签署工程款支付证书
	生疏合同条款、以及工程施工进度和质量状况，严格对已完工程量的计量程序
	覃振宇
	覃振宇
	

	
	4
	工程变更100%经过总监理工程师的审批
	建立设计变更制度，严格审查各方提出的变更申请
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	5
	工程签证100%现场测量
	进行实地测量，不能估算，专人负责 
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	6
	准时、公正、合理地处理工程签证和索赔
	生疏合同条款，执行作业文件《合同管理工作作业程序》ZY-012的有关规定，对工程签证和索赔取费的合理性和精确     性进行审核
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	7
	100%按设计图纸工程量和设计变更完成的工程量，对竣工结算进行审核
	
	
	
	

	安
全
监
督
目
	1
	施工组织设计中的安全技术措施的审查已经
	生疏《建设工程安全生产管理条例》和《工程建设标准强制性条文》的有关内容，并严格执行
	苏仕林
	覃振宇
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	标
	
	
	
	
	
	

	
	2
	督促施工单位执行安全管理条例
	专人负责、督促，发觉不执行《安全管理条例》的现象或行为，准时报告总监理工程师和建设单位。
	陈黎明
	覃振宇
	

	
	3
	每月对施工现场的安全状况，进行一次大检查
	签订安全责任协议，由总监组织建设、施工、监理等三方，每月28日进行一次安全大检查，对于检查存在的问题，要求施工单位限期整改。
	苏仕林
	覃振宇
	

	
	4
	每日巡察检查现场安全状况，并做好记录
	发觉安全隐患，准时要求施工单位整改，情节严峻的暂停施工，并报告建设单位
	陈黎明
	覃振宇
	


注：表内责任人和检查人视监理组织机构和责任分工确定。

六、监理工作主要方法
1、实现监理目标的主要手段：预控、旁站、巡察、检查、平行检验、执行监理程序、暂缓支付、监理指令、专题会议等。
（1）预控（事前把握）：核查施工单位的质量管理体系，查验施工单位的轴线和桩位测量放线成果、签认管桩进场报验、检查进场的主要施工机械设备、审查桩基工程施工方案、明确静压管桩施工质量通病及其预防措施。
（2）旁站：针对静压管桩的施工特点，本工程以旁站为主要手段，在成桩过程中，必需实行旁站手段，具体记录成桩过程。
（3）巡察：由总监或总监代表、专业监理工程师等，重点对施工现场安全生产状况进行巡察，发觉隐患，准时要求施工单位整改。
（4）检查：每天由监理工程师定期地对制作状况及过程状况进行检查，重点检查管桩孔口对焊安装。
（5）平行检验：对成品管桩进场实施原材料外观平行检验。
（6）执行监理程序：依据国家有关规范标准，要求施工单位在自检合格的基础上，填报工序质量报验单申报监理部，待监理工程师检查合格，签字批准后才能进入下一道工序施工。
（7）暂缓支付：当工程进度不能满足方案、施工质量不符合设计及规范要求时，暂缓支付工程款（进度款）。
（8）监理指令：监理指令：当施工单位在质量、安全、进度等方面消灭不符合有关规定和标准时，除口头通知要求整改外，还可签发监理指令，包括监理工程师联系单、监理工程师通知单等书面通知，施工单位不得以任何理由拒收，并且在监理工程师要求的期限内完成整改工作，再报请监理部复查。
（9）监理例会：监理部每周组织建设、施工、监理以及设计、材料供应等各参建各方召开工程监理例会，会议总结上周施工现场的质量、安全、进度等状况，要求施工队就存在问题实施整改。
（10）专题会议:在实施过程中，就施工中的一些关键工序、难点、重点部位等需要参建各方进行协商的，监理部将准时组织相关单位召开专题协调会议，从技术角度、演剧和把握其技术方案，要求各方协调好各自的工作，以解决施工中的各种技术、施工安全问题。



（11）暂缓支付：当工程进度不能满足方案、施工质量不符合设计及规范要求时，暂缓支付工程款（进度款）。
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（12）工程暂停令：对于施工单位连续违规施工且又不执行监理指令或拒不整改的，以致影响整个工程施工质量和安全时，总监理工程师在与建设方沟通的前提下，视现场实际状况，向施工方签发全部或局部工程暂停令，以遏制施工方盲目施工的势头，确保工程质量和现场施工安全，必要时还应向建设行政主管部门书面反映现场实际状况。
2、实施检查范围
依据建设工程托付监理合同规定，本细则的检查范围在静压管桩的施工全过程。其中，重点检查范围在：
（1）施工预备阶段：施工桩机设备进场；管桩质保资料，做全面检查。
（2）施工阶段的工序质量：施工轴线、桩位测量放线、桩机就位对中、桩管垂直度、成桩深度、桩顶标高。
（3）隐蔽工程：管桩焊接隐蔽，验收合格后方可沉桩。
（4）检验批、分项工程验收及分部（子分部）工程验收。
（5）质量问题和质量事故的检查处理。

3、实现监理目标所实行的措施
（1）施工桩机设备进场需填报A3.14 施工组织设计/方案报审表，桩机工艺性能、数量、型号等，必需满足施工进度、质量和有关规定要求，不符合要求的设备，一律清退出场。因此，在设备进场时，对进场设备提出具体检查。
（2）对进场的成品管桩质量方面的检查，外观检查、质保资料的检查应符合设计和规范要求，不合格管桩决不允许进入施工现场，禁止使用不合格材料。
不合格管桩进场的主要缘由在：施工单位管理不力；材料员和质检员把关不严，材料进场报验不准时；供应商存在欺诈行为。
实行的措施：加强项目部内部质量管理，促进内部质量管理体系的有效运行；发挥质检员的职责；提高材料员的质量意识；进场原材料准时报验，加强进场原材料的检查和验收；对供应商的欺诈行为，要处于经济惩罚；监理部加强检查力度，对进场的原材料100%验收，合格后方可使用；不合格材料做退场处理。
（3）桩基施工预备阶段的检查结果，符合有关规定的，签署桩基工程开工令。不符合要求的，坚决不予开工。主要缘由是：施工单位的预备工作不充分；现场不具备开工条件；
主要措施：要求施工单位充分做好开工前的一切预备工作，包括桩基施工项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系的建立与完善，桩基工程设计图纸会审和技术交底工作（其中，技术交底包括设计交底、施工交底、操作交底），桩基工程施工组织设计的调整以及场地三通一公平条件。同时，当具备如下条件时，总监理工程师才能签发桩基工程开工令：


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/165104024221011041
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