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)》GB50303-20025.14设计院关于衢州碧桂园翡翠滨江项目各建筑物的施工图5.15工程建筑监
，对梁类构件为+10mm，-7mm，对板类构件为+8mm，-5mm。而且每次抽检结果中不合格点的最大
等级为一级，其余为二级。地下室采用框剪结构，抗震设防烈度6度，抗震等级为四级。地下室混凝土等级为C3
特点、施工要求、技术措施和有关注意事项。（2）由承包方单位专业提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难
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；（7）经常巡视现场，对分部、分项工程的各工序进行质量跟踪检查，10对关键部位或工序要旁站监理，若发
旁站的部位、时间和监理人员（旁站的内容可索引“见旁站记录第几号”）；第三、当天的工程验收情况，记录验
生不必要的纠纷与偏差。5）工程变更，按正确的程序处理工程变更，当涉及合同条款的变更或需增补协议时，监
程投资控制的方法及措施12.1事前控制通过审定合理的施工图纸和施工图预算控制项目投资，制订预期投资目
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人防工程监理规划

一、工程项目概况

工程名称： XX 住宅小区工程

建设单位： XX 市碧海耀光房地产开发有限公司
监理单位： XX 市城市建设监理有限公司

设计单位： XX 博意建筑设计院有限公司

勘察单位： XX 核工业工程勘察院
施工单位：

1.1 工程项目组成与规模

1.1.1、主体设计
本工程人防地下室建筑面积 6398.71   ，人防有效面积 5517.414
，人防掩蔽面积 3500  。掩蔽单元数量 4 个，掩蔽人数 3500 人，主 要出口 3 个，次要出口 7 个。平时为停车库和非机动车库，战时设 3 个 单元的二等人员掩蔽部（防化丙级）；工程配套 1 个人防固定电站。防  护等级均为防常 6 级。工程设计合理使用年限 50 年，，防火等级为一级， 顶板防水等级为一级，其余为二级。地下室采用框剪结构，抗震设防烈 度 6 度，抗震等级为四级。 地下室混凝土等级为 C30 ，抗渗等级为 P6。
1.1.1、防护密闭门、密闭门、防爆波活门及辅助房间设计

所有防护密闭门、密闭门、防爆波活门均选用国家人防行业标准图 集《人民防空工程防护设备选用图集》 PFJ01-2008 ，详见门窗表及人防 口部详图。
1.1.2、装修标准及防火防水

根据国家有关规范选用防火、防潮的材料，满足防腐、抗震及其他
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分部工程签认程序（六）单位工程验收程序15（七）工程计量和支付程序（八）工程款竣工结算程序16（九）
半成品。③绑扎应按顺序进行。一般先主梁后次梁，由一端向另一端进行。④受力钢筋搭接接头位置应正确，且所
一个工程开工前都必须向监理申报施工组织设计，在每一个分部工程和主要分项工程和重要部位以及采用新材料、
月以月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度，并对计划和实际进度进行分析比较，提出处理方案。（2）审
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特设功能要求。防毒通道、密闭通道、检查穿衣室、脱衣室、淋浴室、滤 毒室、扩散室等战时易染毒的房间和走道地面、顶面和墙面均应平整光洁。 人防地下室顶板不抹灰， 墙面抹灰不得参用纸筋等可能腐烂的材料。 人防 地下室的耐火等级为一级，室内装修材料全部采用 A 级（不燃烧材料）。 人防地下室按地下室的防火等级及标准进行防水设计。
2、工程项目建设监理范围

2.1 监理阶段

根据监理委托合同的规定，本工程承担的监理任务是施工阶段的监 理。
2.2 监理范围

项目施工阶段人防土建施工、 人防安装工程（给排水、 空调、 供配电 等）。
3、监理目标

3.1 质量控制目标： 依据合同要求：本工程质量要求达到国家验收规范 合格标准。
3.2 工期控制目标：确保不超过工程承包合同规定的投资额，力争通过 合理化建议等技术措施节约投资。
3.3 工期控制目标： 根据承包合同确定的目标， 力争提前竣工。

4、监理工作的主要内容

进行质量、工期、投资和安全控制，实施合同、 信息管理及现场施 工组织协调。 主要监理工作内容为：
4.1 协助建设单位组织承包单位参加设计图纸技术交底和图纸会审，对
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行检查，以防止桩机下陷倒塌。基础施工阶段，在基坑四周临边设置1.0m～1.2m高钢管或钢筋栏杆围护，
图与结构图的表示方法是否清楚；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。
地点设置临时堆放点，并定期外运。流体物品要采取遮盖防漏措施；（12）针对现场施工情况设置宣传标语和黑
施工要求进行试配，不得31套用经验配合比。②计量必须控制准确，督促施工队设专人负责。③不定期会同业主
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图纸中存在的问题通过设计单位向设计单位提出书面建议和意见；对图纸 会审纪要进行签认。
4.2 审查承包单位报送的施工组织设计，施工技术方案及施工进行计 划， 提出书面审查意见， 在征得建设单位的同意后， 签发报审表； 施工过 程中对承包方监督检查其实施。
4.3 根据施工单位各项准备工作和开工条件， 审查承包单位报送的工程 开工报审表及相关资料；审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包 单位有关资质、 资料， 签发分包单位报审表。 在征得建设单位同意后， 下 达开工令。
4.4 对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行复核检查， 并 予以确认。
4.5 审查承包单位现场项目经理部质量管理体系，技术管理体系，质量 保证体系和安全文明施工保证体系的建立和落实情况，确认专职管理人员 和特种作业人员的资格证、上岗证。
4.6 对承包单位或建设单位报送的材料、 构配件和设备清单及其所列的 规格、 型号、产品质量证书等资料进行审查。 对不合格者不得在工程中使 用，并提出更换要求。
4.7 对井场的工程材料、 构配件和设置质量证明资料进行审查， 履行检 测与送检见证职责并按有关工程质量管理文件规定的比例，见证取样方式 进行抽检， 未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、 构配件、设备， 监理应拒绝签认。监理应书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、 构 配件、 设备撤出现场。 如发现有不合格或不符合设计要求处，有权责成承
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要求后予以签认；对分部工程和单位工程质量验收资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。4.13对施
久性的柱、梁、墙和板类构件。检验数量：梁、板类构件应在每层抽取其数量的2%且不少于5个构件。如果是检
各项义务。总监理工程师对外向业主负责，对内向监理单位负责，带领项目监理组全体人员规范地开展监理工作，
浇筑前，至少对3层混凝土强度、钢筋的数量、位置和保护层厚度进行检测，以后根据工期，每浇筑3层就应检测
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包单位在指定的化验单位对材质进行再检验，防止不合格的材料或构件用 于工程之中。
4.8 督促、 检查承包单位认真执行合同， 严格按照国家技术规范、 标准， 建筑安装工艺规程和设计图纸文件的要求进行施工和安装活动。承包单位 对重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施应报监理审核同 意后予以签认。
4.9 当承包单位采用新材料、新工艺、新设备时，应要求承包单位报送 相应的施工工艺措施和证明材料，在取得建设单位同意后组织专题论证， 经业主和监理审定后予以签认。
4.10 对施工过程进行巡视督促检查，对重要部位，关键工序实行现场 旁站监督检查。 对隐蔽工程实施检查验收签证， 未经监理验收签证或验收 不合格的隐蔽工程不能进行下道工序施工， 对违反规范、标准及安全规定 者，在征得业主同意后， 有权向承包单位签发停工通知单， 工期及其损失 费用由承包方负责。
4.11 定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备及技术状况，考 核承包单位送检的实验室的检验水平。
4.12 对承包单位报送的分项工程质量验收资料进行审核， 符合要求后 予以签认； 对分部工程和单位工程质量验收资料进行审核和现场检查， 符 合要求后予以签认。
4.13 对施工过程出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知单，要 求承包单位整改，并检查整改结果。协助参与重大质量事故的调查处理， 提出处理意见，必要时下达工程暂停令，责令承包方停工整改。对质量事
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工程师日记和报表，建立和整理监理工作各项技术资料；（13）参加拟定监理月报或阶段监理报告以及工程质量
业相互协调配合，按设计要求做好结构施工阶段的预埋与预留，严禁事后敲凿。措施：由相关专业的监理工程师负
；（7）经常巡视现场，对分部、分项工程的各工序进行质量跟踪检查，10对关键部位或工序要旁站监理，若发
寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规程》JGJ24的规定。《混凝土结构施工质量验收规
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故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

4.14 根据《承包合同》约定的合同工期，检查承包单位的工程进度计 划执行情况， 对实际施工的旬、 月、 季进度进行对比分析， 及时向业主报 告，提出修订意见。
4.15 根据《承包合同》的付款规定，对已完工程的质量，数量进行工 程计量核实、签发“工程款支付证书”。
4.16 依据《承包合同》有关条款，对工程项目造价目标进行风险分析， 并应制定防范性对策。 应从工程项目功能要求、 质量和工期等方面审查工 程变更的方案，在实施前确定变更价款。

4.17 督促检查工程的文明施工和安全生产防护措施，对不合格之处督促 施工单位定期整改。

4.18 监理人员常驻现场，实行全过程，全方位监理，发现问题及时解决， 每月一次向业主提交监理月报， 把进度控制、 质量控制、 投资控制及合同 管理、信息管理、及现场文明施工措施管理落实到实位。认真处理好质量、 进度、 投资和安全之间关系，协调好各方面的工作，把工程管理好。

4.19 对承包单位的竣工验收资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验 收。 对存在的问题，及时要求承包单位整改， 整改完毕后签署工程竣工报 验单，提出工程质量评估报告。

4.20 协调建设单位与承包单位履行《工程承包合同》，调解合同双方的争 议，处理违约索赔事项。

4.21 督促审查承包单位完成的施工阶段的技术档案资料及全套竣工图纸 和归档资料，协助建设单位办理工程竣工验收备案手续。
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位随时提供工地情况。◆监理值班制度基于为建设单位服务，为工程项目服务的信念，监理组除在正常工作时间努
，找出偏差并采取纠正措施。对合同履行情况进行统计分析，为实现项目的总目标服务。1）在工程工期方面：按
耐火等级为一级，室内装修材料全部采用A级（不燃烧材料）。人防地下室按地下室的防火等级及标准进行防水设
否齐全，参数选择是否满足施工需要。67设计交底由监理工程师主持，设计单位主讲，施工单位的项目负责人、
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5、监理工作依据

5.1 《建设工程监理规范》 GB50319-2013

5.2 《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

5.3 《建设地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2013

5.4 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2015

5.5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

5.6 人防工程国家验收规范标准图集

5.7 《人民防空工程质量验收与评价标准》 RFJ01-2015

5.8 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2011

5.9 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010          5.10 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 5.11 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2012                     5.12 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002       5.13 《建设电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

5.14 设计院关于衢州碧桂园翡翠滨江项目各建筑物的施工图

5.15 工程建筑监理合同

5.16 建筑单位依法与有关承包单位签定的施工合同




6、项目监理机构的组织形式

项目监理机构按监理合同规定的服务内容、 服务期限、 工程类别、 规 模、技术复杂程度等因素，采用了直线制监理组织结构，见下图：
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。（七）工程材料、半成品质检制度审查主要建筑材料、设备并核定其性能。订货前，施工单位应提出样68品、
力工作外，凡国定节假日、双休日以及8小时工作之外的早晚时间段内，只要施工单位在工程现场有实质性的施工
编制的施工组织设计、施工方案，并提出改进意见；（7）督促承包方严格执行工程承包合同和工程技术规范、规
产、预防为主的方针。施工生产高空、地下、露天作业多，气候环境影响大，不安全因素比一般工业生产多，要注
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 (
总监理工程师
)


总监代表

 (
土建监理组
信息管理组
安装监理组
安全监理组
)






 (
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、项目监理结构的人员配备计划
7.1
 
、监理部主要成员
性别
男
男
男
男
男
男
注：监理人员根据施工实际情况及监理工作需要进场。
7.2
 
、进场计划
本工程前期准备阶段与业主紧密配合，
 
正式开工后，
 
根据监理工作的
8
土建专业监理
工程师
安装专业监理
工程师
国人防监理工程
 
师
土建专业监理
 
工程师
国家注册
  
监理工程师
机电安
 
装
省监理工程师
省监理工程师
省监理工程师
人防监理
监理岗位
土建监理
总
   
监
监理员
李谓志
工民建
工民建
工民建
土
  
建
张容华
陈根玉
蒋健
专业
姓名
职称
王林
土建
张飞
)

施工时，楼板钢筋在洞口均贯通，结构施工完一层后，在其上用层58板盖住即可。楼梯处用钢管搭设临时扶手，
行检查验收，签署确认后，方可进行隐蔽，转入下道工序施工。对工程的变更和处理。严格工程的变更和处理程序
险，督促承包方及时调整计划；（10）熟悉工程（概）预算定额、单位估价和工程项目概（预）算文件，以及了
技术和施工工艺等方面作详细介绍和要求，便于施工单位做到心中有数，从而科学地组织施工和合理安排工序，避
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实际需要，选派不同专业的人员进场，确保监理人员满足要求。
总监理工程师 ：从开工至竣工验收
土建监理人员：  从开工开始进场
安装监理人员：  从地下室结构施工配合开始进场
8、项目监理机构的人员岗位职责
（一）总监理工程师
（ 1 ）受公司委托全权履行所承接工程项目建设监理合同，并定期向公 司汇报监理工作；
（2 ）协调业主、承包方及现场有关单位之间的关系；
（3 ）确定现场的监理人员的人选并确定其职权，组成项目监理班子；
（4 ）主持编写项目建设监理规划，组织专业监理工程师编写监理实施 细则；
（5 ）主持召开监理例会。
（6 ）审查承包方编制的施工组织设计、施工方案，并提出改进意见；
（7）督促承包方严格执行工程承包合同和工程技术规范、 规定、 标准， 对工程技术问题和工程质量事故提出处理意见；
（8）检查工程进度、施工质量及签署工程付款凭证，在业主同意下签 发停工通知单；
（9）审核设计变更文件，签发或签转承包方业务联系单， 签发监理工 作业务联系单、工程师函、工程师指令；
（ 10）审核处理索赔，调解争议；
（ 11）参与组织工程中间验收和工程竣工验收；
（ 12 ）编写监理月报或阶段监理报告、专题报告和项目监理工作总结， 并按时向业主、公司及有关部门送报；
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可提出《工程开工报告书》，经总监理工程师现场核实后报请业主同意下达开工令。65（三）分包单位资格审查
师提出支付意见，最后由总监理工程师审核后报建设单位。3）项目监理组每月以规范的格式对实际完成量与计划
f、对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规程的同时，必须制定安全操作规程；g、对特殊工
1.5倍的尺寸偏差。《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2002)附录E“结构实体钢筋保
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（ 13）全面负责监理班子的管理， 组织考勤和奖惩； 负责监理人员思想 和业务素质的培养、提高。
（ 14 ）主持或参与工程质量事故的调查。
（ 15）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料， 审查承包单 位的竣工申请， 组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查， 参与工 程项目工验收。
（ 16）总监代表按总监理工程师授权，协助总监全面负责现场监理工作。
（二）总监理工程师代表的职责和权利
（ 1） 负责总监理工程师指定或交办的监理工作；
（2 ）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利。
（三）专业监理工程师
（ 1）受总监委派向总监负责， 认真履行总监所授予职权范围内的职责。 编制本专业的监理实施细则，负责本专业监理工作的具体实施。
（2）熟悉工程施工图纸及该项目监理实施细则和各种技术规范， 规程、 规定及工程质量评定标准， 以便更好地对工程质量实施监控，并及时发现 和处理图纸中问题；
（3 ）检查承包方的质量保证体系，并在施工进程中监督及实施；
（4）经常保持与承包方施工员、质量员、 木工和钢筋翻样之间的业务 关系，沟通信息和传递整改指令；
（5 ）检查进场的工程材料， 成品或半成品及制品是否符合要求，审验 其合格证、质保单和试验报告，若不符合要求有权禁止其使用；
（6 ）对建筑物轴线标高和模板边线，以及构造进行技术复核， 并发出 整改指令；
（7）经常巡视现场，对分部、分项工程的各工序进行质量跟踪检查，
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等所产生的损失进行比较，权衡轻重后，再做出决定。（3）工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内，若
0，抗渗等级为P6。1.1.防护密闭门、密闭门、防爆波活门及辅助房间设计所有防护密闭门、密闭门、防爆
施工文件、质量通病的防治技术措施，保证工程质量的预控措施和工艺流程图。组织设计交底和图纸会审，及时处
全、文明施工教育领先的原则。督促施工单位加强对现场生产管理人员、作业人员安全、文明施工的教育、培训和
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对关键部位或工序要旁站监理，若发现问题应及时地作出口头或书面的整 改或返工指令，必要时发出警告通知单直至向业主方提出停工建议；
（8 ）对隐蔽工程的施工进行现场监控，参加验收并签证隐蔽工程验收 单；
（9 ）经常分析施工进度的制约因素和潜在的风险，督促承包方及时调 整计划；
（ 10）熟悉工程（概）预算定额、 单位估价和工程项目概（预）算文件， 以及了解材料、设备的价格信息，核验已完工程的计量和工程应付款额
（ 11）核验、 保存并整理业主及承包方提交的技术、 经济资料， 及时处 理来自业主、设计单位、承包单位提交的联系单，必要时递交总监处理；
（ 12）填写监理工程师日记和报表，建立和整理监理工作各项技术资料；
（ 13）参加拟定监理月报或阶段监理报告以及工程质量评定或工程质量 等级建议书；
（四）监理员
（ 1 ）在项目总监领导下，根据总监的工作安排，协助项目监理工程师 开展监理工作，直接参与工程施工过程一系列事务；
（2）负责进场材料、 构件、 半成品、机械设备等的质量检查；
（3）旁站监理， 全过程、 全天候跟踪检查；
（4 ）工序间交接检查、验收及时如实地填报原始记录；
（5）负责工程计量、验收及签署原始凭证；
（6）按要求作好监理日记、及时如实地填报原始记录；
（7）负责现场施工的安全、文明；
（8 ）及时报告现场的质量事故、安全事故和异常情况；
（9）努力学习监理有关知识，不断提高业务素质和管理水平。
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责人，做到现场清洁整齐；（4）施工现场场地平整，道路坚实通畅，有排水措施，基础、地下管道施工完成后要
量品格证。漏电保护器经常检查，发现问题立即调换，熔丝要相匹配。14.4安全施工监理程序1文明施工监理
筋的数量、位置和保护层厚度等；工程合同约定的检验项目，必要时可检验其他项目。五、混凝土实体检验要求混
质量事故处理方案和措施，经审查和批准后监督实施。为保证工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权行
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9、监理工作程序
（一）  工程施工监理总工作程序


 (
签订监理合同
组织项目监理机构进行监理准
备工作进驻施工现场
协助建设单位组织施工招
 
标、评标和优选中标单位
施工准备阶段监理
编监理规划
组织监督交底会，召开第一次
工地会议，施工监理交底
审批《工程开工
/
复工报审表》
签署同意开工
施工过程监理、整理监理资料
组织竣工预验收
参与竣工验收
整理归档监理资料，总监理工
程师在
<
单位工程质量竣工验
收记录
>
上签署意见
建设单位向政府监督
 
部门申办有关手续
协助审核竣工决算
         
工程保修期的监理
)
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下工作：工程造价是以设计图纸作为计算依据，施工图纸是否完善，合理对工程造价起着关键作用，要有效控制工
方案见证取样进行复验，合格后方可使用。②当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应
，对承包方提出的工程变更，监理工程师根据施工实际情况必须进行严格的审查，并及时报告业主和设计单位，经
；·制定由业主供应材料、设备的采、供计划；·按时完成现场障碍物的拆除，及时向施工单位提供现场；·组织
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（二） 施工准备阶段监理工作程序（开工前的审查）










 (
1
、监理人员进场
2
、建设监理实验室，
 
做好试验的准备工作。
3
、熟悉图纸和施工招标文件。
4
、建立监理图表和档案。
熟悉合同文件，协助业主
进行施工招标的有关工作
1
、审查承包人的质保组织体系。
         2
、明确承包人自检的职责与要求，以及承
 
包人自检的时间、频率和方法及报表。
3
、监督承包人建立工地实验室，
 
并提前做
好有关的标准试验。
4
、建立施工档案，
 
随时接受监理工程师的
 
检查。
5
、审查承包人的标准试验。
审批分项工程开工申请
                 
首批分项工程开工
审查开工申请报告
1
、熟悉和审阅施工图纸（包括经过批准的变更设计施工图纸）。
2
、审查施工组织与计划、施工方案及施工机械、试验等基础资料。
3
、复核承包人上报的测量复核资料以及施工放样，
 
坐标资料的推算等。
4
、监督承包人对工程场地的占用。
5
、混合料配合比和原材料的试验等。
审查承包人的施工前准备
监理工程师工作准备
下达开工令
)
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新工艺组织施工时均应报审施工方案。施工组织设计和施工方案未经监理工程师审查同意，施工单位不得擅自施工
02)第9.2条，规定了纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋保护层的厚度，其中第9.2.1条为强制性条文，
安全思想教育，增强安全意识。提高现场施工人员对安全问题的重视程序，认识安全事故的严重危害，是正确指导
定期检查监督制度，根据各类合同条款以及相关政策法律、法规、行政管理文件的要求，对参建单位各阶段合同履
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（三）分包单位资格审查程序



 (
选择分包单位
总承包单位填写
     
《分包单位资格报审表》
专业监理工程师和总监理
 
工程师分别签署审查意见
总承包单位与分包
单位签署分包合同
分包单位进场施工
不同意
)




（四）工程材料、构配件和设备质量控制程序



 (
承包单位填写
《工程材料
/
构配件
/
设备报审表》
不合格
监理工程师审核
承包单位使用
方法：
1
、审核证明资料
2
、到厂家考察
3
、进场材料检验
4
、进行复验
承包单位
 
另选
)
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护层厚度检验”也规定了纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差(mm)(后详)。钢筋保护层安装允许偏差是严格
要求后予以签认；对分部工程和单位工程质量验收资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。4.13对施
制定对策，减少向建设单位索赔的发生。鼓励监理工程师对原设计或施工方案提出合理化建议，如合理化建议被采
程师（1）受公司委托全权履行所承接工程项目建设监理合同，并定期向公司汇报监理工作；（2）协调业主、承
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（五）分项、分部工程签认程序

 (
承包单位进行自检达到分项工程报验条件
承包单位填写《分项工程质量验收记录》
监理工程师审核
监理工程师签认分项工程
承包单位继续施工达到
分部工程报验条件自检
承包单位填写《分部工程质量验收记录》
 
（附：分项工程质量验收记录表）
监理工程师审核
合格
总监理工程师签认分部工程
不合格
不合格
纠
 
正
纠
 
正
)

（六）单位工程验收程序

 (
承包单位自检合格填报
<
单位工
程质量竣工验收记录
>
承包单位进行整改
监理工程师核查质量保证资料
总监理工程师组织竣工预验收
建设单位组织监理单位、设计单位、
承包单位和政府有关部门正式验收
总监理工程师签署竣工验收报告
项目监理部签发
 
《监理通知》
有缺陷
)

15

 (
双
 
方
 
协
 
商
) (
三
 
方
 
协
 
商
 
修
 
改
)书和复验报告。②砂子、石子的含泥量不应超过规范标准，砂子宜选用中粗砂，石子应用连续级配。同时应提供砂
程序，验收隐蔽工程中需要的中间验收工程的质量，验收单项竣工工程的质量等。3）在工程费用管理方面：严格
合同管理制度，不同性质的合同履约情况都安排专人负责管理，将合同管理工作分解落实到每一位监理人员。建立
，对承包方提出的工程变更，监理工程师根据施工实际情况必须进行严格的审查，并及时报告业主和设计单位，经
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（七）工程计量和支付程序
 (
监理工程师对分项、分部工程已签认
承包单位填写《月完成工程量报审表》
监理工程师审批
承包单位按审批的工程量填写
 
《工程款支付申请表》
监理工程师审核
总监理工程师签发《工程款支付证书》
建设单位负责人审批
建设单位向承包单位支付
设计变更费用、
 
合同变更费用、
 
索赔费用等
)

（八）工程款竣工结算程序
 (
工程经各方竣工验收
承包单位提出竣工结算资料
监理工程师审核
总监理工程师签发工程结算款支付证书
建设单位审核
建设单位向承包单位付款
保修阶段结束时进行工程款最终结算
)
16

繁多，为保证文件资料管理规范和明确时效性，对项目有关的所有业务往来文件都建立登记制度。凡收到文件及时
实行“谁主管、谁负责”的原则。（3）施工用电施工现场用电线路的设置和架设必须按有关规定与用电布置图进
民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-20155.8《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB5021
和计算等效龄期及其记录方法。用日平均温度逐日累计达到600°Cd时的龄期作为试件强度的试验日期与标准
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（九）工程进度控制程序



 (
承包单位编报施工总进度计划
否
总监理工程师审批
承包单位编报年、季、月进度计划
总监理工程师审批
按计划组织实施
监理工程师对进度计划
实施情况进行检查、分析
严重偏离计划目标
总监理工程师签发监理通知，
 
批示承包单位采取调整措施
注：
 
如总进度计划为施
 
工组织设计的一部分，
 
可不单独审批。
承包单位编制下一
 
期施工进度计划
基本实现计划目标
)
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 (
不
 
同
 
意
)（10）建筑物内清除的垃圾渣土应有序清出，不得随意抛掷；（11）施工现场不得乱堆垃圾及余物，应在适当
文件；6）建设单位负责供应的材料、物件、设备清单；7）材料代用议定书；8）材料检测实验报告；9）工程
完成量比较，制定调整措施后向建设单位和监理公司报告工程投资情况。4）施工过程中严格预算外开支，非紧急
标。并进行工程风险预测，采取相应的防范性对策，尽量减少施工过程中出现不必要的开支。具体说来，应做好以
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（十）工程变更、洽商管理的基本程序




 (
承包单位、设计单位、建设单位
 
任何一方提出工程变更、洽商
承包单位、设计单位、建设单位和监理单位
 
分别有
<
工程变更单
>
上签字认可
承包单位按设计变更、洽商施工
承包单位提交工程变更
《费用索赔申请表》
同意
监理工程师审核
总监理工程师签认意见
建设单位审批
)
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题等；④本月监理小结；⑤下月监理工作打算。（十九）监理内部工作、会议制度监理组定期召开内部工作会议，
f、对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规程的同时，必须制定安全操作规程；g、对特殊工
施工时，楼板钢筋在洞口均贯通，结构施工完一层后，在其上用层58板盖住即可。楼梯处用钢管搭设临时扶手，
计。工程项目建设监理范围2.1监理阶段根据监理委托合同的规定，本工程承担的监理任务是施工阶段的监理。






[image: ]

（十一）费用索赔管理的基本程序

 (
费用索赔事件发生
项目监理部收集资
料详细记录过程
承包单位随时提交索
 
赔事件的详细报告
索赔事件结束、承包单位
提交《费用索赔申请表》
监理工程师审核与评估
与承包单位、建设单位协商
总监理工程师签发《费用索赔审批表》
承包单位提交费
 
用索赔意向报告
)

（十二）工程延期管理的基本程序
 (
延期事件发生
承包单位提交工期
 
索赔意向报告
承包单位及时提交延期
 
事件的详细报告
延期事件结束、承包单位提
交《工程临时延期申请表》
监理工程师审核与评估
不一致
与承包单位、建设单位协商
总监理工程师签发《工程延期审批表》
项目监理部收集
  
资料详细记录过程
不
 
同
 
意
)
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代表实际需要，选派不同专业的人员进场，确保监理人员满足要求。总监理工程师：从开工至竣工验收土建监理人
员：从开工开始进场安装监理人员：从地下室结构施工配合开始进场项目监理机构的人员岗位职责（一）总监理工
结果进行跟踪检查和验收。4.14根据《承包合同》约定的合同工期，检查承包单位的工程进度计划执行情况，
建设单位同意，审批承包方修改的进度计划，确认竣工日期的延误。2）在工程质量管理方面：检验工程使用材料
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（十三）合同争议调解的基本程序

 (
争议发生
争议一方或双方书面提交解决争议申请
总监理工程师协调并作出处理决定
向仲裁委员会申请仲裁
 
或直接向法院起诉
合同争议解决
执行仲裁委员会的裁决
 
或法院判决
双
 
方
 
满
 
意
)




（十四）违约处理的基本程序

 (
违约事件发生
受损失一方提出申诉报告
项目监理部调查、确认违约性质
监理工程师评估违约方给对方
 
造成的费用增加或工期延误
与双方协商处理意见
总监理工程师签发凭证
)
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法检测；钢筋数量、位置和保护层厚度的检验可采用非破损的方法，即扫描法检测。混凝土结构实体检验应在监理
书和复验报告。②砂子、石子的含泥量不应超过规范标准，砂子宜选用中粗砂，石子应用连续级配。同时应提供砂
方履行合同条款中规定的义务。建设单位为施工单位提供必要的技术图纸、政府批文、场地、资金等；施工单位按
标文件的要求和投标承22诺，否则不予进场施工并及时报告业主进行处理。审查分包单位的资质，对分包单位必
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（十五）安全施工监理程序

 (
确定安全监理工程的对象
          
确定安全监理的目标：确保施工过程安全
审核施工组织设计中安全施工
管理组织（职能机构的建立，专职人员的落实）
安全事故报告制度
安全教育制度
安全核查制度
安全计划
安全知识学习
安全事故处理规程
不符合要求
停工整改
技术措施
制度建立
)
 (
核查安全文明施工宣传牌的张挂
进场机械、设备、材料的安全性核查（报验程序）
机械设备操作人员及安全员资格检查（上岗证报验）
未做到
不符要求
缺
责令整改
责令退场
禁止上岗
)
 (
现场机械、设备是否张挂操作技术牌及安全警示牌
现场用电安全性检查
现场场地安全隐患检查
施工工序安全性检查
现场施工安全设施是否同步落实
检查监督施工过程中的承包方
安全教育和培训工作的落实
现场巡查安全工作的落实情况，发现安全隐患及时解决
缺
不符要求
存在隐患
不符要求
不符要求
停工整改
停工整改
停工整改
停工整改
停工整改
)
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对工程施工的各个环节制定了相应的行23之有效的程序文件和工作文件，对工程各分部、分项工程的质量控制，
书和复验报告。②砂子、石子的含泥量不应超过规范标准，砂子宜选用中粗砂，石子应用连续级配。同时应提供砂
工安全控制的主要内容，也是控制难度最大的环节。需要采取下列具体措施：（2）要求施工单位加强施工人员的
4）防火是装饰工程施工时应控制的重点。因为装饰材料大多为易燃物品，在加工和安装的施工过程中，需要特别
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（十六）文明施工监理流程图



 (
确定文明施工中监理工程
确定文明监理的目标：确保文明施工贯穿施工全过程
审核施工组织设计中文明施工的
管理组织、管理制度、技术措施
审核开工条件中文明施工内容的落实情况
制定文明管理的奖罚条例
巡查施工过程中整个现场文明施工的措施到位情况
通过例会等途径发布文明管理方面的
信息，鼓励先进，
 
激励落后
)

10、工程质量控制的工作方法及措施
10.1 事前控制
1、熟悉和掌握质量控制的技术依据。包括设计图纸及设计说明，工 程质量评定标准和施工验收规范，施工现场有关技术资料。
2、施工场地的检查验收。对现场障碍物，包括地下、架空管线等设 施的拆除、清理的检查，现场定位轴线及高程标桩的测设验收。
3、审查承包方进场施工队伍和人员（包括项目经理、技术负责人及 各种施工管理人员）的资质、 上岗证等是否符合投标文件的要求和投标承
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倍设计强度，同时最小一组的代表值应达到0.95倍设计强度。当n≥10时，应按统计方法判定。(二)钢筋
制定对策，减少向建设单位索赔的发生。鼓励监理工程师对原设计或施工方案提出合理化建议，如合理化建议被采
工程投资动态如工程在施工过程中发生重大变更时，及时督促施工单位提交工程增减预算，及时进行审核，知会建
。（4）对单项变更，按变更价款的大小进行分级审批，且对一定时期内的变更价款总量也执行分级审批的程序。
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诺，否则不予进场施工并及时报告业主进行处理。
4、审查分包单位的资质，对分包单位必须严格按照承包方投标时的 承诺进行审查确认，并按分包的有关规定进行管理。
5、对工程所需原材料、 半成品及设备的质量控制， 对工程所用材料、 半成品严格审核其出厂证明、 技术合格证或质保证书。 对装饰材料、 制品 等还须审查其样品后方能订货。对试验材料，必须按规定进行抽检或试验， 送样实行监理现场见证，所有设备在安装前必须按其技术说明书进行质量 验收。
6、对施工机械的使用质量控制。对工程使用的各种施工机械设备，  正式使用前应监督承包方进行校验，保证其运行状况完好，精度符合要求。
7、审查承包方提交的施工组织设计或施工方案。施工组织设计或施 工方案必须经总监理工程师审定后方可实施。施工组织设计要求根据工程 实际编制重点分部（分项） 工程的施工文件、质量通病的防治技术措施， 保证工程质量的预控措施和工艺流程图。
8、组织设计交底和图纸会审，及时处理和解决施工图存在的错漏及 各专业设计的协调配合问题，杜绝因施工图纸的错漏等问题造成的质量事 故和经济损失。
9、审查承包方对本工程的质量保证体系和质量管理制度，要求做到 组织落实、机构齐全、人员到位、制度可行。
10、根据本工程特点、施工的重点和难点，制定相应的质量控制和手 段进行重点质量监控， 编制出详细的监理实施细则。
11、我公司是通过 ISO9001：2000 版质量管理体系认证的单位， 公司 已制定一整套质量管理体系文件，对工程施工的各个环节制定了相应的行
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状态，有效地减少生理疲劳和心理疲劳力程度，增强自我保护能力，才能防止安全事故的发生。（3）要求施工单
监理应拒绝签认。监理应书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。如发现有不合格或
事故的发生。【3】、装修、设备安装阶段的防护措施（1）装修时要经常性检查梯子的安全性和脚手架及防护设
月的建设监理月报报送建设单位。监理月报主要内容有：①本月工程情况评述：②工程进度：形象进度情况、计划
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之有效的程序文件和工作文件， 对工程各分部、 分项工程的质量控制， 公 司制定有详细的《监理实施细则》，所有这些文件和细则， 均已贯彻实施。
10.2 事中控制
1、严格施工工艺的质量控制。监理工程师对施工工艺过程的各个质 量控制点， 施工各工序进行跟班巡视和检查， 对施工重点部位、 关键部位 进行旁站监督施工，现场发现质量问题及时要求施工人员整改。
2、对工序的交接检查。严格坚持上一道工序不经检查不准进入下一 道工序施工的原则。 上一道工序完成后， 必须先由施工单位进行自检、 专 职检。 认为合格后， 由现场监理工程师进行会同检验， 经检验合格签署确 认后， 方能进行下一道工序施工。 对未经监理工程师验收或验收不合格的 工序，监理工程师不予签认，不得进入下一道工序的施工。
3、对隐蔽工程检查验收。监理工程师进行跟班旁站监理。隐蔽工程 施工后， 施工单位自检、 专职检， 初验合格后， 必须填报隐蔽工程报验申 请表， 经监理工程师进行检查验收， 签署确认后， 方可进行隐蔽， 转入下 道工序施工。
4、对工程的变更和处理。严格工程的变更和处理程序，对承包方提 出的工程变更，监理工程师根据施工实际情况必须进行严格的审查， 并及 时报告业主和设计单位，经各方确认后，方能进行工程变更施工。
5、对工程质量事故处理。发生工程质量事故，除及时报告业主外， 应立即下达停工令，组织质量事故的调查和处理， 按照 “三不放过”的原 则， 分清原因和责任，接受教训并责成施工单位提出质量事故处理方案和 措施，经审查和批准后监督实施。
为保证工程质量， 出现下述情况之一者，监理工程师有权行使监理质
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构件，应对全部纵向受力钢筋保护层进行检验；板类构件应抽取不少于6根的纵向受力钢筋保护层厚度进行检验，
签证的真实性、合理性和经济性，避免弄虚作假现象出现引起纠纷。监理工程师在施工中控制设计变更主要有两个
险，督促承包方及时调整计划；（10）熟悉工程（概）预算定额、单位估价和工程项目概（预）算文件，以及了
格标准26根据监理实践，要确保本工程实现工程质量目标．必须做好现场监理的三个到位、四种手段、五项要点
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量监督权，下达停工指令。指定施工单位立即停工整改。
（ 1 ）未经检验即进行下道工序作业者。
（2）工程质量下降经指出后， 未采取有效改正措施， 或采取了一定措 施，但效果不好，继续作业者。
（3 ）擅自采用未经批准或认可的材料。
（4 ）擅自变更设计图纸的要求。
（5 ）擅自将工程转包。
（6 ）擅自让未经审核同意的分包单位进场作业者。
（7 ）没有可靠质量保证措施冒然施工，已出现质量下降征兆者。
6、质量、技术签证。凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签 证，只能由项目总监理工程师一人签署。专业质量监理工程师、监理员 可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核 签后方有效。
7、行使好质量否决权。为工程进度款的支付签署质量认证意见。 施工单位工程进度款的支付申请，必须有监理方面的质量认证意见，这 既是质量控制的需要， 也是投资控制的需要。
8、建立质量监理日志。现场质量监理工程师及质量检验人员应逐 日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。
9、组织现场质量协调会。现场质量协调会一般由现场监理工程师 或总监主持。协调会后应印发会议纪要。
10、定期向总监、 建设单位报告有关工程质量动态情况。现场监理 组每月向总监及建设单位报告有关工程质量方面的情况。重大质量事故 及其它质量方面的重大事宜则应及时提出报告。
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主体一层完工及主体全部完工之前，要把住隐蔽工程是否符合质量标准，严格工程技术资料的核查，确保技术资料
价格，按合同已有的价格计算变更合45同价款。（2）合同中只有类似于变更情况的价格，可作为参考基础，确
一次。2．多层建筑则应对龄期达60天左右的混凝土部位进行混凝土强度、钢筋的数量、位置和保护层厚度检测
工程进度控制程序17（十）工程变更、洽商管理的基本程序18（十一）费用索赔管理的基本程序（十二）工程
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10.3 事后控制
1、每一分部分项工程完成后， 必须先经承包方自行检查并进行质量 等级的评定， 根据本工程市级样板的质量目标， 要求每一分部工程的质量 等级必须达优良标准。 再经监理工程师复验达标并签认后， 方可进行后续 工程的施工。
2、把好竣工验收关。工程完工后，由承包方提出工程验收申请，并 提交全部工程技术资料， 质量自评报告及质量有关的技术文件， 经监理工 程师（总监）审核后，组织有关各方进行初验，对初验提出的问题，要求 承包方限期内进行整改， 经初验合格后， 方进行正式验收， 并按规定办理 有关工程验收移交手续。
3、单位、单项工程竣工验收。凡单位、单项工程完工后，施工单位 初验合格再提出验收申报表。
4、审核竣工图及其他技术文件资料
5、整理工程技术文件资料并编目建档
10.4 施工阶段质量控制具体措施：
监理应采取下列手段和措施来控制工程质量，确保工程质量处于受控
状态，达到合格标准
 (
措
  
施
组织措施
技术措施
内
    
容
                        
1
、监理工程师应督促承包商按国家标准建立和健全质量保证体
 
系；
2
、进行质量职能分配，明确质量责任分工；
3
、实施质量审核制度
1
、设计图纸及技术交底；
2
、审核承包商的施工组织设计；
3
、检查工序、部位的施工质量（巡视、旁站、抽检和验收
）；
4
、专家论证会；
5
、质量验收和质量评定。
)
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（2）科学合理地组织施工生产，保证现场施工紧张而有秩序地进行（3）加强各施工队伍之间的密切配合，减少
派出能胜任工作需要的专业监理人员，现场监理人员必须全身心投人到监理工作中，积极履行监理方所应承担的职
以核实，提出审核意见报送公司概预算部作进一步审核，概预算部门对各类支付审核是否符合合同条款，变更项目
计量支付主要由驻现场监理工程师根据实际完成情况及验收手续齐全、符合施工合同规定的计量范围内的工程量予
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 (
1
、开展全面质量管理活动；
2
、建立质量信息的文字、报表、图象资料的管理办法；
管理措施
    
3
、质量信息的数理统计分析；
4
、合同中质量信息的管理；
5
、建立质量管理的奖、惩制度。
)
根据监理实践， 要确保本工程实现工程质量目标． 必须做好现场监理的三 个到位、四种手段、五项要点、六条规定。
1、三个到位：即现场监理人员必须做到“人到位、心到位、服务到  位”。监理单位必须按合同要求及时派出能胜任工作需要的专业监理人员， 现场监理人员必须全身心投人到监理工作中，积极履行监理方所应承担的 职责和义务， 严格监理、 热情服务、 监帮结合， 从而保证监理工作的深度。
2、四种手段：即旁站、 检测、试验和指令性文件。
（ 1）旁站：施工过程中对重点项目和部位实施旁站， 检查施工过程中 材料及混合料与批准的是否相符合， 检查施工过程中是否按批准的方案、 技术规范施工。
（2 ）检测：监理工程师对完成工程的几何尺寸进行实测实量验收，不 符合要求的要求施工单位进行整修，无法整修的要求返工。
（3 ）试验：对各种材料、 混合料配比、砼、砂浆等级配，监理工程师 进行随机抽样试验和平行检验，以保证工程质量。
（4 ）指令性文件：施工单位与监理工程师的工作往来，必须以文字为 准。监理工程师对易产生质量问题的工序或发生的质量问题应以书面提请 施工单位加以重视、整改和返工重做； 对严重违反国家规定、 规范、操作 规程和设计文件的施工行为，经与业主协商同意后，有权做出暂时停止施 工的指令； 有权对不符合国家规范、标准或质量有怀疑的材料经甲方同意 后作出替换、进行试验及禁止施工的指令。
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重点考虑施工现场平面布置对现场安全性的影响，尤其是在基础施工阶段，场地条件的合理安排将能大大减少施工
。正式图纸会审由总监理工程师主持。进行程序1）由监理工程师组织施工单位进行图纸会审、组织设计单位向承
工作的顺利实施。项目安全管理班子的组成如下：（1）协助业主在建设过程中履行基本建设程序，审核与安全有
核实后签字。施工单位每月根据工程的实际进度，据实填写工程计量及计费申请表，并附上相应的支持材料。（3
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3 、五项要点
（ 1 ）桩基工程施工之前，要核对工程地质资料，复核单桩承载力；基 础开始施工之前要对桩基进行全面检测； 钢筋绑扎完成和砼浇筑之前， 要 检查成品、 半成品的出厂合格证、 复试报告、 砼配合比通知单， 进行现场 实体隐蔽验收， 并经各专业监理工程师会签， 驻地监理工程师签证后方可 施工。
（2 ）主体一层完工及主体全部完工之前，要把住隐蔽工程是否符合质 量标准， 严格工程技术资料的核查， 确保技术资料与工程进度同步， 工程 质量要经过实测实量， 检查合格后进行基础和主体结构中间验收， 验收合 格方可进入装修工程施工。
（3 ）屋面防水（含水房间、卫生间等）完工之前要分层做蓄水或浇水 试验， 地下室要进行灌水或蓄水试验， 基层符合质量要求后方可进入防水 层施工。 并要求施工单位质检员、工程监理人员在屋面防水工程完工之前 进行全面检查，确保屋面工程不渗水、 不漏水。
（4 ）装修工程包括外、内墙面、地面、 门窗、油漆等工程，是影响工 程观感质量的关键，工程施工质量的好坏直接反映出一个施工企业的水平 和工程的创优夺杯。全面施工之前， 必须做样板间、 样板房， 作到样板引 路，监理要在每一个分项工程施工之前提出质量控制要点，施工过程中跟 踪检测， 发现问题及时督促施工单位整改，杜绝地面空鼓、墙面顶棚裂缝、 地坪起砂、块板翘曲、油漆流淌等质量通病。
（5 ）工程竣工验收前，要对工程技术资料进行全面整理， 编写监理工 作总结报告和质量等级建议书。对工程实体质量首先要自检自查、 自我判 定工程的优劣，作到心中有数，达到了合同要求的质量等级后及时向质量
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少由于索赔造成的损失。索赔发生后，监理工程师应站在公正的立场上，以充分的证据以及详实的论证作出自己独
解材料、设备的价格信息，核验已完工程的计量和工程应付款额（11）核验、保存并整理业主及承包方提交的技
的工作进行确认施工方案及工程变更的技术可行性进行审核，公司概预算部对所有申报资料审定报总监批准。工地
主要入口应设置大门，门旁设立明显的标牌，标明工程名称、概况、施工单位和工程负责人以及施工平面图等内容
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监督站提出质量检查申请。
4、六条规定
（ 1 ）按照合同规定实行总监理工程师负责制。总监理工程师行使合同 赋予监理单位的权限，对工程的投资、工期和质量进行全面的监督和管 理。
（2 ）对监理的工程项目，施工单位结算工程进度款要经总监理工程师 核定签字认可，建设单位审查同意后方可支付。
（3 ）对影响工程质量和使用功能以及不合理的设计图纸，监理单位有 权要求有关单位修改。
（4 ）对原材料、构配件及设备应由监理工程师进行质量认定，要有出 厂合格证明、技术合格证及质量保证和复试报告等。
（5 ）分项、分部工程的检查，施工前施工单位应将该项工程的施工工 艺、原材料的使用等级样板间、样板房均应报监理单位审查，同意后方 可施工。属隐蔽工程，监理必须严格按每道工序进行检查，合格后签发 分项工程认可证。
（6 ）监理例会。监理例会由总监理工程师组织与主持。按一定程序召 开，及时研究工地出现的包括计划、进度、质量及工程款支付等诸多问 题。会议纪要由监理单位负责整理，经总监理工程师签认， 与会各方确
认后， 作为工程档案资料。
10.5 人防工程质量控制重点、部位及措施

10.5.1 质量控制重点

（1 ）定位轴线和标高、桩的施工质量控制、检测验收。
措施： 监理部专人用经纬仪和水准仪复测控制、检测验收。
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波活门均选用国家人防行业标准图集《人民防空工程防护设备选用图集》PFJ01-2008，详见门窗表及人
计或施工方案必须经总监理工程师审定后方可实施。施工组织设计要求根据工程实际编制重点分部（分项）工程的
承包方进行校验，保证其运行状况完好，精度符合要求。审查承包方提交的施工组织设计或施工方案。施工组织设
及有关方面的情况，审查其资格，认为具备了承担分包工程的条件，方可签发分包单位资格报审表。（四）施工图
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（2 ）督促施工单位做好钢筋配料的审核工作，避免差错。焊工上岗证 的检查， 钢筋焊接工艺 （电渣压力焊和闪光对焊） 的认可， 焊接试件的见 证取样和试验。
措施：监理部指派专业监理人员检查。

（3 ）模板选型设计和安装质量控制

措施： 审查施工方案的可行性， 逐层复测检查模板安装的几何尺寸和垂 直度。
（4 ）砼的质量控制
措施：对现场搅拌砼，首先审查施工方案的可行性，对预拌砼的材料， 设备进场检查验收，对砼搅拌现场定期检查，砼配合比控制措施进行检查。
（5 ）空调、电气、消防、安装等专业的强化监理，各专业相互协调配 合，按设计要求做好结构施工阶段的预埋与预留，严禁事后敲凿。
措施： 由相关专业的监理工程师负责控制。

10.5.2 质量控制部位及措施

（ 1）地基与基础工程质量监理措施
本项目地基与基础监理范围为： 基础、人防地下室及地梁结构， 室 外回填土等。
（2）土方工程质量控制措施

①在施工前应先对建筑物周边环境和地下建筑物以及地下市政管网情 况进行了解，避免因土方开挖导致周边相邻建筑和地下市政设施的破坏。
②土方开挖时严禁超挖。

③土方开挖过程中，应组织好基坑内排水，要求基槽不得积水。
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方履行合同条款中规定的义务。建设单位为施工单位提供必要的技术图纸、政府批文、场地、资金等；施工单位按
延期管理的基本程序19（十三）合同争议调解的基本程序（十四）违约处理的基本程序20（十五）安全施工监
；（2）施工现场入口处应设置“安全纪律牌”；（3）施工单位应建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负
递整改指令；（5）检查进场的工程材料，成品或半成品及制品是否符合要求，审验其合格证、质保单和试验报告
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④土方开挖阶段，就应做好±0.00 以下结构的施工准备工作，防止基 槽暴露时间过长。
（3 ）基槽梁

①基础梁施工时宜先深后浅。

②核对钢筋半成品。

③绑扎应按顺序进行。一般先主梁后次梁，由一端向另一端进行。

④受力钢筋搭接接头位置应正确，且所有受力钢筋和箍筋交接处全绑 扎，不得跳扣。
⑤模板安装后， 应检查断面尺寸及标高， 使其符合要求， 且模板拼缝要 演示严实，防止漏浆。
⑥砼入槽宜采用平铺法。

⑦振捣应采用斜向振捣法， 棒头朝前进方向， 插棒间距衣 50cm 为宜， 防止漏振，振捣时间以砼表面翻浆出气泡为准。
⑧注意砼养护，采用普通硅酸盐水泥，养护时间不少于 7 昼夜。

⑨督促施工单位注意施工缝的留设，使其符合规范和设计要求。

（4）原材料质量控制

①检查现场水泥质保书和复验报告。

②砂子、 石子的含泥量不应超过规范标准， 砂子宜选用中粗砂，石子应 用连续级配。同时应提供砂子、石子的检验报告。
③砼配合比必须满足设计强度要求。 预控措施

①应根据设计要求和实际进场的砂石材料结合施工要求进行试配，不得
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总结检查前阶段监理工作情况，相互沟通交流，学习政府建设部门有关文件和上级公司部门对监理组的指示精神，
焊条左右摆动和挑弧动作加以控制在搭接或帮条接头立焊时焊接电流应比平焊适当减小，焊条左右摆动时在中间部
侵蚀存放期过长仓库环境潮湿，通风不良钢筋含碳量高，或其它化学成分量不适合引起塑性性能偏低。钢筋轧制有
六、检测时间安排35混凝土回弹检测、钢筋保护层扫描检测都应分时段进行，1．高层建筑应在第10层混凝土
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套用经验配合比。

②计量必须控制准确，督促施工队设专人负责。

③不定期会同业主和施工单位深入现场检查。

（5 ）土方回填质量控制
土方回填质量的好坏直接影响室外地面工程（或散水）质量。如有 沉陷，会导致地面开裂。
预控措施                                                   ①把好土源质量关（回填土中禁止夹有垃圾、草皮、树根等杂物）。 ②控制分层碾压夯实，层厚不得超过 30 公分。                  ③按规定用环刀取样测试其密实度。                            ④事先审定土方回填施工方案。
（6 ）钢筋分项工程

①钢筋进场时，必须检查产品合格证，出厂检验报告，并按进场批次， 由现场监理人员按抽样检查方案见证取样进行复验，合格后方可使用。
②当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时， 应 对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。
③钢筋加工、 弯钩、弯折、箍筋弯钩，钢筋加工的形状、尺寸应符合《混 凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002 ）的要求。
④钢筋连接应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规范》JGJ107 、 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18  的规定， 由监理人员见证取样抽取连接 接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。
⑤受力钢筋接头位置应按《施工验收规范》的规定设置。箍筋配置应符
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责控制。10.5.2质量控制部位及措施（1）地基与基础工程质量监理措施本项目地基与基础监理范围为：基
验收和计量；否则，应继续指令其返工或整改，直至建议撤销其承包资格。由于承70包商责任造成的工程质量事
重介绍整个工程或分部工程中某项施工的具体方法，包括施工顺序、使用的机械及相应的保证措施。施工单位在每
子、石子的检验报告。③砼配合比必须满足设计强度要求。预控措施①应根据设计要求和实际进场的砂石材料结合
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合相应规定。

⑥钢筋安装绑扎， 监理工程师应加强巡视， 监督检查， 对受力钢筋的品 种、 级别、 规格和数量全数检查， 必须符合设计要求； 对钢筋的安装位置， 间距、排距、保护层厚度、预埋件位置按结构件数量的 10%认真抽查，  做好隐蔽验收记录。
⑦钢筋工程常见质量问题的控制及处理方法。 （附表如下）
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钢 筋 冷 弯 性 能 差

冷 拉 钢 筋 伸 长 率偏小





柱 子 钢 筋错位





钢 筋 同 截 面 接 头过多






原因分析

1、保管不良，受到雨侵蚀

2、存放期过长

3、仓库环境潮湿，通风不良








钢筋含碳量高，或其它化学成 分量不适合引起塑性性能偏 低。钢筋轧制有缺陷，表面有 裂缝、结疤或折叠等。
1、钢筋含碳量过高或表现为 强度过高
2、控制冷拉率或控制应力过
大
钢筋固定措施不好， 操作机具 碰歪撞斜，未及时校正






1、施工人员不熟悉规范

2、钢筋配料时未考虑原材料 长度


控制及处理方法

1、钢材应存放在仓库或料棚内，保持地面干燥

2、钢筋不得直接堆置在地面上，必须用混凝土墩、砖或

垫木垫起，使离地面 200mm 以上

3、库存期限不得过长。工地临时保管钢筋原材料时应选
择地势高、地面干燥的露天场地，必须时加盖雨布，场地 四周要有排水措施
另取双倍数量的试件再试验， 确定冷弯性能的好坏，屈服 强度、 抗拉强度， 伸长率任一指标仍不合格的钢材不准使 用或作降级处理。

应预先检验钢筋原材料材质， 并根据材质具体情况，由实 验结果确定合适的控制应力和冷拉率。伸长率指标小于规 范要求的属不合格产品， 只能用作架立钢筋或分布筋





在靠紧搭接不可能时，仍应使上住钢筋保持设计位置， 并 采取垫筋焊接联系，注意浇筑操作，尽量不碰撞钢筋， 同 时派专人随时检查校正，在外审部分加一道临时箍筋， 按 图纸位置安好， 然后用模板、铁片或方木卡固定，如发生 移位， 则应校正后再浇混凝土
1、在钢筋骨架未绑扎时，发现接头数量不符合规范要求， 应立即通知配料人员重新考虑设计方案
2、如已绑扎或安装完钢筋骨架方发现，则根据具体情况
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