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重庆江津珞璜工业园中兴大道绿化景观综合工程

监 理 细 则
该监理细则主要为重庆江津珞璜工业园中兴大道绿化景观综合工程工程土建、水电安装、绿化监理实施细则；本细则依据批准的监理规划、与专业工程有关的标准设计文件和技术资料、施工组织设计以及专业工程的特点。按照建筑工程施工质量统一验收标准综合编写的。
第一章	专 业 工 程 特 点

1、项目名称：重庆江津珞璜工业园中兴大道绿化景观综合工程
2、项目建设地点：珞璜工业园区
3、建设单位：重庆市江津区珞璜开发建设有限公司
4、建筑面积：中心大道施设 97084 平方米、碑亭横线施设 50252 平方米、五洲路施设 10758 平方米、金源路施设 8381 平方米、金源支路施设 2529 平方米、节点一施设 4835 平方米、节点三施设 27964 平方米、复垦区绿化种植 134940 平方米；合计 348570 平方米。
5、项目概况：
本重庆江津珞璜工业园中心大道绿化景观综合工程，包括树池、雕塑、景观石、广场基础设施、人行道透水砖铺装、水泥砖铺装、景观灯、管网等。
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第二章	监理工作的流程图

图一：单位工程质量控制流程
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图二：隐蔽工程和中间验收程序
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承包单位提交隐蔽工程报验申请表，
及隐蔽工程检查记录
工程师对本次验收予以认可
工程师不能在规定的时间内到现
场检查（
不能超过 
24 
小时
）
超过 
24
 小时
承包人自行组织验收
在合同规定的时间内到现场检查
视为本次验收记录予以认可
)不合格
监理工程师审核资料
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24 小时内工程师不在报验申请表及隐蔽工程验收记录签字

在报验申请表、隐蔽工程检查记录上签字认可，同意承包单位进行隐蔽
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图三：建筑材料质量控制程序
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 (
要求事故发生单位按事故分类和等级
向相应级别主管部门上报，
24
 
小时内
写出书面报告
) (
研究调查组的技术处理意见
) (
提出技术处理意见及防止类似事
故再次发生应采取的措施
) (
核签相关单位提交的技术处理方案
) (
调查结束 
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日内写出调查报告
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监理施工单位实施技术处理方案
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行政执法处理建议
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施工单位自检和专业检验后报验
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事故单位提交质量事故处理报告
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组织检查、鉴定、验收
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签认事故单位提交的质量事故处理报
告、组织技术资料归档
)






图四：工程质量事故处理程序
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要求施工单位保护现场，采取必要的措施防止事故扩大
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事故原因分析
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应邀参加事故调查组或协助调查组工作，与有监理方责任有关时应回避
)	 (
组织必要的技术鉴定
)
 (
监
理
细
则
) (
重庆江津珞璜工业园中兴大道绿化景观综合工程
)

 (
7
)

 (
发出《工程复工令》
)	 (
行政处罚
)
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继续施工
)
图五：工程竣工验收程序
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具备竣工验收条件
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提交竣工验收报验单及相应的竣工资料（承包人）



28 天内组织


组织验收？（发包人）	未组织从 29 天起
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编制施工总进度计划
承包单位
建设单位与承包单位
签订承发包合同
同意否
审查施工总进度计划
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修改实施进
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审查施工进度计划
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动态管理
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承包单位组织实施进度计划
跟踪控制
实际值与计划值比较 
监理单位检查计划实施情况
偏离否
无偏离
根据形象进度计划编
写监理月报
根据总进度控制计划，编
制下期实施进度计划
)
图六：进度控制工作流程
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图七：延期开工申请程序
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图八：暂停施工程序
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）
进行处理工作（承包人
）
发暂停通知（工程师
）
)
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）
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是
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）
同意复工（工程师
）
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未答复（48 小时内）
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图九：工期延误审批程序




















	
答复
	
	签复？（工程师）
	 	
未答复

	
	
	
答复
	

	同意（工程师）
	
	不同意（工程师）
	视为同意



 (
14
 天内
提出书面报告（承包人
）
14
 天内
事件发生
)事件指：
（1） 发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2） 发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行；
（3） 工程师未提合同约定所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4） 设计变更和工程量增加；
（5） 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时；
（6） 不可抗力；
（7） 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其它情况。
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图十：竣工结算程序
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 天内完成，
)图十一：工程计量及付款程序
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图十二：工程洽商程序
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征得建设、设计、监理单位意见
签发监理通知
监理单位在技术上进行审查
建设单位与设计单位洽商
同意与否
施工单位提出洽商要求
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图十三：工程变更及变更价款处理程序
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图十四：合同管理
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第三章	监理工作的控制要点及目标值

一、监理工作控制要点
（一）、施工准备阶段
1、工程项目开工前，总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核签认。
2、分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，
3、专业监理工程师对分包单位资格应审查以下内容：
（1） 、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业的施工许可证；国外（境外）企业在国内承包工程许可证；
（2） 、分包单位的业绩；
（3） 、拟分包工程的内容和范围；
（4） 、专职管理人员和特种作业人员的资格证书、上岗证书。
4、专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请予以确认。
（1） 、检查承包单位测量人员的岗位证书及测量设备检定证书。
（2） 、复核控制广场中轴水景校核成果，控制广场平面的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。
5、专业监理工程师审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料具备以下开工条件时，由总监理工程师签发并报建设单位。
（1） 、施工许可证已获政府主管部门批准；
（2） 、征地拆迁工作能满足工程进度的需要；
（3） 、施工组织设计已获总监理工程师批准；
（4） 、承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要材料
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已落实；
（1） 、进场道路、水、电、通讯等已满足开工要求；
6、在施工过程中当承包单位批准的施工组织设计进行调整、补充、变动时，应经专业监理工程师审查，并由总监理工程师签认。
7、监理人员对下列部位进行平行检查。
（二）工程质量控制
1、当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时专业监理工程师要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料组织专题论证经评定后予以签认。
2、专业监理工程师应要求承包单位报送关键工序，重点部位的施工工艺和确保工程质量的措施，审查同意后予以签认。
3、专业监理工程师从以下五方面对承包单位的试验室进行考核：
（1） 、试验室的资质等级及其试验范围；
（2） 、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；
（3） 、试验室的管理制度；
（4） 、试验人员的资格证；
（5） 、本工程试验项目及其要求。
4、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料，构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方法进行抽检。
未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备、监理人员拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
5、专业监理工程师应对承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，
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监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。
6、专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求予签认。
7、对施工过程中出现的质量缺陷专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。
8、监理人员应经常地、有目的地对承包单位的施工过程进行巡视检查、检测。主要检查内容如下：
（1） 、是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工；
（2） 、是否使用合格的材料、构配件和设备；
（3） 、施工现场管理人员，尤其是质检人员是否到岗到位；
（4） 、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求、特种操作人员是否持证上岗；
（5） 、施工环境是否对工程质量产生不利影响；
（6） 、已施工部位是否存在质量缺陷。
[image: ][image: ]9、专业监理工程师在下列部位安排监理员进行旁站：

	分部工程
	
检验批
	
工	序	名	称
	
责任人

	
地基与基
	基	[image: ]
	回填土压实度检测、桥墩基[image: ]验收、挡墙基槽验收
	

	
	
基
	1、混凝土浇灌（原材料、混凝土配合比、强度等级、混凝土坍落度、振捣）；2、混凝土试件取样、制作。
	

	
	基	[image: ]
	轴线标高
	

	主体结
构
	
钢	筋
	1、钢筋的品种、规格的质量必须符合设计要求；2、钢筋接头符合规范规定；
	

	
	


混凝土
	1、混凝土的配合比、搅拌、浇灌；2、混凝土试件取样、制作；3、施工缝处理
	

	
	
	
1、条石的品种、强度；2、砂浆的品种及强度；3、条石的砌筑质量。
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[image: ]10、监理人员对下列部位应进行平行检查：

	分部
工程
	分	项
工	程
	
工	序	名	称
	
责任人

	

铺装工程
	
基
	回填土分层机械碾压厚度、压实度、回填土土质是否满足设计要求及相
关规范规定
	

	
	
基地
	碎石层、砼封闭层强度及厚度是否
满足设计要求及相关规范规定
	

	
	
面层
	石材是否与样品相同、铺装平整度、
灰缝是否能满足设计要求
	

	
主体结构
	
石砌体
	石材及砂浆强度等级是否符合设计
要求、是否按设计要求设置泄水孔
	

	
水电工程
	防水
	整个景观防水工程
	

	
	安装
	给排水、电气安装
	


（三）工程造价控制
1、专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定。专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表。
2、专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料为处理索赔提供证据。
（四）工程进度控制
1、专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析；定位，应依据施工合同的有关条款，施工图及经批准的施工组织设计制订进度控制方案，对进度目标实行风险分析。
2、专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情
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况，当实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单，指令承包单位采取调整措施，当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。
3、专业监理工程师对进度计划审核的主要内容：
（1） 、进度计划是否符合施工合同中开竣工日期的规定；
（2） 、进度计划中的主要工程项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求，总承包、分承包单位分别编制的各单项工程进度计划之间是否相协调；
（3） 、施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求；
（4） 、工期是否进行了优化，进度安排是否合理；
（5） 、劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、设备、水、电等生产要素供应计划是否能保证施工进度计划的需要，供应是否均衡；
（6） 、对由建设单位提供的施工条件（资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等），承包单位在施工进度计划中所提出的供应时间和数量是否明确、合理，是否有造成因建设单位违约而导致工程延期和费用索赔的可能。
4、在实施进度控制过程中，专业监理工程师的主要工作是：
（1） 、检查和记录实际进度完成情况；
（2） 、通过下达监理指令、召开工地例会、各种层次的专题协调会议，督促承包单位按期完成进度计划；
（3、）当发现实际进度滞后于计划进度时，总监理工程师应指令承包单位采取调整措施。
二、监理工作控制的目标值
（一）地基与基础工程
1、主控项目
（1） 、地基的承载能力必须符合设计要求
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（2） 、混凝土所用质量标准的水泥、骨料、水、外加剂等必须符合施工规范和有关规定；
（3） 、混凝土的配合比、原材料计算、搅拌、养护和施工缝的处理，必须符合施工规范的规定；
（4） 、砼的强度必须符合规定的设计要求。
（5） 、混凝土应振捣密实。蜂窝麻面表面缺陷已修整、无孔洞、无缝隙夹渣层、无露筋。
（6） 、回填土碾压厚度、压实度、土质是否符合设计及相关规范规定要求。
（7） 、挡墙基槽持力层承载力是否能满足设计要求，如挡墙基础需换填的换填土骨料、压实度、高度是否满足设计要求，挡墙基础埋置深度是否满足设计要求。
（8） 、绿化部分换填的种植土、植物等是否满足设计要求。
（9） 、给排水开挖深度、回填土土质、回填方式等是否满足设计及相关规范规定。
（10） 、强弱电安装是否满足设计及相关规范规定。
（11） 、防雷接地安装是否满足设计及相关规范规定。
2、一般项目
（1） 、混凝土不密实：由于下料过厚、振捣不实或漏振，吊帮的根部砂浆漏出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。拆模过早混凝土粘在模板上也会造成麻面。
（2） 、露筋：钢筋的垫块漏放或位移，钢筋紧贴模板或振捣不实也会出现露筋。
（3） 、混凝土表面标高不准：主要由于水平桩位移，或砼多铺过厚、少铺过薄而造成。
（4） 、不规则裂缝：基础过大、内部由于水化热产生温度应力，上下层混凝土结合不好，养护不够，或拆模过早等原因而造成。
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（二）主体工程
1、石砌体工程
（1） 主控项目
①、石材及砂浆强度等级必须符合设计要求，同一产地的石材至少应抽检一组。料石进场必须应有产品质量证明书，石材、砂浆检查试块试验报告。
②、砂浆饱满度不应小于 80%。
[image: ][image: ]③、石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差应符合下表的规定

	
项次
	


项目
	允许偏差（mm）
	


检验方法

	
	
	毛石砌体
	料石砌体
	

	
	
	
基
	
墙
	毛料石
	粗料石
	细料石
	

	
	
	
	
	基

[image: ]

	
墙
	
基
	
墙
	
墙、柱
	

	
1
	
轴线位置
	
20
	
15
	
20
	
15
	
15
	
10
	
10
	用经纬仪和尺检查，或用其他测量
仪器检查

	
2
	
墙面垂直度
	
每层
	
	20
	
	20
	
	10
	7
	用经纬仪、吊线和尺检查或用其他
测量仪器检查

	
	
	全高
	
	30
	
	30
	
	25
	20
	


抽检数量：外墙，按楼层（或 4m 高以内）每 20m 抽查 1 处，每处 3 延长米，但不应少于 3 处；内墙，按有代表性的自然间抽查 10%，但不应少于 3 间，每间不应少于 2 处，柱子不应少于 5 根
（2） 一般项目
①、石砌体的一般尺寸允许偏差应符合下表的规定，抽检数量：外墙，按楼层（4m 高以内）每 20m 抽查 1 处，每处 3 延长米，但不应少于 3 处；内墙，按有代表性的自然间抽查 10%，但不应少于 3 间，每间不应少于 2 处，柱子不
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应少于 5 根。

	
项次
	

项目
	允许偏差(mm)
	

检验方法

	
	
	毛石砌体
	料石砌体
	

	
	
	基

[image: ]

	
墙
	基

[image: ]

	
墙
	基

[image: ]

	
墙
	墙、
柱
	

	
1
	基[image: ]和墙砌
体顶面标高
	±
20
	±
15
	±
25
	±
15
	±
15
	±
15
	
±10
	
用水准仪和尺检查

	

2
	

砌体厚度
	
＋
30
	＋
20
—
10
	
＋
30
	＋
20
—
10
	
＋
15
	
＋
10
－5
	
＋10
－5
	

用尺检查

	

3
	
表面平整度
	清水
墙、柱
	-
-
	
20
	-
-
	
20
	-
-
	
10
	
5
	
细料石用2m 靠尺和楔形塞尺检查，其他用两直尺垂直于灰缝拉 2m 线和尺检查

	
	
	混水
墙、柱
	-
-
	
20
	-
-
	
20
	-
-
	
15
	
- -
	

	
4
	
清水墙水平灰缝平直度
	-
-
	
- -
	-
-
	
- -
	-
-
	
10
	
5
	
拉 10m 线和尺检查



②、石砌体的组砌形式应符合下列规定： 内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设备；毛石墙拉结石每 0.7m2 墙面不应少于 1 块。检查数量：外墙，按楼层（或 4m 高以内）每 20m 抽查 1 处，每处 3 延长米，但不应少于 3 处；内墙，按有代表性的自然间抽查 10%，但不应少于 3 间。
2、钢筋混凝土结构工程
（1） 、模板工程
①、模板及其支架必须符合下列规定：
A、保证工程结构和构件各部分开头尺寸和相互位置的正确；
B、具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑混凝土的
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